

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Демин Е.А.	и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Гриб А.В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	ЕПГУ	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	ЕПГУ	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	ЕПГУ	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	ЕПГУ	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	86,0000	86,0000	-	-	ЕПГУ	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ														
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	86,0000	86,0000	-	-	ЕПГУ
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	ЕПГУ

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	86,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	86,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	50,00 00	50,00 00	50,00 00	55,00 00	55,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	57,00 00	58,00 00	59,00 00	60,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																
1.1	Перевод массовых социально значимых услуг в цифровой вид. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	25,0000	78,0000	86,0000	-	-	-	К концу 2023 году переведено в цифровой вид 86 массовых социально значимых услуг	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
2	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
2.1	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	25,0000	78,0000	79,0000	-	-	-	Осуществлен мониторинг использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	том числе в электронном виде. Нарастающий итог														(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде		
2.2	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Органы государственной власти подключены к государственным облачным сервисам и инфраструктуре. Осуществлено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ а федераль ного проекта)	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																
3.1	Увеличение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	30, 000 0	50, 000 0	50, 000 0	-	-	-	К концу 2024 году доля зарегистрированны х пользователей ЕПГУ составит 60%. Реализованы	Обеспече ние реализац ии федераль ного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	проекта (результата федерального проекта)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гриб А.В.	Осуществлен мониторинг использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	Нет	Единый портал государственных и муниципальных услуг
1.1.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Симон Д.И.	Справка Об исполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	30.06.2021	04	07	Симон Д.И.	Справка Об исполнении	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Справка Об исполнении	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	08	Симон Д.И.	Справка об исполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Реализованы сервисы обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края, в том числе типовых функций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Справка В 2021 году 25 сервисов реализованы на базе Облачной цифровой платформы	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Осуществлена разработка технического задания на подключение к модулю ОЦП конструктор цифровых регламентов, в целях реализации внедрения цифровых регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края об итогах работы	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Собраны коммерческие предложения, сформирована закупка на подключение к модулю ОЦП конструктор цифровых регламентов, в целях реализации внедрения цифровых регламентов предоставления	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Симон Д.И.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края об исполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных услуг", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на подключение к модулю ОЦП конструктор цифровых регламентов, в целях реализации внедрения цифровых регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Прочий тип документа государственный контракт	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Работы по подключению к модулю ОЦП конструктор цифровых регламентов, в целях реализации внедрения цифровых регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг выполнены", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Акт выполненных работ	-	-
1.1.10	Контрольная точка " Реализованы сервисы обеспечения функций органов государственной власти и органов местного	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Симон Д.И.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края по итогам работы	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края об осуществленном мониторинге использования ОЦП	-	Ситуационный центр электронного правительства
1.1.14	Контрольная точка " Реализованы сервисы обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края, в том числе типовых функций", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края по итогам работы	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания и утверждения административных регламентов в Конструкторе цифровых регламентов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дурновцев Е.П.	Справка Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о разработанных и утвержденных административных регламентах посредством	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		КЦР		
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка Справка министерства цифрового развития и связи края о подключении к концентраторным формам ЕПГУ	-	-
1.2	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко Е.А.	Органы государственной власти подключены к государственным облачным сервисам и инфраструктуре. Осуществлено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	Нет	Единая платформа обратной связи
1.2.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Симон Д.И.	Справка об исполнении	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	министерства цифрового развития и связи Хабаровского края об исполнении	-	Единая платформа обратной связи
1.2.5	Контрольная точка "Осуществлено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края об исполнении	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дурновцев Е.П.	Справка Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге внедрения платформы обратной связи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге внедрения платформы обратной связи	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи"	-	30.09.2023	06	09	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге внедрения платформы обратной связи	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения платформы обратной связи"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге внедрения платформы обратной связи по итогам года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стец Е.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 29.02.2024	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стец Е.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 29.03.2024 г	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Стец Е.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		31.05.2024 г		
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.07.2024	07	09	Стец Е.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Романченко Е.А.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Романченко Е.А.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	04	05	Гриб А.В.	Прочий тип документа Подготовлено техническое задание на оказание услуг по подключению к концентраторным формам ЕПГУ	-	ЕПГУ
2.1.3	Контрольная точка "Выполнено подключение к концентраторным формам в тестовом контуре"	-	30.09.2021	01	03	Гриб А.В.	Прочий тип документа Справка о выполненных работах по подключению к тестовому контуру ЕПГУ	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гриб А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) по подключению к концентраторным формам ЕПГУ. В 2021 году 25 услуг переведено в цифровой вид.	-	ЕПГУ
2.1.5	Контрольная точка "Определен перечень массовых социально значимых услуг, подлежащих переводу в цифровой вид", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Симон Д.И.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение с Минцифры России по подключению к ФРГУ с целью перевода услуг на ЕПГУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Прочий тип документа Подготовлено техническое задание на оказание услуг по подключению к концентраторным формам ЕПГУ	-	Техпортал СМЭВ 3
2.1.7	Контрольная точка "Выполнено подключение к концентраторным формам в тестовом контуре", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	07	Симон Д.И.	Справка о подключении к тестовому контуру ЕПГУ	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы) выполнены", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)"	-	30.09.2023	06	08	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о проведенном мониторинге перечня массовых социально значимых услуг (сервисов)	-	-
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
3.1	Результат "Увеличение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гриб А.В.	К концу 2024 году доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ составит 60%. Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	Нет	ЕПГУ
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Гриб А.В.	Справка Справка об итогах работы. Подготовлены медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	01	03	Гриб А.В.	Справка Справка об итогах работы. Популяризация регистрации граждан на ЕПГУ проводится в СМИ и Интернет-ресурсах.	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симон Д.И.	Справка об итогах работы за год. В 2021 году 30% пользователей зарегистрированы на ЕПГУ	-	-
3.1.4	Контрольная точка " Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 1 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Симон Д.И.	Справка о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 1 квартале 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ во 2 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симон Д.И.	Справка о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ во 2 квартале 2022 года	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 3 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симон Д.И.	Справка о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 3 квартале 2022 года	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Симон Д.И.	Справка о реализации медиапланов популяризации цифровых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на ЕПГУ в 4 квартале 2022 года", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		услуг и регистрации на ЕПГУ в 4 квартале 2022 года		
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гриб А.В.	Справка Справка об итогах работы за год. По состоянию на 31.12.2022 50% граждан зарегистрированы на ЕПГУ.	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 1 квартале 2023 г."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Дурновцев Е.П.	Справка Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.10	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ во 2 квартале 2023 г."	-	30.06.2023	06	08	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 3 квартале 2023 г."	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Реализованы медиапланы популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ в 4 квартале 2023 г."	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дурновцев Е.П.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о реализации медиапланов популяризации цифровых услуг и регистрации на ЕПГУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта

Цифровое государственное управление

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Демин Е. А.	и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Гриб А. В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
Перевод массовых социально значимых услуг в цифровой вид					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гриб А. В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
4	Участник регионального проекта	Дурновцев Е. П.	Начальник управления	Гриб А. В.	10
Увеличение доли зарегистрированных пользователей ЕПГУ					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гриб А. В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
6	Участник регионального проекта	Дурновцев Е. П.	Начальник управления	Гриб А. В.	10
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гриб А. В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
8	Участник регионального проекта	Дурновцев Е. П.	Начальник управления	Гриб А. В.	10
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
9	Ответственный за достижение	Романченко Е. А.	Заведующий сектором	Гриб А. В.	5

	результата регионального проекта		экономического анализа		
10	Участник регионального проекта	Романченко Е. А.	Заведующий сектором экономического анализа	Гриб А. В.	1