

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок реализации проекта	10.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Демин Е.А.	и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Микитас П.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуни кационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	53,0000	2020	0,0000	0,0000	53,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Социально значимые объекты Хабаровского края подключены к сети "Интернет"	-	Процен т	53,0000	2020	-	-	-	100 ,00 00	-	-	-	-	-	Реализован федеральный контракт на комплексное подключение к сети "Интернет" по территориальному принципу в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО Хабаровского края	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Организация виртуальной автоматической телефонной станции с набором функций виртуальных контакт-центров	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	«122»																
1.3	Широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в региональном (муниципальном) ведении,	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Функционирование телекоммуникационной инфраструктуры на социально значимых объектах Хабаровского края, подключенных в 2019-2021 гг.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	подключение которых к сети Интернет осуществлено в рамках мероприятия Минцифры России в период 2019-2021 гг., обеспечен																
1.4	Универсальные услуги подвижной радиотелефонной связи запущены	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечение населенных пунктов Хабаровского края с населением от 100 до 500 человек услугам подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	19 827,79	0,00	0,00	0,00	19 827,79
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	19 827,79	0,00	0,00	0,00	19 827,79
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	19 827,79	0,00	0,00	0,00	19 827,79
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	8 131,01	0,00	0,00	8 131,01
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	8 131,01	0,00	0,00	8 131,01

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

По результату "Широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в региональном (муниципальном) ведении, подключение которых к сети Интернет осуществлено в рамках мероприятия Минцифры России в период 2019-2021 гг., обеспечен" сообщаем. Функционирование телекоммуникационной инфраструктуры на социально значимых объектах Хабаровского края, подключенных в 2019-2021 гг., обеспечивается социально значимыми учреждениями. Министерство осуществляет контроль и содействие по заключению контрактов на предоставление доступа в сеть Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Социально значимые объекты Хабаровского края подключены к сети "Интернет""	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Микитас П.В.	Реализован федеральный контракт на комплексное подключение к сети "Интернет" по территориальному принципу в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО Хабаровского края	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.1.1	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов, расположенных на территории Хабаровского края, инфраструктурой связи"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка о промежуточных результатах выполнения плана поэтапного подключения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов, расположенных на территории Хабаровского края, инфраструктурой связи"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка о промежуточных результатах выполнения плана поэтапного подключения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов, расположенных на территории Хабаровского края, инфраструктурой связи"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка о промежуточных результатах выполнения плана поэтапного подключения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Контроль сроков приемки работ по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов, расположенных на территории Хабаровского края, в	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сергиенко С.А.	Акт приема работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с планом поэтапного подключения"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гусев А.А.	Организация виртуальной автоматической телефонной станции с набором функций виртуальных контакт-центров	Нет	ГИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Разработаны документы, необходимые для достижения результата в 2022 г., в соответствии с требованиями Минцифры России", значение: 0.0000	-	31.03.2022	07	08	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Подготовка и согласование документации о закупке", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Осуществление закупок: определение исполнителя (поставщика) и заключение государственного контракта", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Поставка необходимого оборудования и передача прав на программное обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	10	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о ходе выполнения контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гусев А.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в региональном (муниципальном) ведении, подключение которых к сети Интернет осуществлено в	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Функционирование телекоммуникационной инфраструктуры на социально значимых объектах Хабаровского края, подключенных в 2019 -2021 гг.	Нет	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках мероприятия Минцифры России в период 2019-2021 гг., обеспечен"								
1.3.1	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов широкополосным доступом к сети Интернет для передачи данных", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов широкополосным доступом к сети Интернет для передачи данных", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Мониторинг состояния обеспеченности социально значимых объектов широкополосным доступом к	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	05	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	06	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Сергиенко С.А.	Акт об организации сети подвижной радиотелефонной связи	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.4.5	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Осуществление совместных с оператором универсального обслуживания испытаний", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко С.А.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Осуществление координации"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шаховцев Р.В.	Справка министерства цифрового развития и связи	-	ГИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по оказанию услуг, оказание содействие оператору универсального обслуживания"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о выполнении контрольной точки		й бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шаховцев Р.В.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействия оператору универсального обслуживания"	-	30.09.2023	10	13	Сычев Г.В.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сычев Г.В.	Акт об организации сети подвижной радиотелефонной связи	-	ГИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Осуществление координации мероприятий по оказанию услуг, оказание содействие оператору универсального обслуживания"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Сычев Г.В.	Справка министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о выполнении контрольной точки	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		30.09.2024		
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сычев Г.В.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Демин Е. А.	и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Микитас П. В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
Социально значимые объекты Хабаровского края подключены к сети "Интернет"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Микитас П. В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
4	Участник регионального проекта	Сергиенко С. А.	Начальник управления развития инфраструктуры связи министерства цифрового развития и связи Хабаровского края	Микитас П. В.	10
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусев А. А.	министр цифрового развития и связи Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
6	Участник регионального проекта	Сергиенко С. А.	Начальник управления развития инфраструктуры связи министерства цифрового развития и связи Хабаровского края	Микитас П. В.	10
Широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в региональном (муниципальном) ведении, подключение которых к сети Интернет осуществлено в рамках мероприятия Минцифры России в период 2019-2021 гг., обеспечен					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко С. А.	Начальник управления развития инфраструктуры связи министерства цифрового развития и связи Хабаровского края	Микитас П. В.	10
Универсальные услуги подвижной радиотелефонной связи запущены					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Микитас П. В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края	Демин Е. А.	10
9	Участник регионального проекта	Сычев Г. В.	начальник управления развития инфраструктуры связи министерства цифрового развития и связи Хабаровского края	Микитас П. В.	10