

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Васильева С.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	19,0000	2019	0,0000	19,0000	7,7000	7,2000	6,5000	5,7000	4,9000	-	-	АСММС	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,7000	2016	9,5000	9,4000	9,3000	6,2200	6,1400	-	0,0000	-	-	ЕМИСС	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	11,6500	2022	-	-	-	-	-	11,5000	11,3500	-	-	ЕМИСС	
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,7000	2022	-	-	-	-	-	9,5500	9,3900	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	5,650 0	5,600 0	5,550 0	5,500 0	5,450 0	5,400 0	5,300 0	5,250 0	5,200 0	5,100 0	5,000 0	4,9000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	11,50 00	11,50 00	11,45 00	11,45 00	11,44 00	11,42 00	11,40 00	11,40 00	11,40 00	11,38 00	11,36 00	11,3500
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,550 0	9,540 0	9,530 0	9,520 0	9,520 0	9,500 0	9,480 0	9,460 0	9,450 0	9,420 0	9,400 0	9,3900

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	В Хабаровском крае обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	В Хабаровском крае разработана и утверждена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.																
1.3	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В организациях Хабаровского края утверждены и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.4	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Ежегодно с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений														волонтерских движений реализуются программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни		
1.5	Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае в каждом муниципальном образовании на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.	Оказание услуг (выполнение работ)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	9 418,14	9 418,14	9 418,14	9 418,14	9 418,14
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	9 418,14	9 418,14	9 418,14	9 418,14	9 418,14

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гусева О.Е.	Распоряжение Разработаны и утверждены требования к штатной численности и оснащению центра общественного здоровья в Хабаровском крае	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гусева О.Е.	Распоряжение О создании центра общественного здоровья	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного	01.01.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бойченко Ю.Я.	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех	Нет	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ."			и отсутствует	и отсутствует		субъектах Дальневосточного федерального округа.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Войтович А.В.		-	ИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Войтович А.В.		-	ИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мальцев С.Г.	В организациях Хабаровского края	Нет	ИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по укреплению здоровья работников"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждены и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Войтович А.В.	Отчет Внедрены пилотные программы "Здоровье на рабочем месте" с участием союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" и регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского края"	-	ИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальшева Т.Б.	Отчет Внедрены модельные корпоративные программы в Хабаровском крае, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья (охват не менее 2 тыс. человек)	-	ИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	26.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Входящее письмо отчет о проделанной работе АНО "ЦОЗиМП" за первое полугодие	-	не требуется
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Входящее письмо Письмо АНО "ЦОЗиМП" о проделанной работе	-	не требуется
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева С.Ю.	Исходящее письмо Письмо в Минздрав РФ по исполнению результата за 2023 год	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении значения результата по состоянию на 1.03.2024	-	-
1.3.7	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	10.04.2024	02	06	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по итогам 1го квартала	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	11.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по итогам первого полугодия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по итогам 3х кварталов	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.11.2024	07	03	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.11.2024	-	-
1.3.11	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о выполнении результата по итогам 2024 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Ежегодно с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений реализуются программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни	Нет	Информационная система управление национальными проектами "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бочкарева О.П.	Соглашение	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	07.04.2020	01	03	Мальшева Т.Б.	Постановление Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям Хабаровского края на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализацию мероприятий		
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никонов Е.Л.	Прочий тип документа	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Войтович А.В.	Соглашение	-	ИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Войтович А.В.	Прочий тип документа	-	ИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Войтович А.В.		-	ИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	03	04	Войтович А.В.		-	ИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Войтович А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию	-	ИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	03	04	Войтович А.В.	Соглашение с социально ориентированными некоммерческими организациями	-	ИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	15.03.2023	01	04	Васильева С.Ю.	Распоряжение Распоряжение МЗ ХК о проведении конкурса на предоставление субсидии	-	не требуется
1.4.13	Контрольная точка "Подведены итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Распоряжение Распоряжение МЗ ХК об итогах конкурса на предоставление субсидии	-	не требуется
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	10.08.2023	04	03	Волкова Е.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева С.Ю.	Исходящее письмо Письмо в МЗ РФ по исполнению результата в 2023 году	-	ИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.03.2024	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.04.2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.06.2024	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.07.2024	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата)	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.09.2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края об исполнении результата в 2024 году	-	-
1.5	Результат "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае в каждом муниципальном образовании на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.	Нет	Информационная система управление национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.03.2024	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.05.2024	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	11.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о промежуточных итогах по состоянию на 1.07.2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	18.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 1.09.2024	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.11.2024	07	09	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о промежуточных итогах по состоянию на 10.11.2024	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Васильева С.Ю.	Справка Министерства здравоохранения края о достижении и реализации результата проекта в 2024 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Васильева С. Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности	Мартыненко Н. С.	10
В Хабаровском крае обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусева О. Е.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Бойченко Ю. Я.	1
Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойченко Ю. Я.	министр	Никонов Е. Л.	3
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
6	Участник регионального проекта	Васильева С. Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности	Мартыненко Н. С.	20

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
8	Участник регионального проекта	Васильева С. Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности	Мартыненко Н. С.	20

Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
10	Участник регионального проекта	Васильева С. Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности	Мартыненко Н. С.	10