

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Репина Г.Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	Государствен ная информационн ая система обязательного медицинского страхования	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	2,8030	2017	0,0000	3,0850	2,9800	3,3430	3,4710	3,2050	3,2830	-	-	ЕМИСС	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	14,6000	2018	0,0000	12,9000	12,8000	11,6000	10,4000	12,8000	11,5000	-	-	ЕМИСС	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	24,0000	2017	0,0000	21,2000	22,0000	20,0000	18,0000	21,7000	18,1000	-	-	ЕМИСС	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	3,4200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,1900	2,9600	2,7300	2,5000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,700 0	13,30 00	20,00 00	26,70 00	33,30 00	40,00 00	46,70 00	53,30 00	60,00 00	66,70 00	73,30 00	80,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,110 0	0,210 0	0,320 0	0,430 0	0,540 0	0,640 0	0,800 0	0,960 0	1,130 0	1,290 0	1,450 0	3,2830
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	12,70 00	12,60 00	12,50 00	12,40 00	12,30 00	12,20 00	12,00 00	11,90 00	11,80 00	11,70 00	11,60 00	11,5000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	21,40 00	21,10 00	20,80 00	20,50 00	20,20 00	19,90 00	19,60 00	19,30 00	19,00 00	18,70 00	18,40 00	18,1000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,210 0	0,420 0	0,630 0	0,830 0	1,040 0	1,250 0	1,460 0	1,670 0	1,880 0	2,080 0	2,290 0	2,5000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Хабаровском крае разработана программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																развития, вторичную профилактику осложнений сердечно- сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающе е создание единой центральной диспетчерской, информирование населения о симптомах острого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективны х методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															отделений и регионального сосудистого центра, повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями.		
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	Единиц а	0,0000	2018	-	2,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	2019 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края,	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, дооснащено первичное сосудистое отделение краевого бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница №1 имени С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2020 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-А муре); 2021 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Комсомольск-на-А муре); 2022 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-А муре); 2023 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2"		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Хабаровского края (г. Комсомольск-на-А муре); 2024 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница" имени профессора О.В. Владимирцева мин истерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															больница имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-А муре); дооснащено первичное сосудистое отделение краевого бюджетного учреждения "Городская больница №7"		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															министерства здравоохранения Хабаровского края		
1.3	Завершено переоснащение/доосн ащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	2,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	-	-	-	К 31.12.2021 переоснащены и дооснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края и два первичных сосудистых отделений: краевого государственного	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края и краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-А муре)		
1.4	Обеспечена профилактики развития сердечно-	-	Челове к	4 376,000 0	2022	-	-	-	-	-	-	4 6 70, 000	-	-	Лицам, находящимся под диспансерным	Приобре тение товаров,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении											0			наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью	работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178- ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	94 132,99	99 697,42	101 463,81	107 014,77	0,00	402 308,99
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	94 132,99	99 697,42	101 463,81	107 014,77	0,00	402 308,99
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	94 132,99	99 697,42	101 463,81	107 014,77	0,00	402 308,99
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	139 150,60	157 841,50	118 397,30	175 876,50	230 215,10	133 635,06	955 116,06
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	139 150,60	157 841,50	118 397,30	175 876,50	230 215,10	133 635,06	955 116,06
1.2.1.1.	бюджет субъекта	139 150,60	157 841,50	118 397,30	175 876,50	230 215,10	133 635,06	955 116,06
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 398,04	78 398,04	98 398,04	133 635,06	133 635,06
1.2.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	100 000,00	108 000,00	109 224,02	109 224,02
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 398,04	178 398,04	206 398,04	242 859,08	242 859,08

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации РП от 29.12.2022 № 056-2019-N20052-1/6 значение:
Показателя "Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед." в 2022 году – 3,127 тыс. единиц;
Показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» в 2022 году – 14,1 %
Показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %» в 2022 году – 25,3%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае разработана программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центра, повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гусева О.Е.	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 27.06.2019 № 532-рп "Об утверждении Программы Хабаровского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	05	08	Бойченко Ю.Я.	Отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты"	-	01.08.2021	06	09	Бойченко Ю.Я.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"								
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	08	10	Бойченко Ю.Я.	Отчет	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результ	08	Бойченко Ю.Я.	Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	06	09	Бойченко Ю.Я.	Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года"	-	01.11.2022	08	10	Бойченко Ю.Я.	Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бойченко Ю.Я.	Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 2022 год"				ьными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Бойченко Ю.Я.	Отчет Предоставлен отчет о реализации региональной программы "БССЗ" в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	не требуется
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"	-	01.08.2023	06	09	Бойченко Ю.Я.	Отчет Предоставлен отчет о реализации региональной программы "БССЗ" в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	не требуется
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	01.11.2023	08	10	Бойченко Ю.Я.	Отчет Предоставлен отчет о реализации региональной программы "БССЗ" в Министерство здравоохранения	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года"						Российской Федерации		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Предоставлен отчет о реализации региональной программы "БССЗ" в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	не требуется
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 29.02.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результат	06	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г	-	Информационная система управления национальными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует					ми проектами "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.07.2024	05	07	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	31.10.2024	06	08	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г	-	Информационная система управления национальными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"								ми проектами "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	28.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 2024 год	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	2019 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, дооснащено первичное сосудистое отделение краевого бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница №1 имени С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края; 2020 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре); 2021 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре); 2022 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре); 2023 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре); 2024 год – переоснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница" имени профессора О.В. Владимирцева министерства здравоохранения Хабаровского края, первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Краевая клиническая больница имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края, переоснащено первичное сосудистое отделение краевого государственного бюджетного учреждения "Городская больница № 7"		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре); дооснащено первичное сосудистое отделение краевого бюджетного учреждения "Городская больница №7" министерства здравоохранения Хабаровского края		
1.2.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности создания (реорганизации) организации"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Гусева О.Е.	Отчет Отчет минздрава Хабаровского края	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гусева О.Е.	Соглашение Соглашение Хабаровского края с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гусева О.Е.	Соглашение Хабаровского края с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кутарева Н.В.	Отчет Минздрава Хабаровского края о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гусева О.Е.	Соглашение Хабаровского края с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кутарева Н.В.	Акт Отчет Минздрава Хабаровского края о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Васильева Ж.Б.	Соглашение Хабаровского края с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 3.0000, Штука	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Белозерова Е.В.	Акт поставки (приема-передачи) оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Соглашение Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении трансфертов на 2023 год	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Белозерова Е.В.	Справка Министерства здравоохранения Хабаровского края о ходе оснащения/переоснащения медицинским оборудованием РСЦ и ПСО за 1 квартал 2023 г.	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Белозерова Е.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Белозерова Е.В.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Белозерова Е.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.06.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата	-	19.11.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Зенина М.А.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по	-	Информационная система управления национальными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		состоянию на 31.10.2024 г		ми проектами "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	К 31.12.2021 переоснащены и дооснащены региональный сосудистый центр краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края и два первичных сосудистых отделений: краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края и	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре)		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных	Нет	ГИС электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ремешило С.В.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	19.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ремешило С.В.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ремешило С.В.	Справка Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
6	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
7	Участник регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края	Мальцев С. Г.	5

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойченко Ю. Я.	министр	Никонов Е. Л.	1
---	--	----------------	---------	---------------	---

Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
10	Участник регионального проекта	Ремешило С. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
11	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5