

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация СМСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
Руководитель регионального проекта	Зикунова И.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Рябченко О.В.	Консультант		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Международная кооперация и поддержка экспорта в Хабаровском крае"
		Направление (подпрограмма)	-

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,1729	2018	-	-	-	-	-	0,2012	0,1946	-	-	Единый реестр субъектов МСП	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	14,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	-	-	Увеличено количество резидентов (субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляющих деятельность на территории индустриального парка	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) . Нарастающий итог																
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,4 560	0,5 240	0,6 290	0,7 550	-	-	Субъекты МСП получили комплексные услуги в Центре "Мой бизнес"	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)															
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,6 060	0,6 570	0,6 440	0,6 440	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов	Оказание услуг (выполне ние работ)
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено	-	Милли он рублей	0,0000	2021	-	-	-	1 3 36, 064 0	1 3 64, 137 9	2 2 29, 272 6	2 6 95, 251 0	-	-	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП,	Оказание услуг (выполне ние)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)														при поддержке Гарантийного фонда Хабаровского края	работ)
1.5	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	19,000 0	17,000 0	15,000 0	12,000 0	-	-	Субъектами МСП заключены экспортные контракты при поддержке АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)														субъектов малого и среднего предпринимательст ва Хабаровского края"	
1.6	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной	-	Милли ард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0 440	0,0 440	0,0 500	0,0 500	-	-	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)																
1.7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Милли ард доллар ов	0,0000	2019	-	-	-	0,0085	0,0074	0,0063	0,0048	-	-	Субъектами МСП - экспортерами Хабаровского края обеспечен объем экспорта при поддержке АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательст ва Хабаровского края"	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.8	Обеспечено количество	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	13,0000	20,0000	53,0000	127,0000	-	-	В результате реализации мер	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей														государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйствен	(выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ных товаропроизводите лей		
1.9	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае. Нарастающий итог	-	Единиц а	5 044,000 0	2021	-	-	-	5 548, 000 0	-	-	-	-	-	Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП на льготных условиях составит 2021 г. - 5548 ед.	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	
1.1 0	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	3 700, 000 0	-	-	-	-	-	Количество объектов, предоставленных во владение и (или) пользование субъектам МСП составит 2021 г. - 3700 об.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	имущества в Хабаровском крае. Нарастающий итог																
1.1 1	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае	-	Единиц а	191,0000	2022	-	-	-	-	701 ,00 00	191 ,00 00	129 ,00 00	-	-	Предоставлено во владение и (или) пользование субъектам МСП имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ а федераль ного проекта)	
1.1 2	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае. Нарастающий итог	-	Единиц а	4 551,000 0	2020	-	-	-	-	5 5 08, 000 0	-	-	-	-	Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП на	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ а федераль ного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															льготных условиях в 2022 г. - 5508 ед.	проекта)	
1.1 3	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	50,000 0	-	-	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.1 4	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	600,00 00	-	-	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров														субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйствен ных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйствен ных кооперативов		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	164 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 989,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	132 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 989,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	132 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 989,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено	84 138,87	66 531,35	21 302,99	21 715,16	41 152,18	0,00	234 840,55

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	84 138,87	66 531,35	21 302,99	21 715,16	41 152,18	0,00	234 840,55
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	84 138,87	66 531,35	21 302,99	21 715,16	41 152,18	0,00	234 840,55
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	0,00	0,00	449 600,00	496 100,00	523 200,00	400 000,00	1 868 900,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	449 600,00	496 100,00	523 200,00	400 000,00	1 868 900,00
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено	0,00	0,00	747 455,37	787 671,96	1 430 035,37	1 230 035,37	4 195 198,07

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,32	5 036,32
1.8	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,60	5 154,60
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,60	5 154,60
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,60	5 154,60
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		292 501,77	107 480,63	1 320 782,39	1 378 599,09	2 068 918,95	1 719 046,43	6 887 329,26
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		260 501,77	107 480,63	141 182,39	147 499,09	142 905,37	114 010,11	913 579,36
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		32 000,00	0,00	1 179 600,00	1 231 100,00	1 926 013,58	1 605 036,32	5 973 749,90

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60	5 154,60
ИТОГО:		5 154,60	27 035,12	68 411,02	98 446,39	98 446,39	98 446,39	98 446,39	114 010,09	114 010,09	114 010,09	114 010,09	114 010,11

7. Дополнительная информация

В соответствии с рекомендациями и новой методикой расчета показателей по имущественной поддержке СМСП и самозанятых граждан, разработанной АО "Корпорация МСП" исключены исполнения результатов "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" (2022 год - 6103 объекта, 2023 год - 6713 объектов, 2024 год - 7384 объекта, нарастающим итогом) и "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" (2022 год - 4265 объектов, 2023 год - 4925 объектов, 2024 год - 5694 объекта, нарастающим итогом) и включены к достижению новые результаты "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" (2022 год - 5508 объектов, 2023 год - 6059 объектов, 2024 год - 6665 объектов, нарастающим итогом) и "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" (2022 год - 701 объект, 2023 год - 386 объектов, 2024 год - 424 объекта). С учетом письма АО "Корпорация МСП" от 20.12.2022 № ИП-09/18748:

- 1) скорректированы значения результата "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" (2023 год – 191 объект);
- 2) мероприятия по увеличению объектов в перечнях государственного и муниципального имущества добавлены в РП "Самозанятые" по аналогии с федеральным проектом "Самозанятые" (в связи с этим результат "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае" ограничен 2022 годом)

В соответствии с письмом АО "Корпорация МСП" от 16.02.2024 № АВ-09/1493 скорректировано плановое значение результата "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества" на 2024 год - 129 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация СМСП

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Увеличено количество резидентов (субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляющих деятельность на территории промышленного парка	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Размещена информация о свободных площадях индустриального парка "Авангард" на инвестиционном портале Хабаровского края и на сайте управляющей компании индустриального парка "Авангард"", значение: 0.0000	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Попов К.В.	Отчет ссылка на размещение информации о свободных площадях индустриального парка "Авангард" на инвестиционном портале Хабаровского края и на сайте управляющей компании индустриального парка "Авангард"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Проведена "Горячая линия" по вопросам размещения субъектов МСП в индустриальном парке "Авангард"", значение: 0.0000	-	15.11.2021	15	20	Попов К.В.	Справка Проведена "горячая линия" по вопросам размещения субъектов МСП в индустриальном парке "Авангард". Размещена новость на сайте министерства инвестиционного развития и предпринимательства края.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Проведена встреча с резидентами "Индустриального парка "Авангард"", значение: 0.0000	-	20.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Попов К.В.	Отчет Информация управляющей компании "Индустриальный парк "Авангард" о проведении встречи с резидентами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Проведена "Горячая линия" по вопросам размещения субъектов МСП в индустриальном парке "Авангард"", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Климкин А.А.	Справка Проведена "горячая линия" по вопросам размещения субъектов МСП в индустриальном парке "Авангард". Размещена новость на сайте министерства инвестиционного развития и предпринимательства края.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за I квартал 2022 года. "	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Деркач М.В.	Отчет Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за I квартал. Список субъектов МСП, размещенных на территории индустриального парка "Авангард"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Размещена информация о свободных площадях индустриального парка "Авангард" на инвестиционном	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Попов К.В.	Отчет Отчет, ссылка на размещение информации о свободных площадях индустриального парка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Климкин А.А.	Отчет управляющей компании индустриального парка "Авангард" об осуществлении деятельности на территории парка 15 резидентами (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Справка министерства экономического развития края о резидентах, осуществляющих деятельность на территории индустриального парка "Авангард" в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Субъекты МСП получили комплексные услуги в Центре "Мой бизнес"	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Соглашение между министерством инвестиционного развития и предпринимательства края и АНО "КАСП" о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Галузинская О.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края об использовании субсидии за III квартал 2021 года направлен в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления комплексных услуг субъектам МСП в Центре оказания услуг "Мой бизнес""			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Минэкономразвития России		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Справка о количестве субъектов МСП, получивших комплексные услуги (760 субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Хабаровским краем направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры для субъектов МСП и резидентов промышленных парков, технопарков", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Галузинская О.В.	Заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Отчет АНО "КАСП" о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение между Правительством края и Минэкономразвития России на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры для субъектов МСП и резидентов промышленных парков, технопарков", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Рехтина Н.А.	Соглашение между Правительством края и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на поддержку МСП	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.04.2022	04	06	Галузинская О.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							знаний регионального проекта в I квартале 2022 года		
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2022	13	14	Рехтина Н.А.	Соглашение между министерством инвестиционного развития и предпринимательства края и АНО "КАСП" о предоставлении субсидии в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	20.07.2022	06	15	Галузинская О.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	20.10.2022	14	16	Ушанова А.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений регионального проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2022	15	05	Ушанова А.В.	Заявка Хабаровского края для участия в отборе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"						Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры для субъектов МСП и резидентов промышленных парков, технопарков в 2023 году		
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Отчет АНО "КАСП" о количестве субъектов МСП, получивших комплексные услуги (в 2022 году - 0,524 тыс. ед.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам I квартала 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 0.0000, Штука			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Соглашение между министерством экономического развития края и АНО КАСП о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам I полугодия 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен	-	20.10.2023	Взаимо	Взаимо	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экономического развития края о достижении значений результатов по итогам 9 месяцев 2023 года		"Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Ушанова А.В.	Справка министерства экономического развития края о СМСП, получивших комплексные услуги в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Субъектам малого и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Зикунова И.В.	Государственными	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов		"Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тарасов М.А.	Распоряжение об утверждении показателей эффективности деятельности организаций, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, в отношении которых министерство инвестиционного развития и предпринимательства края осуществляет функции и полномочия (права) учредителя (участника, акционера)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" подготовлен отчет о поступивших заявках на предоставление микрозайма через	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Рехтина Н.А.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о поступивших заявках на предоставление микрозайма	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	личный кабинет", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует			через личный кабинет		
1.3.3	Контрольная точка "Хабаровским краем направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части поддержки МФО", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова И.О.	Заявка заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тарасов М.А.	Распоряжение министерства инвестиционного развития и предпринимательства края об утверждении показателей эффективности деятельности организаций, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, в отношении которых министерство инвестиционного развития и предпринимательства края осуществляет функции	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и полномочия (права) учредителя (участника, акционера)		
1.3.5	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.04.2022	01	05	Ермакова И.О.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Метр	-	20.07.2022	04	06	Ермакова И.О.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2022	05	11	Ермакова И.О.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Сантиметр	-	20.12.2022	11	12	Ермакова И.О.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количестве действующих микрозаймов (в 2022 году - 0,657 тыс. ед., нарастающим итогом)		
1.3.9	Контрольная точка "Хабаровским краем направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства ", Метр	-	20.12.2022	06	03	Ермакова И.О.	Заявка Хабаровского края для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части поддержки МФО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о поступивших заявках на предоставление микрозайма через личный кабинет", Метр	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова И.О.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о поступивших заявках на предоставление микрозайма через личный кабинет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Справка министерства экономического развития края о количестве действующих микрозаймов в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		состоянию на 30.09.2024		
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, при поддержке Гарантийного фонда Хабаровского края	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Соглашение между министерством инвестиционного развития и предпринимательства края и Гарантийным фондом Хабаровского края о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части поддержки РГО"	-	20.10.2021	03	09	Галузинская О.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края об использовании субсидии за III квартал 2021 года направлен в Минэкономразвития России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Хабаровским краем направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части поддержки РГО", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Рехтина Н.А.	Заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2022	12	13	Галузинская О.В.	Соглашение между министерством инвестиционного развития и предпринимательства края и Гарантийным фондом Хабаровского края о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	20.07.2022	04	14	Галузинская О.В.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	20.10.2022	13	15	Ермакова И.О.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	20.12.2022	14	09	Ермакова И.О.	Заявка Хабаровского края для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среднего предпринимательства в части поддержки РГО		
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Метр	-	20.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова И.О.	Отчет Гарантийного фонда Хабаровского края об объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП (в 2022 году - 1 364,1379 тыс. рублей)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации", Миллион рублей	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ермакова И.О.	Соглашение между Правительством края и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в части поддержки РГО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам 9 месяцев 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Справка министерства экономического развития края об объеме финансовой поддержки, оказанной СМСП в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Субъектами МСП заключены экспортные контракты при поддержке АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края"	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Соглашение между министерством экономического развития края и АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" утверждены протоколом совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта во II квартале 2021 г. под	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сергиенко М.С.	Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта во II квартале 2021 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	руководством АО "Российский экспортный центр".			и отсутствует	и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" утверждены протоколом совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в III квартале 2021 г. под руководством АО "Российский экспортный центр" "	-	15.11.2021	05	07	Сергиенко М.С.	Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в III квартале 2021 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "По итогам 2021 года 19 субъектов МСП края заключили экспортные контракты при содействии АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края"", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Входящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" в адрес министерства экономического развития края" направлено официальное письмо о предварительных итогах деятельности по итогам 2021 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сергиенко М.С.	Протокол совещания АО "Российский экспортный центр" по подведению итогов деятельности центров поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экспорта по итогам 2021 года		
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" "	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Протокол совещания АО "Российский экспортный центр" по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в I квартале 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Соглашение между министерством экономического развития края и АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены	-	15.08.2022	Взаимо	Взаимо	Сергиенко	Протокол совещания АО	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.С.	"Российский экспортный центр" по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта во II квартале 2022 г.		"Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены результаты деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" "	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Протокол совещания АО "Российский экспортный центр" по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в III квартале 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Заключены экспортные контракты при содействии АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сергиенко М.С.	Входящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" в адрес министерства экономического развития края" направлено официальное письмо о предварительных итогах деятельности по итогам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		2022 года. При содействии АНО ЦПЭ 17 СМСП заключены экспортные контракты		
1.5.11	Контрольная точка "Организация участия экспортно ориентированных субъектов МСП края не менее чем в 3 международных выставках, направленных на продвижение товаров (услуг) на зарубежный рынок", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Справка министерства экономического развития края об итогах участия экспортно ориентированных субъектов МСП края в международных выставках	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата регионального проекта"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Справка министерства экономического развития края по результатам деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" по итогам 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата регионального	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сергиенко М.С.	Справка министерства экономического развития края по результатам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" по итогам I квартала 2023 г.		
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Курманова Е.А.	Соглашение между министерством экономического развития края и АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата регионального проекта"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Курманова Е.А.	Справка министерства экономического развития края по результатам деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" по итогам II квартала 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата регионального проекта"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Курманова Е.А.	Справка министерства экономического развития края по результатам деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" по итогам III квартала 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Заключены экспортные контракты при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Курманова Е.А.	Справка министерства экономического развития края по результатам деятельности АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" по итогам 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.07.2024		
1.5.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Направление письма в Минэкономразвития России о государственной поддержке проекта по созданию технопарка в сфере высоких технологий в г. Хабаровске за счет субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Российской Федерации	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Попов К.В.	Исходящее письмо Письмо Правительства Хабаровского края в Минэкономразвития России (№, дата)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316"								
1.6.2	Контрольная точка "Объем инвестиций резидентов индустриального парка "Авангард"", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Климкин А.А.	Отчет Отчет управляющей компаний "Индустриального парка "Авангард". Объем инвестиции резидентов "Индустриального парка" на 2021 год составляет 0,044 млрд. рублей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за I квартал 2022 года"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попов К.В.	Отчет Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за I квартал 2022 года. Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка	-	20.07.2022	Взаимо	Взаимо	Деркач М.В.	Отчет Управляющей	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за II квартал 2022 года."			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за II квартал 2022 года. Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии		"Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за III квартал 2022 года"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Климкин А.А.	Отчет Управляющей компанией индустриального парка "Авангард" предоставлен отчет за III квартал 2022 года. Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Увеличен объем инвестиций резидентов индустриального парка "Авангард""	-	20.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Климкин А.А.	Отчет управляющей компаний индустриального парка "Авангард". Объем инвестиций резидентов на 2022 год составляет 0,044 млрд. рублей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.10	Контрольная точка "Увеличен объем инвестиций резидентов индустриального парка "Авангард""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Справка министерства экономического развития края об объеме внебюджетных инвестиций в основной капитал СМСП в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "При содействии АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" субъектами МСП-экспортерами Хабаровского края обеспечен объем экспорта в размере не менее 0,0085 млрд. долл. США.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Обеспечен объем экспорта в размере не менее 0,0074 млрд. долл. США"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сергиенко М.С.	Протокол совещания АО "Российский экспортный центр" по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта за 11 месяцев 2022 год. При содействии АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" субъектами МСП-экспортерами Хабаровского края обеспечен объем экспорта в размере не менее 0,0074 млрд. долл. США	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Обеспечен объем экспорта СМСП, получивших поддержку"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Курманова Е.А.	Справка министерства экономического развития края об обеспеченном АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экспорта в 2023 году		
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.06.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.В.	экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024		"Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	В результате реализации мер государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей		
1.8.1	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги по мерам поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал проведенных центром компетенции консультаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги по мерам поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал проведенных центром компетенции консультаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка "В сельскохозяйственную кооперацию в 2021 году	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными	Романченко А.В.	Прочий тип документа Информация министерства сельского хозяйства,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в размере 13 ед.)", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края о вовлечении в 2021 году новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы– 13 ед.)		
1.8.4	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги сельскохозяйственным потребителям кооперативам по вопросу оказания мер государственной поддержки", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал Центра компетенции об оказании консультационных услуг потребителям кооперативам в IV квартале 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги сельскохозяйственным потребителям кооперативам по вопросу оказания мер	-	01.07.2022	04	08	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал Центра компетенции об оказании консультационных услуг потребителям кооперативам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной поддержки "						кооперативам во II квартале 2022 года		
1.8.6	Контрольная точка "Оказаны услуги сельскохозяйственным потребительским кооперативам по оформлению документов на получение субсидии", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа журнал Центра компетенций об оказании услуг сельскохозяйственным потребительским кооперативам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги сельскохозяйственным потребительским кооперативам по вопросу оказания мер государственной поддержки ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал Центра компетенции об оказании консультационных услуг потребительским кооперативам в III квартале 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	06	05	Романченко А.В.	Распоряжение минсельхоза края о предоставлении субсидии сельскохозяйственным кооперативам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.9	Контрольная точка "Увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан"	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Справка минсельхоза края о вовлечении в 2022 году новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (в 2022 году – 20 ед. нарастающим итогом)	-	ГИСС "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Оказаны консультационные услуги сельскохозяйственным потребителям кооперативам по вопросу оказания мер государственной поддержки "	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чурилин Д.Н.	Прочий тип документа Журнал Центра компетенции об оказании консультационных услуг потребителям кооперативам в IV квартале 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результатов регионального проекта"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Романченко А.В.	Справка минсельхоза края о достижении результата регионального проекта за I квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.8.12	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга достижения результатов регионального проекта"	-	20.07.2023	04	06	Романченко А.В.	Справка минсельхоза края о достижении результата регионального проекта за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.13	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга достижения результатов регионального проекта"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Справка минсельхоза края о достижении результата регионального проекта за III квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Увеличено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК"	-	29.12.2023	09	10	Романченко А.В.	Справка минсельхоза края о вовлечении в 2023 году новых членов из числа субъектов МСП в АПК, членской базы СПоК и личных подсобных хозяйств граждан	-	ГИСС "Электронный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта (в	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024		
1.8.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9	Результат "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП на льготных условиях составит 2021 г. - 5548 ед.	Нет	АИС "Мониторинг МСП"
1.9.1	Контрольная точка "Обеспечена актуализация сведений об объектах, включенных в перечни муниципального имущества"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Резанов П.М.	Отчет об актуализации сведений в АИС "Мониторинг МСП"	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.9.2	Контрольная точка "Обеспечено дополнение перечней муниципального имущества."	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Резанов П.М.	Отчет о дополнении перечней муниципального имущества	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.9.3	Контрольная точка "Обеспечено дополнение перечня краевого имущества "	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костина М.И.	Отчет о дополнении перечня краевого имущества	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.9.4	Контрольная точка "Обеспечена актуализация сведений об объектах, включенных в перечень краевого имущества, в АИС "Мониторинг МСП"", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Резанов П.М.	Отчет об актуализации сведений об объектах краевого имущества в АИС "Мониторинг МСП"	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.5	Контрольная точка "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Резанов П.М.	Отчет о количестве объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в крае. В 2021 году количество объектов составляет 5 548 ед.	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.10	Результат "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Количество объектов, предоставленных во владение и (или) пользование субъектам МСП составит 2021 г. - 3700 об.	Нет	Автоматизированная информационная система "Мониторинг МСП"
1.10.1	Контрольная точка "Проанализировано имущество, закрепленное за предприятиями и учреждениями, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена"	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Резанов П.М.	Исходящее письмо в адрес АО "Федеральная корпорация по развитию малого среднего предпринимательства" о проведенном анализе реестров государственного	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		и муниципального имущества		
1.10.2	Контрольная точка "Актуализированы разделы "Имущественная поддержка" на официальных сайтах Хабаровского края, муниципальных образований Хабаровского края"	-	01.10.2021	05	07	Резанов П.М.	Исходящее письмо в адрес АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" об актуализации разделов по имущественной поддержке на официальных сайтах в сети "Интернет"	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.10.3	Контрольная точка "Проведена маркетинговая кампания для бизнеса"	-	01.11.2021	06	08	Резанов П.М.	Исходящее письмо Письмо в адрес АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" о проведении маркетинговой кампании для бизнеса	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.10.4	Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на других правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (" значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костина М.И.	Исходящее письмо в адрес АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" направлено письмо о предоставлении субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		перечни государственного и муниципального имущества (в 2021 г. - 3700 об.)		
1.11	Результат "Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае"	01.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Предоставлено во владение и (или) пользование субъектам МСП имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае	Нет	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.1	Контрольная точка "Предоставлено имущество (в аренду или на других правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества", Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества края о предоставлении субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (в 2022 г. - 701 об.)	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сопов А.Е.	Справка министерства имущества края о достижении значений	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		результата за I квартал 2023 года		
1.11.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Справка министерства имущества края о достижении значений результата за II квартал 2023 года	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	17.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Справка министерства имущества края о достижении значений результата за III квартал 2023 года	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Справка министерства имущества края о предоставленном имуществе (в аренду или на иных правах) СМСП в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.11.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		результата по состоянию на 30.09.2024		
1.11.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.12	Результат "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае"	01.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП на льготных условиях в 2022 г. - 5508 ед.	Нет	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.1	Контрольная точка "Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Отчет о количестве объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в крае. В 2022 году количество объектов составляет 5 508 ед.	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.13	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	03	05	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.13.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Романченко А.В.	Создана комплексная система информационно-консультационного и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов		
1.14.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		состоянию на 31.03.2024		
1.14.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.В.	сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024		"Электронный бюджет"
1.14.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романченко А.В.	Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Рябченко О. В.	Консультант	Зикунова И. В.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
6	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)					
7	Ответственный за достижение результата регионального	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1

	проекта				
8	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
10	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
12	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
14	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
16	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	5
Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романченко А. В.	Заместитель министра - начальник управления	Сторожук П. А.	5
Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеев Н. С.	Министр	Демешин Д. В.	3
19	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10
Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеев Н. С.	Министр	Демешин Д. В.	3
21	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10
Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеев Н. С.	Министр	Демешин Д. В.	3
23	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника	Матвеев Н. С.	10

	проекта		управления		
Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Хабаровском крае					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеев Н. С.	Министр	Демешин Д. В.	3
25	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10
Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романченко А. В.	Заместитель министра - начальник управления	Сторожук П. А.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романченко А. В.	Заместитель министра - начальник управления	Сторожук П. А.	5