

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Процко А.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Матаржук Е.В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	85,8000	89,4000	-	-	Цифровая система дополнительно го профессиональ ного педагогическо го образования	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	25, 000 0	23, 000 0	23, 000 0	71, 000 0	-	-	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных	-	Объект	2,0000	2023	-	-	-	-	-	-	2,0 000	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в	Строительство (реконст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	х организациях.. Нарастающий итог														общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования в Хабаровском крае, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования путем создания 20 новых ученических мест в общеобразовательных организациях в 2021 году.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.. Нарастающий итог	-	Объект	2,0000	2023	-	-	-	-	-	-	2,0 000	-	-	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений	объекта недвижи мого имущест ва	
1.5	Обновлена материально- техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательны м программам. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	2,0 000	4,0 000	7,0 000	11, 000 0	13, 000 0	-	-	Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь ным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. К концу 2024 года	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее чем в 13 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.		
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	3,0 000	-	-	Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум».	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	
1.7	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и	-	Миллион единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,0 100	0,0 100	0,0 100	0,0 100	-	-	Ежегодно оказано 10 000 услуг психолого-педагогической,	Обеспечение реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей														методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.8	Создана система организаций (стажировочных площадок) "Детский сад - маршруты развития", выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	В систему организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития», выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок															образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок, на 1 января 2024 г. войдут 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее одной от каждого муниципального образования Хабаровского края), выполняющих организационно- методическое сопровождение деятельности ДОО через разработку программы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															выравнивания и модели эталонного детского сада		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования указанной	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															системы в качестве структурного подразделения КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагог ических работников (далее - ЦНППМ) . Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.		
2.2	Педагогические работники и	-	Челове к	9 380,000 0	2023	-	-	-	-	-	-	9 9 16,	-	-	Обеспечено дополнительное	Провед ение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Нарастающий итог												000 0			профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается	образова тельных мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации		
2.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского	-	Челове к	2,0000	2021	-	-	-	-	-	14, 000 0	24, 000 0	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 2 млн рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	типа, либо города с населением до 50 тыс. человек														работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	36 469,39	94 850,19	12 800,00	2 183,89	13 500,75	0,00	159 804,22
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	36 469,39	94 850,19	12 800,00	2 183,89	13 500,75	0,00	159 804,22
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	36 469,39	94 850,19	12 800,00	2 183,89	13 500,75	0,00	159 804,22
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 592,96	592 592,96
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 592,96	592 592,96
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 592,96	592 592,96
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 840,90	3 262 840,90
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 840,90	3 262 840,90
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 840,90	3 262 840,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	457 167,19	1 098 522,88	602 668,54	382 354,22	487 250,88	0,00	3 027 963,71
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	457 167,19	1 098 522,88	602 668,54	382 354,22	487 250,88	0,00	3 027 963,71
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	342 875,40	961 836,01	602 668,54	382 354,22	487 250,88	0,00	2 776 985,05
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	342 875,40	400 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	743 196,24
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	342 875,40	400 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	743 196,24
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	457 167,19	537 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	994 174,90
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	14 367,12	14 736,55	23 873,47	29 785,26	13 963,66	96 726,06
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	14 317,12	14 711,55	23 848,47	29 785,26	13 963,66	96 626,06

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	14 317,12	14 711,55	23 848,47	29 785,26	13 963,66	96 626,06
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	211 315,06	656 476,20	1 493 320,74	0,00	2 361 112,00
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	211 315,06	656 476,20	1 493 320,74	0,00	2 361 112,00
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	211 315,06	656 476,20	1 493 320,74	0,00	2 361 112,00
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 306,89	43 306,89
1.9.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 306,89	43 306,89
1.9.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 306,89	43 306,89
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		532 172,35	1 254 734,09	894 997,12	1 106 858,20	2 105 890,09	4 068 732,29	9 963 384,14
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		532 162,35	1 254 571,49	891 827,92	1 103 986,90	2 102 817,59	4 066 132,29	9 951 498,54
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		10,00	162,60	3 169,20	2 871,30	3 072,50	2 600,00	11 885,60

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей												
1.7.	Создана система организаций (стажировочных площадок) "Детский сад - маршруты развития", выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	26 000,00	40 000,00	44 000,00	48 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 261,53	1 086 250,00	1 173 380,82	1 302 436,47	1 930 136,77	2 020 243,90	2 034 243,90	2 138 897,83	4 066 132,29

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образования иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Матаржук Е.В.	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования	-	31.03.2021	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам	Перминова О.П.	Прочий тип документа /распорядительный акт министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении: должностного лица в составе ведомственного (отраслевого) проектного	-	ГИИС "Электронны й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	естественно-научной и технологической направленностей"			и отсутствует	и отсутствует		офиса министерства образования и науки края, ответственного за создание Центров образования "Точка роста"; показателей деятельности Центров образования "Точка роста", типового Положения о деятельности Центров образования "Точка роста"; перечня общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры образования "Точка роста", инфраструктурного листа, проекта зонирования. Извещение о проведении закупок		
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова О.П.	Справка /информационно-аналитическая справка министерства образования и науки Хабаровского края о результатах промежуточного мониторинга реализации мероприятий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей		
1.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах"	-	30.06.2021	10	12	Перминова О.П.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова О.П.	Отчет / отчет министерства образования и науки Хабаровского края о включении закупки в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ю.Н.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		результатах мониторинга по приведению площадок Центров образования "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет / отчет министерства образования и науки Хабаровского края о внесении в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет / информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о мониторинге исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перминова О.П.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров образования "Точка роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах"	-	30.09.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перминова О.П.	Отчет /информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Перминова О.П.	Отчет \отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перминова О.П.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров образования "Точка роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перминова О.П.	Прочий тип документа /реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия: Создание центров естественно-научной и технологической направленностей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ланихина Е.В.	Прочий тип документа / реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова О.П.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей функционирования деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019, 2020 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распоряжение министерства образования и науки края об утверждении типового	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)" ", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2022	09	10	Алексеева Ю.Н.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края о предоставлении фотомониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста», значение: 0.0000, Единица	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста», значение: 0.0000, Единица	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края об открытии Центров "Точка роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров образования "Точка роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Информационная справка об	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края о	-	ИС ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста" (для созданных в 2022 г.), Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении информационных справок по форме, определяемой ведомственным проектным офисом (для центров образования "Точка роста" созданных в 2022 г.)		й бюджет"
1.1.29	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)" ", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центров "Точка роста", созданных в 2019, 2020, 2021 годах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о приобретенном оборудовании в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края о повышении квалификации работников, реализующих образовательные программы на базе Центров	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		"Точка роста"		
1.1.34	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста"", Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении типового паспорта дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров Точка роста", Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа реестр извещений о проведении закупки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Сформирован и утвержден	-	15.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктурный лист", Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		перечне оборудования, в соответствии с инфраструктурным листом		й бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста", Единица	-	31.03.2023	12	10	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.38	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры Точка роста", Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	-	30.06.2023	13	01	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров Точка роста", Единица								
1.1.40	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", детских технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб"", Единица	-	25.08.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров Точка роста", Единица	-	25.08.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста", Единица	-	15.09.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и	Алексеева Ю.Н.	Отчет отчета министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста", Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о повышении квалификации педагогических работников центров Точка роста за 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Представлен	-	29.12.2023	Взаимо	14	Алексеева	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Ю.Н.	образования и науки края о выполнении единого комплексного плана за период с сентября по декабрь 2023 г.		"Электронный бюджет"
1.1.46	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста", Единица	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга показателей создания и функционирования центров "Точка роста" за четвертый квартал 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	08	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.48	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.1.49	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.1.50	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» по форме, определяемой федеральным оператором.		
1.1.51	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Прочий тип документа Распорядительный акт министерства образования и науки края об утверждении комплексного плана	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.1.52	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартал 2024 года		
1.2	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.		
1.2.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дубов А.С.	Справка Информационная справка о технической готовности объекта министерства образования и науки края	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Процко А.А.	Обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования в Хабаровском крае, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего	Нет	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		образования путем создания 20 новых ученических мест в общеобразовательных организациях в 2021 году.		управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		концессионных соглашений		"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дубов А.С.	Справка Информационная справка о технической готовности объекта министерства образования и науки края	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.2	Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Акт Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.5	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. К концу 2024 года не менее чем в 13 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам, обновлена материально-техническая база.		
1.5.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет /информационно-аналитический об обновлении МТБ не менее чем в 1 организации Хабаровского края, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база /за счет внебюджетных средств организации/ созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зотова Ю.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет /информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы не менее чем в 2 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края
1.5.4	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мещерякова О.В.	Прочий тип документа /распорядительный акт министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление МТБ в коррекционных школах, об утверждении перечня	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							коррекционных школ, в которых будет обновлена МТБ в 2021 г., об утверждении медиаплана. Аналитические справки, письма министерства образования и науки Хабаровского края, извещение о закупках.		
1.5.5	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"	-	19.04.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Протокол / протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-	26.07.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5.7	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Акт /Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной министерством образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет Предоставление отчета за третий квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	07	02	Мещерякова О.В.	Прочий тип документа /Письма министерства образования и науки Хабаровского края об участии во II этапе конкурса "Доброшкола".	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет Предоставлен отчет за год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа /Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.5.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Сформирован по итогам	-	24.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		методическими рекомендациями		й бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.		
1.5.18	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола", значение: 0.0000	-	14.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000, Единица	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		достигнутыми значениями показателей		
1.5.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Доставлены,	-	22.08.2022	Взаимо	Взаимо	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ		"Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола», значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000, Единица	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		и средствами обучения и воспитания		
1.5.30	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.5.33	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.35	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола", Единица	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций", Единица	-	17.04.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.37	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в 2020-2022 г.", Единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.38	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания", Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.39	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.40	Контрольная точка "Проведен	-	29.09.2023	Взаимо	Взаимо	Алексеева	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в 2019-2022 г.", Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.Н.	образования и науки края		"Электронный бюджет"
1.5.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса Доброшкола", Единица	-	09.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о результатах мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг по охвату обучающихся коррекционных школ общеобразовательными программами и программами	-	27.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки о результатах мониторинга по охвату обучающихся коррекционных школ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", Единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		общеобразовательными программами и программами дополнительного образования с использованием закупленного оборудования за 2023 г.		
1.5.43	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", Единица	-	11.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенных обучающих мероприятиях (вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта за 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.44	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в 2020-2022 г.",	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края о результатах промежуточного мониторинга выполнения показателей реализации мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица						возможностями здоровья через обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций за 2023 г.		
1.5.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.46	Контрольная точка "Разработаны дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Письмо министерства образования и науки края оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о направлении дизайн-проектов на рассмотрение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.47	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Отчет министерства	-	ГИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образования и науки края по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей по состоянию на 1 полугодие 2024 г.		й бюджет"
1.5.48	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	19.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Письмо министерства образования и науки края оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП)	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.5.49	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Письмо министерства образования и науки края оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о проведении мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса Доброшкола"			вует	вует				
1.5.50	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	09.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Письмо министерства образования и науки края оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) об участии педагогических работников в обучающих мероприятиях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум».	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	06	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Ежегодно оказано 10 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мещерякова О.В.	Отчет Представлен отчет грантополучателем о	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		количестве оказанных услуг по состоянию на 01.07.2021		й бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет Представлен отчет грантополучателем о количестве оказанных услуг по состоянию на 30.09.2021	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мещерякова О.В.	Отчет Представлен отчет грантополучателем о выполнении соглашения по состоянию на 31.12.2021	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Справка Справка грантополучателя о кадровой подготовке педагогов-психологов	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи", Условная единица	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет грантополучателя о количестве оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи", Условная единица	-	04.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Матаржук Е.В.	Отчет грантополучателя о количестве предоставленных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.10	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи", Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о результатах мониторинга по оказанию педагогической, методической и консультативной помощи КГАНОУ «Психология» за 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	12.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Матаржук Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Создана система организаций (стажировочных площадок) "Детский сад - маршруты развития", выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные	01.11.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Матаржук Е.В.	В систему организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития», выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок"			и отсутствует	и отсутствует		реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок, на 1 января 2024 г. войдут 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее одной от каждого муниципального образования Хабаровского края), выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности ДОО через разработку программы выравнивания и модели эталонного детского сада		
1.8.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, включающий информацию ХКИРО о мероприятиях по разработке образовательной программы (модели)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		эталонного детского сада за 2023 г.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Матаржук Е.В.	Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования указанной системы в качестве структурного подразделения КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) . Создание и	Нет	ГИСС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирование ЦНПП М осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа /1. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о деятельности центра непрерывного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышения профессионального мастерства педагогических работников; 4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	02	03	Зотова Ю.В.	Отчет /Информационно-аналитическая справка/ отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
2.1.3	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Отчет /Информационно-аналитическая справка/ отчет по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2021	14	16	Зотова Ю.В.	Отчет /Информационно-аналитическая справка/ отчет выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Зотова Ю.В.	Отчет /отчет о формировании и функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зотова Ю.В.	Отчет /Информационно-аналитическая справка/ отчет выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Матаржук Е.В.	Отчет / отчет министерства образования и науки Хабаровского края о включении закупки в план закупок	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет /отчет министерства образования и науки Хабаровского края о внесении в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матаржук Е.В.	Отчет /отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет /информационно-аналитический отчет о формировании и функционировании единой федеральной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Отчет /отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Проведение	-	31.03.2022	Взаимо	12	Зотова Ю.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		"Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	14	Зотова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	13	01	Зотова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИСС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	13	14	Хлебникова В.Г.	Отчет План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Утверждены	-	03.04.2023	Взаимо	Взаимо	Хлебникова	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.Г.	образования и науки края об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров		"Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", Единица	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения и профессионального мастерства педагогических работников", Единица	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.22	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", Единица	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты функционирования региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров", Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о результатах мониторинга выполнения мероприятий дорожной карты функционирования региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров за 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами	Зотова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки края о результатах мониторинга выполнения показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников за II квартал 2024 г.	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников за III квартал 2024 г.	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИС "Электронный бюджет2"
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке	Нет	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края с результатами мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края по	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края об обучении тьюторов	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"			вует	вует				
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края с результатами мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края с результатами мониторинга повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал"						образования Хабаровского края по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП по итогам 3 квартала		
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Матаржук Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о повышении уровня профессионального мастерства педагогических	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.3	Результат "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 2 млн рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.	Нет	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", Единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хлебникова В.Г.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Утверждено положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки края	-	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", Единица			вует	вует				
2.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенном промежуточном мониторинге реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края о проведенных мероприятиях по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям за 2023 г.	-	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Определена потребность в работниках	-	15.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хлебникова В.Г.	Отчет министерства образования и науки края о	-	ГИСС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(персонале) различных категорий и квалификации "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс		й бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края об участии в вебинаре о достижении показателей мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году	-	ГИСС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края об участии в вебинаре о достижении показателей мероприятий по	-	ГИСС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году		
2.3.9	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям. прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края об исполнении мероприятий по	-	ГИСС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году		
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки края об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году	-	ГИСС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
4	Администратор	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
6	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
8	Участник регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Матаржук Е. В.	5

9	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
10	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
11	Участник регионального проекта	Тямова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
12	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
14	Участник регионального проекта	Дубов А. С.	Министр строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	3

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
16	Участник регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
18	Участник регионального проекта	Дубов А. С.	Министр строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	3

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
20	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
22	Участник регионального проекта	Тямкова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
23	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
24	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
25	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5
27	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	5

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
29	Участник регионального проекта	Лазарева Л. А.	главный специалист отдела учреждений дополнительного образования и иных учреждений	Довженко Е. А.	10
30	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
31	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
32	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семяникова В. В.	5

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
34	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
35	Участник регионального проекта	Тямкова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
36	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5

Создана система организаций (стажировочных площадок) "Детский сад - маршруты развития", выполняющих организационно-методическое

сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок

37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
38	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5