

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Процко А.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Ивлева И.М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	77,0000	78,0000	79,0000	79,3000	81,2000	82,3800	-	-	ЕАИС ДО	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	ЕАИС ДО	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	14,0100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	4,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	4,0000	7,7400	8,8000	-	-	ЕАИС ДО

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	54,13 00	55,23 00	57,18 00	58,00 00	59,27 00	61,51 00	63,43 00	65,48 00	70,60 00	79,60 00	81,20 00	82,3800
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	38,00 00	39,00 00	40,00 00	40,0000
1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	2,320 0	2,420 0	2,500 0	2,710 0	3,310 0	3,400 0	3,960 0	4,360 0	5,670 0	6,580 0	7,740 0	8,8000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,6 210	1,2 520	1,8 730	-	-	В городских округах и муниципальных районах края будет обновлено материально-техническое обеспечение (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	Миллион человек	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 449	0,0 449	0,0 449	0,0 539	-	-	Дети, проживающие в Хабаровском крае, принимают участие в открытых онлайн-	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети														уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.		
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	8,0 000	16, 000 0	24, 000 0	32, 000 0	-	-	-	-	Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на обновление материально- технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (далее – субсидия). Проведен отбор муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидий с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательн ых организаций, расположенных в сельской местности и населенных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															пунктах Хабаровского края, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															перепрофилирован ие имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.	
1.4	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети.	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	4,8 620	6,2 240	8,0 330	9,6 300	-	-	В Хабаровском крае создана и функционирует система мер ранней профорientации, которая обеспечивает ознакомление	Проведение образова тельных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и проекта "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории		
1.5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В рамках соглашения о сотрудничестве с Образовательным Фондом "Талант и успех" в крае функционирует Региональный центр выявления,	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – структурное подразделение краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" (далее – Региональный центр). Образовательное пространство Регионального центра позволяет эффективно использовать инфраструктуру для развития детей со всего края. Работа		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Регионального центра построена по модели федерального образовательного центра "Сириус" по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". В 2024 году численность детей, обучающихся в 5- 11 классах, вовлеченных в деятельность Регионального центра, составит более 6000 человек.		
1.6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	В 2019 году в Хабаровском крае внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог															систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий до 2024 года: 1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно- финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательн ым программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов- практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицирован ный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательн ым программам,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательн ым программам. 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям). С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образования детей		
1.7	В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Единиц а	32,0000	2022	-	-	-	-	-	36, 000 0	40, 000 0	-	-	Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на обновление материально- технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (далее – субсидия). Проведен отбор	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидий с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах Хабаровского края, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																"Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирован ие имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	7 806,64	4 037,32	2 858,40	14 702,36
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	7 645,78	3 876,46	2 833,40	14 355,64
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	7 645,78	3 876,46	2 833,40	14 355,64
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	160,86	160,86	25,00	346,72
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	13 878,47	22 927,66	13 778,34	13 118,05	0,00	0,00	63 702,52
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	13 878,47	22 927,66	13 778,34	13 118,05	0,00	0,00	63 702,52
1.2.1.1.	бюджет субъекта	11 578,22	14 816,31	12 492,26	11 651,37	0,00	0,00	50 538,16
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	11 578,22	14 816,31	12 492,26	11 651,37	0,00	0,00	50 538,16
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	11 578,22	14 816,31	12 492,26	11 651,37	0,00	0,00	50 538,16

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	13 878,47	22 927,66	13 778,34	13 118,05	0,00	0,00	63 702,52
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	212 916,37	0,00	212 916,37
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	177 430,31	0,00	177 430,31
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	177 430,31	0,00	177 430,31
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,06	0,00	35 486,06
1.4	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,44	8 912,65	23 543,09
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,44	8 912,65	23 543,09
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,13	8 823,52	23 307,65
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,13	8 823,52	23 307,65
1.4.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,13	8 823,52	23 307,65

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,44	8 912,65	23 543,09
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	В Хабаровском крае за счет федеральной субсидии созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)	0,00	111 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111 645,04
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	72 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72 813,13
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	72 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72 813,13
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	38 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,91
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		13 878,47	134 572,70	13 778,34	20 924,69	231 584,13	11 771,05	426 509,38
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		13 878,47	95 740,79	13 778,34	20 763,83	195 937,21	11 746,05	351 844,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники , всего	0,00	38 831,91	0,00	160,86	35 646,92	25,00	74 664,69

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	412,76	2 748,39	2 748,39	2 748,39	2 748,39	2 833,39	2 833,39	2 833,39	2 833,40
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	242,79	3 641,83	8 823,49	8 823,49	8 823,49	8 823,52
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	412,76	2 748,39	2 869,78	2 991,18	6 390,22	11 656,88	11 656,88	11 656,88	11 656,92

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ивлева И.М.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Ивлева И.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ланихина Е.В.	Соглашение Финансовое соглашение Минпросвещения России и Правительства Хабаровского края о предоставлении субсидии Хабаровскому краю в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края, определяющее должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.7	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения	-	01.02.2022	04	06	Просекова О.Л.	Исходящее письмо Письмо министерства образования	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей", значение: 0.0000						и науки Хабаровского края (по форме, установленной Федеральным оператором)		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.8	Контрольная точка "Получено заключение Федерального оператора в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	01.03.2022	05	07	Просекова О.Л.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей с приложением заключений от федеральных ресурсных	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центров		"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.9	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									деятельность ю (https://sup.fnfro.ru)
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью ю (https://sup.fnfro.ru)
1.1.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	-	17.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения, заключенные в целях создания новых ученико-мест дополнительного образования	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									й бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (с приложением товарных накладных, актов приемки работ)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ю (https://sup.fnfro.ru)
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края по итогам проведенного мониторинга работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование" (по форме, установленной Федеральным оператором)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.15	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации	-	20.08.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Просекова О.Л.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга, заполненные Excel-формы	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей ", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует				ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.16	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Локальные нормативные акты образовательных организаций	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									getplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края по итогам проведенного мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения (по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ro.ru)
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий сведения о принятии распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.19	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о направлении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информации о	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также списка образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей		общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.20	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о принятии распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении плана-графика создания новых мест	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									й бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ю (https://sup.fnfro.ru)
1.1.22	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащее письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от федеральных ресурсных центров	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.23	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о принятии распоряжения министерства образования	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест		ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.24	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бедикин А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий реестр извещений о проведении закупок	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									getplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ro.ru)
1.1.26	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок "	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бедикин А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий реестр контрактов, договоров, соглашений	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеразвивающих программ всех направленностей"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.28	Контрольная точка "Закуплено, доставлено, налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края, содержащий реестр товарных накладных, актов	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#);

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.29	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование""	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Исходящее письмо Письмо министерства образования и науки Хабаровского края о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
			31.08.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.30	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.31	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петров А.В.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края, содержащий информацию о количестве детей, обучающихся по	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		образовательным программам на новых местах		ми финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о проведении мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.35	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий сведения об акте министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении плана-графика создания новых мест	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.1.36	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бедикин А.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий реестр извещений о проведении закупок	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.05.2024	13	14	Бедикин А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.1.39	Контрольная точка "Закуплено, доставлено, налажено	-	15.08.2024	02	15	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения"						Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края, содержащий реестр товарных накладных, актов		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	Дети, проживающие в Хабаровском крае, принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн-платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.1	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, на 2021 год"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о направлении плана проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		профориентацию, в городские округа и муниципальные районы Хабаровского края		"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.2	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2021 году"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах участия школьников Хабаровского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (в соответствии с информацией, предоставляемой администрациями городских округов и муниципальных районов края)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.3	Контрольная точка "В 2021 году проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию",	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (в соответствии с информацией, предоставляемой администрациями городских округов и муниципальных районов края)		управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.4	Контрольная точка "Приказ об утверждении регионального координатора ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении регионального координатора	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.5	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых	-	Государственная интегрированная

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (в соответствии с информацией, предоставляемой администрациями городских округов и муниципальных районов края)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.8	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию (в соответствии с информацией, предоставляемой	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							администрациями городских округов и муниципальных районов края)		getplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", Микрограмм в сутки	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.12	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", Микрограмм в сутки	-	24.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. "	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бруцкий В.А.	Хабаровский край принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях,	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных в сельской местности и малых городах (далее – субсидия). Проведен отбор муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидий с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах Хабаровского края, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.		
1.3.1	Контрольная точка "Отбор муниципальных образований Хабаровского края в целях обновления в 2021 году материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом; заключение соглашений с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении в 2021 году субсидии на создание в общеобразовательных организациях края,	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Кардаш К.П.	Протокол Конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Хабаровского края в целях обновления материально-технической базы, в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом в 2021-2023 гг.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"								ru/bp/#)
1.3.2	Контрольная точка "Проведение муниципальными образованиями Хабаровского края конкурсных процедур по заключению контрактов на поставку оборудования и выполнение ремонтных работ"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении муниципальными образованиями Хабаровского края конкурсных процедур по заключению контрактов на поставку оборудования и выполнение ремонтных работ	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.3	Контрольная точка "Проведение ремонтных работ и оснащение спортивным оборудованием помещений спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций Хабаровского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении ремонтных работ и оснащении спортивным оборудованием помещений спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций Хабаровского	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		края		"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.4	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Распоряжение Издано распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.5	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства края о распределении средств субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ru/bp/#)
1.3.6	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кардаш К.П.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Бруцкий В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				финансами "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Прочий тип документа Товарная накладная, акты выполненных работ.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.14	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бруцкий В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.4	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	В Хабаровском крае создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цикла открытых уроков "Проектория" и проекта "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ю.Н.		-	-
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Алексеева Ю.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.		-	-
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Алексеева Ю.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.		-	-
1.4.7	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Хабаровского края о направлении в городские округа и муниципальные районы Хабаровского края плана мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									getplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования	-	Государственная интегрирован

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными компетенциями (профессиональными областями деятельности)		ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о проведении мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.12	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мамонтова А.А.	Исходящее письмо Письмо министерства образования	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края о направлении в городские округа и муниципальные районы Хабаровского края плана мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.13	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.14	Контрольная точка "Информационно-аналитический	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.15	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.16	Контрольная точка "Представлен отчет о проведении	-	15.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		министерства образования и науки Хабаровского края о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.17	Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.18	Контрольная точка "Информационно-аналитический	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мамонтова А.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее"		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.19	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о реализации мероприятий	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"		ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"", Микрограмм в сутки	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатова Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		реализации проекта "Билет в будущее"		
1.4.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.		
1.4.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатова Ю.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матаржук Е.В.	В рамках соглашения о сотрудничестве с Образовательным Фондом "Талант и успех" в крае функционирует Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – структурное подразделение краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" (далее – Региональный центр). Образовательное	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ивлева И.М.		-	-
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивлева И.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	27	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края о реализации мероприятия по оснащению оборудованием Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.5.6	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра", Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Алексеева Ю.Н.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края, содержащий реестр извещений о проведении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		закупочных процедур		
1.5.7	Контрольная точка "Создан информационный ресурс в сети Интернет, освещающий работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи", Единица	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Разработан годовой календарный план региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи", Единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Разработаны	-	25.08.2023	Взаимо	Взаимо	Черёмухин	Отчет регионального	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по поддержке будущих выпускников регионального центра и Образовательного центра Сириус", Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.С.	центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи		"Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Доставлены и установлены средства обучения, в том числе высокотехнологичное оборудование в региональный центр, а также оборудование, не относящееся к средствам обучения, но необходимое для функционирования регионального центра ", Единица	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черёмухин П.С.	Отчет краевого государственного автономного негосударственного образовательного учреждения Краевой центр образования, содержащий реестр полученного оборудования и услуг с указанием сроков доставки и установки, а также фактическим адресом установки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Организовано обучение (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников регионального центра в Образовательном Центре Сириус	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черёмухин П.С.	Отчет регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и/или на площадках иных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы по методикам работы с одаренными детьми в соответствии с лицензией по подвиду "Дополнительное профессиональное образование"", Единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Открыт Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (структурное подразделение краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения Краевой центр образования), оснащенный современным оборудованием", Единица	-	02.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черёмухин П.С.	Отчет Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "В Хабаровском крае функционирует Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (структурное подразделение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черёмухин П.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" о	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения Краевой центр образования), оснащенный современным оборудованием", значение: 0.0000, Единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		функционировании Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.5.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мамонтова А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки края о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивлева И.М.	В 2019 году в Хабаровском крае внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий до 2024 года: 1. Создание и обеспечение	Нет	Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfgo.ru); Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного		ми финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам. 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям). С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.1	Контрольная точка "Организован персонифицированный учет	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех городских округах и муниципальных районах Хабаровского края"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации персонифицированного учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, во всех городских округах и муниципальных районах Хабаровского края		
1.6.2	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края, обеспечивающие создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края с прилагаемым перечнем принятых нормативных правовых и распорядительных актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnf

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ro.ru)
1.6.3	Контрольная точка "Организовано участие представителей Хабаровского края во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет об участии представителей Хабаровского края во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Ланихина Е.В.	Соглашение Финансовое соглашение Минпросвещения России и Правительства Хабаровского края о предоставлении субсидии Хабаровскому краю в целях	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует			внедрения и функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (заключается при необходимости, субсидия на реализацию результата не предусмотрена на 2021 - 2024 гг.)		общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ланихина Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении финансового соглашения Минпросвещения России и Правительства Хабаровского края о предоставлении субсидии Хабаровскому краю в целях внедрения и функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#);

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования детей (при необходимости, субсидия на реализацию результата не предусмотрена на 2021 - 2024 гг.)		Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.6	Контрольная точка "В Хабаровском крае охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного дополнительного образования составил не менее 40 % (не менее 40 % детей зачислены на обучение в образовательные организации по сертификатам дополнительного образования)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного дополнительного образования	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://sup.fnfro.ru)
1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования детей", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									getplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.12	Контрольная точка "В Хабаровском крае проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Доровская В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края об итогах проведенной инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ro.ru)
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		региональных систем дополнительного образования детей		ми финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7	Результат "В	01.01.2023	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Бруцкий В.А.	Хабаровский край принял	Нет	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (далее – субсидия). Проведен отбор муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидий с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных		ная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кардаш К.П.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филипович Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.7.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филипович Е.В.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	3
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
5	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
6	Участник регионального проекта	Бедикин А. В.	Начальник управления правовой работы и организации государственных закупок	Процко А. А.	5
7	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	8
8	Участник регионального проекта	Семянникова В. В.	Заместитель министра - начальник управления	Процко А. А.	3

			планирования, финансирования и контроля		
9	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	3
10	Участник регионального проекта	Петров А. В.	консультант отдела воспитания и дополнительного образования	Ивлева И. М.	8
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
12	Участник регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Матаржук Е. В.	5
13	Участник регионального проекта	Филатова Ю. В.	главный специалист	Алексеева Ю. Н.	5
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
15	Участник регионального проекта	Абдулаева Н. А.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
16	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5

17	Участник регионального проекта	Кардаш К. П.	главный специалист отдела мониторинга и развития инфраструктуры образования	Бруцкий В. А.	5
18	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	3
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
20	Участник регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Матаржук Е. В.	5
21	Участник регионального проекта	Филатова Ю. В.	главный специалист	Алексеева Ю. Н.	5
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Заместитель министра-начальник управления общего образования	Процко А. А.	5
23	Участник регионального проекта	Алексеева Ю. Н.	начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Матаржук Е. В.	5
24	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	3

25	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
26	Участник регионального проекта	Мамонтова А. А.	Главный специалист	Алексеева Ю. Н.	5
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	8
28	Участник регионального проекта	Петров А. В.	консультант отдела воспитания и дополнительного образования	Ивлева И. М.	8
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
30	Участник регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
31	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	3
32	Участник регионального проекта	Семянникова В. В.	Заместитель министра - начальник управления планирования, финансирования и контроля	Процко А. А.	3

33	Участник регионального проекта	Филипович Е. В.	Консультант	Шляхтенко Я. А.	5
34	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5