

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Процко А.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Бруцкий В.А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	33,0000	-	-	ФИСП ЦОС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	74,41 00	86,32 71	86,3271	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	50,00 00	50,0000	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	80,00 00	81,00 00	81,0000	
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	23,00 00	33,00 00	33,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	14,000 0	116,00 00	200,00 00	269,00 00	310,00 00	350,00 00	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Хабаровского края позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционирование м федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды		
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	4,0 000	5,0 000	-	-	Создание не менее пяти центров цифрового образования "IT- куб" в Хабаровском крае. Достижение результата позволит обеспечить на инфраструктурно-	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрировани е цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессии и построения траектории собственного развития.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	30 958,04	206 251,94	159 578,48	109 366,43	133 127,99	129 423,53	768 706,41
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	30 908,04	206 239,94	159 562,48	109 357,43	133 118,99	129 423,53	768 610,41
1.1.1.1.	бюджет субъекта	30 908,04	206 239,94	159 562,48	109 357,43	133 118,99	129 423,53	768 610,41
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	50,00	12,00	16,00	9,00	9,00	0,00	96,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	14 921,45	15 792,81	14 038,39	20 929,53	0,00	15 983,31	81 665,49
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 434,54	13 139,84	11 698,66	17 440,83	0,00	15 983,31	70 697,18
2.1.1.1.	бюджет субъекта	12 434,54	13 139,84	11 698,66	17 440,83	0,00	15 983,31	70 697,18
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	2 486,91	2 652,97	2 339,73	3 488,70	0,00	0,00	10 968,31
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		45 879,49	222 044,75	173 616,87	130 295,96	133 127,99	145 406,84	850 371,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	43 342,58	219 379,78	171 261,14	126 798,26	133 118,99	145 406,84	839 307,59
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	2 536,91	2 664,97	2 355,73	3 497,70	9,00	0,00	11 064,31

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,29	83 147,06	123 008,75	129 423,46	129 423,46	129 423,46	129 423,46	129 423,53
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	85,86	85,86	8 523,21	12 493,05	12 493,05	15 983,29	15 983,29	15 983,29	15 983,29	15 983,31
ИТОГО:		0,00	0,00	85,86	85,86	13 545,50	95 640,11	135 501,80	145 406,75	145 406,75	145 406,75	145 406,75	145 406,84

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Хабаровского края позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Бруцкий В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2021	05	08	Лавренко М.И.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2021	07	09	Лавренко М.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.10.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.10.2021	02	04	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семянникова В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	08	04	Лавренко М.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Семянникова В.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование")		
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	07	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"		й бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	03	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.06.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено	-	25.08.2022	02	04	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Реестр документов,	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование", значение: 0.0000						подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)		й бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.09.2022	03	09	Семянникова В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями", значение: 0.0000				контрольными точкам и отсутствует		национального проекта "Образование"		
1.1.18	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о	-	30.04.2023	Взаимо	03	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Реестр контрактов		"Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лавренко М.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2023	03	07	Семянникова В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавренко М.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	28.03.2024	01	06	Лавренко М.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	27.06.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бруцкий В.А.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	30.09.2024	04	Взаимосвязь с	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой	-	ГИИС "электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения		й бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лавренко М.И.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Процко А.А.	Создание не менее пяти центров цифрового образования "IT-куб" в Хабаровском крае. Достижение результата позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.		ми финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Зотова Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации «Развитие образования»		
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.03.2021	01	06	Зотова Ю.В.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб""	-	31.03.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение Правительства Хабаровского края, утверждающее концепцию по созданию и функционированию на территории Хабаровского края центра цифрового образования "IT-куб"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки-передачи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования "IT-куб" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет о готовности центра цифрового образования "IT-куб" к открытию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.08.2021	08	04	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации"	-	01.09.2021	05	10	Зотова Ю.В.	Прочий тип документа Информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"						материалы (видеоматериалы) об открытии центра цифрового образования IT-куб, ссылка на размещение		
2.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"	-	30.11.2021	10	12	Просекова О.Л.	Распоряжение Распорядительный акт, утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования "IT-куб", месторасположение Центра, перечень показателей создания и функционирования и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							перечень образовательных направлений		
2.1.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Просекова О.Л.	Прочий тип документа 1. Письмо министерства образования и науки Хабаровского края федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении типового дизайн-проекта и	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							зонирования помещений.		проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.13	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме Федерального оператора) (для создаваемых центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.14	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	08	Просекова О.Л.	Прочий тип документа 1. Письмо министерства	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			образования и науки Хабаровского края в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций. 2. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо министерства образования и науки Хабаровского края федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа. 4. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа. 5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении согласованного инфраструктурного листа. 6. Письмо министерства образования и науки Хабаровского края федеральному оператору о		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 7. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 8. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.		
2.1.15	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.16	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	11	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.17	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей	-	01.06.2022	10	13	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центров", значение: 0.0000						дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.18	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Просекова О.Л.	Отчет По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» (для создаваемых центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				"Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.19	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									деятельность ю (https://sup.fnfro.ru)
2.1.20	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края (для создаваемых центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью ю (https://sup.fnfro.ru)
2.1.21	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Локальный акт образовательной	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«ИТ-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		организации, на базе которой создан центр		ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.22	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «ИТ-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									й бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.23	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ю (https://sup.fnfro.ru)
2.1.24	Контрольная точка "Начало работы Центра", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.25	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)		ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для создаваемых центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.bud

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									getplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.27	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра Федерального оператора)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	22	24	Просекова О.Л.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников (для создаваемых центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ro.ru)
2.1.28	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просекова О.Л.	Отчет Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (для созданных центров)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); Система управления проектной деятельностью (https://sup.fnfro.ru)
2.1.29	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Зотова Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
2.1.30	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведении мониторинга показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.31	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2023	12	15	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края по итогам мониторинга показателей, в том числе информация о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.32	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2023	14	17	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							показателей		
2.1.33	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информация о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта, в том числе созданной сети Центров"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении комплексного плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		информация о реализации мероприятий комплексного плана		
2.1.36	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информация о реализации мероприятий комплексного плана за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.38	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г.		й бюджет"
2.1.39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.41	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.42	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	3
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Семянникова В. В.	Заместитель министра - начальник управления планирования, финансирования и контроля	Процко А. А.	3
5	Участник регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
6	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
7	Участник регионального проекта	Лавренко М. И.	начальник отдела информатизации образования, ведомственных информационных систем и защиты информации управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Бруцкий В. А.	15

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
9	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	5