

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
5.	Руководитель регионального проекта	Демин Е.А.	министр цифрового развития и связи Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Гриб А.В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	Демин Е.А. министр цифрового развития и связи Хабаровского края МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	Демин Е.А. министр цифрового развития и связи Хабаровского края МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в	ФП, Указ 309	Штука	0,0000	2023	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	Демин Е.А. министр цифрового развития и связи Хабаровского края	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме												МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000	Демин Е.А. министр цифрового развития и связи Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет
Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.														
1.2	Обеспечен мониторинг формирования показателей в государственной информационной системе "Цифровая аналитическая	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	платформа предоставления статистических данных" (далее - ГИС ЦАП)													
Проведен мониторинг исполнения показателей в течение 2025 года во ФГИС ЦАП в целях своевременной разработки мероприятий по улучшению их значений в случае их невыполнения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы								
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	13 253,82	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демин Е.А.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчётности.
1.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен мониторинг формирования показателей в государственной информационной системе "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - ГИС ЦАП)"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демин Е.А.	Проведен мониторинг исполнения показателей в течение 2025 года во ФГИС ЦАП в целях своевременной разработки мероприятий по улучшению их значений в случае их невыполнения
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.03.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.05.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.07.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.09.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.11.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.12.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ вы Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание г Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен мониторинг формирования показателей в государственной информационной системе "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее - ГИС ДАН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечено развитие региональных информационных системы в целях интеграции с внешней базой данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00