

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мокрушин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Бруцкий В.А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	82,3800	2024	-	82,6400	82,9400	83,2400	83,5400	83,8400	84,3400	Мокрушин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,4800	2023	-	0,6800	0,6900	0,7000	0,7100	0,7200	0,7300	Мокрушин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	7,0000	2024	-	33,000 0	38,000 0	52,000 0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)", включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Обеспечено развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечена возможность учащимся получать качественное образование														
1.3	Общеобразовательны е организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	150,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														
2	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
2.1	Мониторинг потребности общеобразовательных организаций в капитальном ремонте	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													федеральн ого проекта)	
Проведение мониторинга потребности общеобразовательных организаций в капитальном ремонте														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	2 042 746,87	644 130,23	1 369 720,89	0,00	0,00	0,00	4 056 597,99
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 042 746,87	644 130,23	1 369 720,89	0,00	0,00	0,00	4 056 597,99
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	1 934 797,04	603 057,45	1 298 102,70	-	-	-	
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	1 934 797,04	567 149,37	979 672,95	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	1 934 797,04	567 149,37	979 672,95	-	-	-	
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	2 042 746,87	608 222,15	1 051 291,14	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники,	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>всего</i>								
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	525 983,60	525 983,60	531 462,60	0,00	0,00	0,00	1 583 429,80
1.2.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	525 983,60	525 983,60	531 462,60	0,00	0,00	0,00	1 583 429,80
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	515 463,92	515 463,92	520 833,34	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	515 463,92	515 463,92	520 833,34	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	515 463,92	515 463,92	520 833,34	-	-	-	
1.2.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	525 983,60	525 983,60	531 462,60	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации	0,00	26 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,11

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	164 066,80	277 876,25	277 876,25	442 252,27	713 743,13	805 776,96	875 200,88	1 215 523,93	1 507 115,44	1 547 837,60	1 934 797,04
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 185,56	309 278,34	309 278,34	309 278,34	515 463,92
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,03	15 708,07	23 562,09	23 562,09	26 180,11	26 180,11
ИТОГО:		0,00	164 066,80	277 876,25	277 876,25	442 252,27	713 743,13	813 630,99	1 097 094,51	1 548 364,36	1 839 955,87	1 883 296,05	2 476 441,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Прочий тип документа реестр закупок
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Обеспечено развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечена возможность учащимся получать качественное образование
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Володин А.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Матаржук Е.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Прочий тип документа реестр закупок
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матаржук Е.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
2.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
2.1.	Мероприятие (результат) "Мониторинг потребности общеобразовательных организаций в капитальном ремонте"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Проведение мониторинга потребности общеобразовательных организаций в капитальном ремонте
2.1.1.	Контрольная точка"Контрольная	-	-	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка не задана"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Все лучшее детям

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Мониторинг потребности общеобразовательных организаций в капитальном ремонте	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	0,00	0,00	0,00
3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	0,00	0,00
4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00	0,00