

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	Министр здравоохранения Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Зенина М.А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	68,0000	2024	-	72,0000	76,0000	81,0000	86,0000	91,0000	100,0000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
1.4.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	53,0000	2024	-	54,6000	55,3000	55,8000	56,3000	56,5000	56,8000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	7,7000	13,2000	20,1000	26,2000	31,7000	36,5000	41,2000	45,3000	50,5000	54,1000	58,2000	61,4000
1.2.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	2,1000	5,4000	12,6000	15,4000	20,1000	26,5000	30,5000	40,6000	44,1000	54,1000	68,4000	76,0000
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	4,2000	10,2000	18,0000	25,8000	31,8000	37,8000	42,6000	47,4000	53,4000	60,0000	66,6000	72,0000
1.4.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	54,5000	54,1000	54,6000	54,6000	54,7000	54,8000	55,0000	54,7000	54,5000	54,8000	54,6000	54,6000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	14,000 0	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, улучшены условия получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения.														
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	18,000 0	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													переводоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Осуществлены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства медицинских организаций, включая приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	Единица	0,0000	2024	-	1 213,0 000	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													

Приобретено медицинское оборудование в медицинские учреждения в целях приведения в соответствии порядками оказания медицинской помощи, и для снижения количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	13,000 0	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	-----

В целях повышения доступности медицинской помощи приобретен автомобильный транспорт для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	699 676,00	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	726 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 943,50
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	726 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 943,50
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	726 943,50	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	числе приобретение ПМК"												
ИТОГО:		200 000,0 0	365 000,0 0	527 650,0 0	528 650,0 0	562 650,0 0	627 650,0 0	792 650,0 0	1 112 650 ,00	1 372 650 ,00	1 597 650 ,00	1 722 650 ,00	1 811 868,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, улучшены условия получения первичной медико- санитарной, медицинской помощи для всех групп населения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа реестр закупок
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Осуществлены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства медицинских организаций, включая приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско- акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа реестр закупок
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Приобретено медицинское оборудование в медицинские учреждения в целях приведения в соответствии порядками оказания медицинской помощи, и для снижения количества оборудования для оказания медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.3.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.3.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.3.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.06.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа реестр закупок
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мальцев С.Г.	В целях повышения доступности медицинской помощи приобретен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		автомобильный транспорт для медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно.
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.4.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31.05.2025
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.4.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа реестр закупок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		Целях на дистансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передикским подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передикского подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		цях на дистансном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистансного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним первичным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного первичного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00