

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	Министр здравоохранения Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Репина Г.Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,1000	31,5000	44,9000	58,3000	71,7000	85,1000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	1,6000	2023	-	16,3000	19,7000	23,1000	26,4000	29,7000	33,1000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,1000	81,1000	82,1000	83,1000	84,1000	85,1000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН Е	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся												НИЯ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	5,2040	2024	-	5,6890	5,6890	5,6890	5,6890	5,6890	5,6890	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Хабаровском крае на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5,689 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
В Хабаровском крае на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В 2023-2024 Хабаровском крае реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом в крае, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В крае разработаны и приняты распорядительные акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены	-	Человек	0,0000	2023	-	794,00 00	826,00 00	859,00 00	893,00 00	929,00 00	966,00 00	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства													
В Хабаровском крае дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	453,00 00	453,00 00	453,00 00	453,00 00	453,00 00	453,00 00	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В Хабаровском крае беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													

К 2030 году в Хабаровском крае оснащены региональные, межрайонные (районных) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	46 612,89	45 502,06	44 633,54	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	0,00	0,00	11 362,81	0,00	0,00	0,00	11 362,81
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	11 362,81	0,00	0,00	0,00	11 362,81
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	-	-	11 362,81	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	152 271,34	155 418,76	170 304,48	0,00	0,00	0,00	477 994,58
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	152 271,34	155 418,76	170 304,48	0,00	0,00	0,00	477 994,58

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00	50 000,00	65 000,00	80 000,00	95 000,00	100 000,00	105 658,45
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	46 612,89
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	90 000,00	110 000,00	130 000,00	140 000,00	152 271,34

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5,689 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	В 2023-2024 Хабаровском крае реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом в крае, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В крае разработаны и приняты распорядительные акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31.03.2025 г.
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.4.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.4.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.4.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в том числе российского производства"				точками отсутствует		диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.5.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.5.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.5.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.5.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ремешило С.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	К 2030 году в Хабаровском крае оснащены региональные, межрайонные (районных) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	0,00	0,00	5,00	5,00
2	Больные сахарным диабетом обеспечены продолжением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	10,00	10,00
3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	0,00	5,00	5,00
4	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	10,00	0,00	5,00	15,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		Личности с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящиеся под дистансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под дистансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся". Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год". Влияние на достижение (процентов)	
5	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	10,00	0,00	10,00
6	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	10,00	0,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	10,00	20,00	25,00	55,00