

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)			
4.	Куратор регионального проекта	Витиник В.А.	Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства		
5.	Руководитель регионального проекта	Миронова А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Кондаков С.В.	Заместитель министра - начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП, Указ 309	Штука	5,0000	2023	-	6,0000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	9,0000	Кондаков С.В. Заместитель министра - начальник управления МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2023	-	0,0117	0,0279	0,0504	0,0819	0,1242	0,1800	Кондаков С.В. Заместитель министра - начальник управления МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
1.2.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	Миллион человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0115	0,0115	0,0116	0,0117

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257,01	92 902,63	133 548,25	174 243,18	622 570,23	1 758 772,33
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257,01	92 902,63	133 548,25	174 243,18	622 570,23	1 758 772,33

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация коммунальной инфраструктуры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондаков С.В.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения в Хабаровском крае
1.1.1.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства о технической готовности объекта на 31.07.2025
1.1.2.	Контрольная точка "Техническая	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кондаков С.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта капитального строительства, %"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		жилищно- коммунального хозяйства о технической готовности объекта по итомам 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	0,00	50,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	50,00	50,00