

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Горбачева И.А.	Заместитель Председателя Правительства края по инфраструктуре		
5.	Руководитель регионального проекта	Кравцов К.К.	министр		
6.	Администратор регионального проекта	Шлык В.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	2,8400	2023	-	2,7100	2,6100	2,4700	2,3000	2,1100	1,8900	Кравцов К.К. министр МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,3000	0,5000	0,7000	1,0000	1,3000	1,5000	1,8000	2,1000	2,3000	2,5000	2,6000	2,7100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения	-	Условно я единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Созданы условия для обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях края, в том числе предоставлены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (оснащение системами разделения встречных направлений движения четырехполосных автомобильных дорог местного значения, обустройство пешеходных переходов, устройство тротуаров, дорожных ограждений, дорожных знаков, автобусных остановок, приведение участков автомобильных дорог местного значения, на которых расположены стационарные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в состоянии, обеспечивающее фиксацию нарушений правил дорожного движения данными техническими средствами, включая разработку схем или проектов организации дорожного движения указанных участков, обустройство дорожного освещения на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых в течение календарного года, предшествующего году предоставления субсидии, в дорожно-транспортных происшествиях погибли либо ранены люди)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года								
1.1	Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения	0,00	221 861,75	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	581 861,75
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	221 861,75	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	581 861,75
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	221 861,75	160 000,00	200 000,00	0,00	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	221 861,75	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	581 861,75
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	221 861,75	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	581 861,75

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результатов по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результата по состоянию на 31.10.2025
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ивлева И.М.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокрушин А.Н.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ивлева И.М.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.11.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на 31.10.2025
1.4.	Мероприятие (результат) "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кравцов К.К.	Созданы условия для обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях края, в том числе предоставлены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (оснащение системами разделения встречных направлений движения четырехполосных автомобильных дорог местного значения, обустройство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пешеходных переходов, устройство тротуаров, дорожных ограждений, дорожных знаков, автобусных остановок, приведение участков автомобильных дорог местного значения, на которых расположены стационарные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в состоянии, обеспечивающее фиксацию нарушений правил дорожного движения данными техническими средствами, включая разработку схем или проектов организации дорожного движения указанных участков, обустройство дорожного освещения на участках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых в течение календарного года, предшествующего году предоставления субсидии, в дорожно- транспортных происшествиях погибли либо ранены люди)
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.4.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		31.05.2025
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шлык В.В.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения	55.00	55.00
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	15.00	15.00
3	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	15.00	15.00
4	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	15.00	15.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00