

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Кузнецов С.Н.	Вице-губернатор		
5.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов Д.В.	Министр культуры Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Суницкая А.П.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	44,8000	2024	-	45,8000	46,0000	46,2000	46,4000	46,6000	46,8000	Кузнецов Д.В. Министр культуры Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Кузнецов Д.В. Министр культуры Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,5000	45,8000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	101,000 0	102,000 0	102,500 0	103,000 0	103,500 0	104,000 0	105,000 0	106,000 0	107,000 0	108,000 0	109,000 0	110,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	9,0000	2024	-	9,0000	9,0000	10,000 0	11,000 0	11,000 0	12,000 0	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое перевоору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имуще ства	Нет
Проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.1 0	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища)	-	Единица	12,0000	2024	-	15,000 0	15,000 0	18,000 0	18,000 0	21,000 0	21,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Настоящий итог													
Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами														
1.1 1	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	5,0000	9,0000	11,000 0	13,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Жители разных регионов получили услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Выделены средства муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.														
1.1 2	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
Жители разных регионов получили возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек.														
1.1 3	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	16,000 0	22,000 0	28,000 0	34,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Созданы на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Нет
Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.														
1.3	Оснащены региональные и	-	Единица	3,0000	2024	-	4,0000	4,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Приобрете ние	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Настоящий итог												товаров, работ, услуг	
Оснащен современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности в 2025 году - КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы".														
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных библиотек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.														
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных театров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.														
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.														
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведен ремонт и (или) техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Т														
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий	-	Единица	17,0000	2024	-	19,000 0	22,000 0	25,000 0	28,000 0	31,000 0	34,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	итог													
Оснащены муниципальные музеи, что позволило модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.														
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Настоящий итог	-	Единица	14,0000	2024	-	17,000 0	20,000 0	23,000 0	25,000 0	27,000 0	28,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Граждане удовлетворены работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	-	Процент	1,0000	2029	-	-	-	-	-	-	46,800 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Граждане удовлетворены работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	20 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,14
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	20 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,14
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	20 784,20	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	-	20 784,20	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	-	20 784,20	-	-	-	-	
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	-	20 994,14	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-	0,00	14 415,71	87 460,27	70 729,17	0,00	0,00	0,00	172 605,15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	5 551,46	30 198,90	28 935,19	0,00	0,00	0,00	64 685,55
1.7.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 551,46	30 198,90	28 935,19	0,00	0,00	0,00	64 685,55
1.7.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 494,70	29 896,91	28 645,84	-	-	-	
1.7.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	5 494,70	29 896,91	28 645,84	-	-	-	
1.7.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	5 494,70	29 896,91	28 645,84	-	-	-	
1.7.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	5 551,46	30 198,90	28 935,19	-	-	-	
1.7.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	46 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,14
1.8.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской</i>	0,00	46 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Федерации, всего</i>								
1.8.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	45 000,00	-	-	-	-	-	
1.8.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	45 000,00	-	-	-	-	-	
1.8.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	45 000,00	-	-	-	-	-	
1.8.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	46 131,14	-	-	-	-	-	
1.8.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	12 486,97	0,00	14 462,33	0,00	0,00	0,00	26 949,30
1.9.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	12 486,97	0,00	14 462,33	0,00	0,00	0,00	26 949,30
1.9.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	12 322,90	-	14 317,71	-	-	-	
1.9.1	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	12 322,90	-	14 317,71	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	1 678,77	3 868,72	3 868,72	3 868,72	3 868,72	3 868,72	5 000,00	5 494,70	5 494,70
1.8.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	40 865,92	40 865,92	40 865,92	40 865,92	40 865,92	40 865,92	45 000,00	45 000,00
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	0,00	0,00	2 766,12	3 057,52	4 000,00	6 000,00	9 000,00	10 500,00	12 000,00	12 322,90	12 322,90
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	7 444,89	47 792,16	48 734,64	50 734,64	53 734,64	71 158,15	73 789,43	87 012,66	87 012,66

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кузнецов Д.В.	Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	численностью до 500 тыс. чел."				точками отсутствует		населенных пунктах до 500 тыс. чел. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Суницкая А.П.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суницкая А.П.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Суницкая А.П.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Оснащен современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности в 2025 году - КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы".
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных библиотек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.
1.4.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных театров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.
1.5.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Проведен капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.
1.6.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Проведен ремонт и (или) техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Т
1.7.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Оснащены муниципальные музеи, что позволило модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.8.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	10	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.8.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.8.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.8.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.8.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.9.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
1.9.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.9.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.9.3.	Контрольная точка"Обеспечен	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.9.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.9.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.9.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.10.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кузнецов Д.В.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.10.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.10.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.10.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.10.4.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.10.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.10.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Жители разных регионов получили услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Выделены средства муниципальным и региональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.
1.11.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Жители разных регионов получили возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек.
1.12.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.	Мероприятие (результат) "Созданы детские	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кузнецов Д.В.	Созданы на базе действующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		учреждений культуры детских культурно- просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно- просветительской деятельности детей. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.13.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Граждане удовлетворены работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества"	01.01.2030	01.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кузнецов Д.В.	Граждане удовлетворены работой государственны х и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
2.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Граждане удовлетворены работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	0.00	0.00	0.00
10	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0.00	45.80	45.80
11	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0.00	0.00	0.00
12	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0.00	45.80	45.80
13	Проведена модернизация учреждений культурно- досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0.00	0.00	0.00
14	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0.00	45.80	45.80
2	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
3	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0.00	0.00	0.00
4	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0.00	0.00	0.00
5	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0.00	0.00	0.00
6	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0.00	0.00	0.00
7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0.00	45.80	45.80
8	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0.00	0.00	0.00
9	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0.00	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	183.20	183.20