

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
5.	Руководитель регионального проекта	Демин Е.А.	министр цифрового развития и связи Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Гриб А.В.	первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	66,1100	83,3300	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Демин Е.А. министр цифрового развития и связи Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,2800	84,2800	84,2800	84,2800	66,1100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

7. Дополнительная информация

Согласно заключенному дополнительному соглашению к соглашению о реализации регионального проекта "Отечественные решения" на территории Хабаровского края от 28 июля 2025 г. № 071-2024-Ц50025-1/1 актуализирован год и базовое значение показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации" - 2025 год и 49,41%, установлено плановое значение показателя: на 2025 год – 58,52 %, на 2026 год - 67,64%, на 2027 год - 76,76%, на 2028 год - 85,88%, на 2029 год - 95%, на 2030 год - 95%.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен перевод информационных систем и автоматизированных рабочих мест всех государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на использование отечественного программного обеспечения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демин Е.А.	Проведен контроль внесения ответственными исполнителями в федеральную государственную информационную систему координации информатизации (ФГИС КИ) информации по компонентам для формирования утвержденного показателя и мониторинг фактического значения в целях своевременной разработки мероприятий в случае его невыполнения
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		связи края о достижении результата по состоянию на 01.02.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.09.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дурновцев Е.П.	Отчет министерства цифрового развития и связи края о достижении результата по состоянию на 01.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен перевод информационных систем и автоматизированных рабочих мест всех государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на использование отечественного программного обеспечения	66,11	66,11
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	66,11	66,11