

П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет	Срок реализации проекта	01.01.2025	30.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мокрушин А.Н.	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Голубицкая Л.В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Мокрушин А.Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Мокрушин А.Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Мокрушин А.Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	демонстрационный экзамен профильного уровня												О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Приведены в нормативное состояние здания, помещения образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.														
1.2	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	0,0470	0,0470	0,0470	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фондом Гуманитарных Проектов разработаны программы профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Реализован профориентационный курс "Россия - мои горизонты". Педагоги прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации "Билет в будущее". Функционирует единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее", позволяющий осуществлять проведение профориентационных диагностик в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" и передачу результатов диагностик в субъекты Российской Федерации, организована работа технической поддержки платформы. Функционирует сеть региональных операторов Единой модели профориентации "Билет в будущее". В Хабаровском крае создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	70 236,29	68 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	70 236,29	68 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	70 236,29	68 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	70 236,29	68 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	70 236,29	68 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,94
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	70 236,29	70 236,29	70 236,29	70 236,29
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	70 236,29	70 236,29	70 236,29	70 236,29

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Приведены в нормативное состояние здания, помещения образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно- пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володин А.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.2.	Мероприятие (результат) "Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Фондом Гуманитарных Проектов разработаны программы профессиональных проб в целях проведения профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классов. Реализован профориентационный курс "Россия - мои горизонты". Педагоги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							прошли повышение квалификации в рамках Единой модели профориентации "Билет в будущее". Функционирует единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее", позволяющий осуществлять проведение профориентационных диагностик в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" и передачу результатов диагностик в субъекты Российской Федерации, организована работа технической поддержки платформы. Функционирует сеть региональных операторов Единой модели профориентации "Билет в будущее". В Хабаровском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении мероприятия (результата) по состоянию на 30.09.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ю.Н.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении мероприятия (результата) по состоянию на 30.11.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Профессионалитет

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Оснащенность аэродромов (аэропортов), отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработан нормативный документ по комплексному повышению безопасности и устойчивости воздушного транспорта	1.00	1.00	2.00
2	Осуществлено строительство/реконструкция посадочных площадок, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов	100.00	1.00	101.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	101.00	2.00	103.00