

П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2022
Куратор регионального проекта	Никонов Е.Л.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Хлебникова В.Г.	Министр		
Администратор регионального проекта	Шадуя Е.В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	0,0000	0,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	10,000 0	24,000 0	40,000 0	52,000 0	-	-	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															осуществляется путем формирования маст ерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и и нженерные технологии (специализация:«М ашиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационны е технологии; строительство; обслуживание тран спорта и логистика ;искусство, дизайн и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и эле ктроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально- технической базой, подлежит ежегодн ому уточнению.		
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.	-	Единиц а	0,0000	2019	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	-	-	-	Центры опережающей проф ессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе	Создание (реорган изация) организа ции (структур	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	Нарастающий итог														лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профес сиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональны ми	ного подразде ления)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательным и организациями сов ременного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наибол ее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения професси ональных образовательных организаций,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															экзамена для лиц,освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательн ых организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2023 года в Хабаровском крае планируется создать 1 центр опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективн ой профессиональной подготовки и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															повышения квалификации.		
1.3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	0,0 000	5,0 000	10, 000 0	-	-	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационн о экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профессиональной деятельности.		
1.4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышении конкурентоспособности профессионального образования будут внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям.Программы будут внедрены с учетом потребностей	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															соответствующих субъектов Российской Федерации.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	6 990,00	5 060,00	7 050,00	8 450,00	0,00	0,00	27 550,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	6 990,00	5 060,00	7 050,00	8 450,00	0,00	0,00	27 550,00
1.2	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	43 710,00	89 910,00	171 964,98	69 209,49	0,00	0,00	374 794,47
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 000,00	8 690,00	17 911,00	62 209,49	0,00	0,00	92 810,49
1.2.1.1.	бюджет субъекта	4 000,00	8 690,00	17 911,00	62 209,49	0,00	0,00	92 810,49
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	39 710,00	81 220,00	154 053,98	7 000,00	0,00	0,00	281 983,98

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 700,00	94 970,00	179 014,98	77 659,49	0,00	0,00	402 344,47
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 000,00	8 690,00	17 911,00	62 209,49	0,00	0,00	92 810,49
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		46 700,00	86 280,00	161 103,98	15 450,00	0,00	0,00	309 533,98

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Довжко А.Ф.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными	02	Довжко А.Ф.	Распоряжение Распоряжение министерства образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			и науки края		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	01	02	Щелкун Н.И.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Довжко А.Ф.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об определении Уполномоченной организации, ответственной за организацию и проведение в 2021 году демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2021	01	03	Щелкун Н.И.	Отчет Информация о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена"	-	30.09.2021	02	03	Щелкун Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении аттестации в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щелкун Н.И.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о проведении аттестации в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Довжко А.Ф.	Отчет Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Утвержден план-график проведения"	-	30.04.2022	01	02	Гузман Е.В.	Прочий тип документа План-график проведения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000						демонстрационного экзамена в текущем году		й бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.05.2022	01	03	Гузман Е.В.	Отчет Информация о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена . Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие 2022 года", значение: 0.0000, Процент	-	15.07.2022	02	10	Гузман Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	30.09.2022	02	03	Гузман Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении аттестации в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Процент	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Гузман Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шадуя Е.В.	Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современно	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							го оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессии. К концу 2023 года в Хабаровском крае планируется создать 1 центр опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации.		
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шадуя Е.В.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены	-	31.03.2019	Взаимо	05	Довжко А.Ф.	Распоряжение	-	Информацио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Распоряжение Правительства Хабаровского края "Об утверждении перечня приоритетных для Хабаровского края групп компетенций и перечня компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, современной материально-технической базой на 2019 – 2024 годы и перечня образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для создания мастерских по приоритетным для Хабаровского края группам компетенций"		нно-аналитический отчет получателей гранта
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.06.2019	04	02	Козлова В.Ю.	Заявка Заявки профессиональных образовательных организаций в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой. Соглашение заключается в случае победы образовательных организаций в конкурсном отборе. Количество мастерских определяется по итогам конкурсного отбора.		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	05	06	Довжко А.Ф.	Отчет Информационно-аналитический отчет получателей гранта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Довжко А.Ф.	Отчет Отчеты профессиональных образовательных организаций об исполнении условий соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Довжко А.Ф.	Отчет Отчеты профессиональных образовательных организаций об исполнении условий соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	06	01	Козлова В.Ю.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и образовательной организацией о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Заключается в случае победы образовательных организаций в конкурсном отборе. Количество мастерских определяется по итогам конкурсного отбора.		
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2021	04	09	Довжко А.Ф.	Отчет Промежуточный отчет получателей гранта о реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг создания (обновления) материально-технической базы мастерских"	-	30.09.2021	01	09	Довжко А.Ф.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет Отчеты профессиональных образовательных организаций об исполнении условий соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Довжко А.Ф.	Справка Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятий по созданию (оснащению) мастерских", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитическая справка/отчет		"Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию мастерских", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Довжко А.Ф.	Распоряжение Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по оснащению мастерских", значение: 0.0000	-	01.06.2022	04	07	Довжко А.Ф.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование",	-	31.08.2022	05	09	Довжко А.Ф.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	Проведен промежуточный мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								мероприятий по оснащению мастерских
1.3.16	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	07	Шадуя Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга", значение: 0.0000	-	01.12.2022	05	08	Довжко А.Ф.	Справка Информационно-аналитическая справка министерства образования и науки Хабаровского края о проведенном мониторинге	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Довжко А.Ф.	Отчет Отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального	31.12.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шадуя Е.В.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		повышении конкурентоспособности профессионального образования будут внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям. Программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хлебникова В. Г.	Министр	Дегтярев М. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	20
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Довжко А. Ф.	консультант отдела среднего профессионального образования	Шадуя Е. В.	20
5	Участник регионального проекта	Довжко А. Ф.	консультант отдела среднего профессионального образования	Шадуя Е. В.	20
6	Участник регионального проекта	Руководители П. О. О.	-	-	20
7	Участник регионального проекта	Козлова В. Ю.	заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования	Семянникова В. В.	15
8	Участник регионального проекта	Гузман Е. В.	Ректор КГАОУ ДПО ХКИРО	-	10

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	20
10	Участник регионального проекта	Гузман Е. В.	Ректор КГАОУ ДПО ХКИРО	-	10
11	Участник регионального проекта	Довжко А. Ф.	консультант отдела среднего профессионального образования	Шадуя Е. В.	20
12	Участник регионального проекта	Руководители П. О. О.	-	-	20
13	Участник регионального проекта	Козлова В. Ю.	заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования	Семянникова В. В.	15

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	20
15	Участник регионального проекта	Руководители П. О. О.	-	-	20
16	Участник регионального проекта	Довжко А. Ф.	консультант отдела среднего профессионального образования	Шадуя Е. В.	20
17	Участник регионального проекта	Белоцерковец А. Ю.	Старший инспектор	-	5
18	Участник регионального проекта	Козлова В. Ю.	заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования	Семянникова В. В.	15

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	20
20	Участник регионального проекта	Гузман Е. В.	Ректор КГАОУ ДПО ХКИРО	-	10
21	Участник регионального проекта	Руководители П. О. О.	-	-	20
22	Участник регионального проекта	Майдурова С. Ю.	Начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуя Е. В.	5