

П А С П О Р Т
федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Керефов М.А.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Молодцов А.В.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																			
1.1.	Количество предприятий- участников цифровой экосистемы производительности	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0 000	750,0 000	2 400 ,0000	4 000 ,0000	4 000 ,0000	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
1.2.	Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях- участниках цифровой экосистемы производительности	НП	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	30,00 00	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	
1.3.	Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ- функций, реализовавших комплексные проекты	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	50,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																			
2.1.	Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2 000 ,0000	4 000 ,0000	9 000 ,0000	18 00 0,000 0	18 00 0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.2.	Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.3.	Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	10 00 0,000 0	20 00 0,000 0	45 00 0,000 0	90 00 0,000 0	90 00 0,000 0	-	-	-	-	-	Информационная система отсутствует	
2.4.				0,0000	2021	-	-	-	-	60,00	70,00	80,00	0,000	-	-	-	-	-		

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации																			
1.1	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполненные работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков.																				
1.2	Обеспечена диагностическая база, необходимая	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	для направления предприятий- участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительн ости																			продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности
В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям: - управление развитием и цифровизацией предприятия; - наличие единого информационного пространства; - применение сквозных и наилучших доступных технологий; - применение технических средств автоматизации производственных процессов; - наличие средств защиты информации; - уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; - наличие специализированных ИТ-решений На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности																				
1.3	Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисно й	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	85,0 000	125, 000 0	125, 000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительн ости труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям- участникам цифровой экосистемы производительн ости. Нарастающий итог																			

Цифровая экосистема производительности предоставляет возможность предприятиям воспользоваться сервисами и типовыми решениями в целях повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости". Основная задача цифровой экосистемы в 2022 году привлечение предприятий с использованием типовых цифровых решений. Начиная с 2023 года в рамках цифровой экосистемы производительности ведется разработка и внедрение сервисов на основе российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП).

Планирование достигаемых значений результатов:

В 2023 году 2400 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 10 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости" за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 75 типовых решений. Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 30, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 50%.

В 2024 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.2	Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	1 000,000 0	2 000,000 0	4 600,000 0	9 100,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	
Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) проведены образовательные мероприятия, направленные на обучение и вовлечение работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также сформирован реестр из числа работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора. К концу 2024 года подтвердят компетенции рационализатора 9000 человек (нарастающим итогом), 2021 год - 1000; 2022 год - 2000; 2023 год - 4600; 2024 год - 9100.																					
2.3	Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	национального проекта в движение рационализатор ов.																			
«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.																				
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																			
3.1	Фондом развития промышленност и реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительн ости труда»	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности
Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов																				
3.2	В правила предоставления мер государственно	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	й поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматрива ющие преференциальн ые условия их предоставления. Нарастающий итог																			продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности
В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.																				
3.3	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	3,20 00	4,40 00	6,49 00	8,64 00	9,09 00	9,66 00	9,66 00	-	-	-	-	-	Проведени е образовате льных мероприяти й	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.5	Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационна я поддержка по развитию экспортного потенциала. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2018	-	162, 000 0	312, 000 0	582, 000 0	702, 000 0	832, 000 0	1 50 7, 000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнени е работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности
С 2019 года более полутора тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получают следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта. Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет оказана 1507 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702 предприятиям, в 2023 г. - 832 предприятиям, в 2024 г. - 1507 предприятиям накопленным итогом.																				
3.6	Составлен рейтинг по производительн ости труда среди субъектов Российской Федерации,	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	входящих в национальный проект отраслей и предприятий- участников																			при сохранении макроэкономическ ой стабильности
На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.																				
3.7	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на федеральный этап. В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений. Кроме того, одна из номинаций Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий-участников национального проекта.																				
3.8	Проведены пилотные	-	Единица	0,0000	2018	-	6,00 00	7,00 00	7,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно	Обеспечение темпа роста

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы																		го правового (правового) акта	валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономическ ой стабильности
Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта																				
3.9	Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	3,00 00	3,00 00	3,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организаци и	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	сфере производительн ости труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД». Нарастающий итог																			(структурно го подразделе ния)	обеспечения не ниже инфляции
Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.																					

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации												
1.1.	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности	0,00	0,00	61 365,00	94 768,57	121 547,55	184 701,55	237 500,96	295 126,89	411 263,51	492 673,39	686 878,58	772000
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс												
2.1.	Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	10 000,00	17 000,00	22 000,00	28 000,00	47 000,00	100 000,00	126000
2.2.	Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 800,00	4 000,00	7 000,00	13 500,00	17 000,00	25 000,00	65 000,00	179100

[illegible]

7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу «Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта, работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия, позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации							
1.1	Результат "Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.		Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Проведена демонстрация разработанного прототипа экосистемы с участием предприятий-пилотов" , значение: 0.0000	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения согласительного совещания, на котором был представлен разработанный	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							прототип	
1.1. 2	Контрольная точка "На основании одобренных подходов к апробации проведено исследование по применимости бизнес-модели экосистемы на базе прототипа" , значение: 0.0000	-	18.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы отчет, о проведении исследования, с заключением о применимости бизнес-модели цифровой экосистемы, отражающий эффекты в решении задач повышения производительности труда, экстраполированные на объем всех предприятий-потенциальных участников цифровой экосистемы	Информационная система отсутствует
1.1. 3	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей ОЗР" , значение: 0.0000	-	01.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Методики утверждены приказом Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 4	Контрольная точка "Проведено исследование по применимости бизнес- модели цифровой экосистемы на 100 компаниях" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения исследования по применимости бизнес- модели цифровой экосистемы на 100 компаниях	Информационная система отсутствует
1.1. 5	Контрольная точка "Утверждены требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году" , значение: 0.0000	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утверждены Требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году, включая критерии и порядок отбора	Информационная система отсутствует
1.1. 6	Контрольная точка "Разработана установочная документация на создание Цифровой экосистемы (концепция, техническое	-	21.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработаны концепция и техническое задание на создание Цифровой экосистемы	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	задание)" , значение: 0.0000							
1.1. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	Информационная система отсутствует
1.1. 8	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 25 типовых решений от внешних партнеров- разработчиков " , значение: 0.0000	-	12.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 25 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 9	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 10	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 45%" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 45%	Информационная система отсутствует
1.1. 11	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 100 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 100 предприятиях- участниках национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	19.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2021 год	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шпак В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	Информационная система отсутствует
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям" , значение: 0.0000	-	14.04.20 22	04	07	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	Информационная система отсутствует
1.1. 15	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения Цифровой экосистемы производительности" , значение: 0.0000	-	11.07.20 22	06	08	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы производительности	Информационная система отсутствует
1.1. 16	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта	-	14.11.20 22	07	09	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 50 типовых	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы не менее 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков" , значение: 0.0000						решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	
1.1. 17	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участников национального проекта	Информационная система отсутствует
1.1. 18	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 60%" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 60%	Информационная система отсутствует
1.1. 19	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы	-	30.12.20 22	09	11	Шпак В. В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воспользовались не менее 750 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики" , значение: 0.0000						экосистемы на не менее чем 750 предприятиях-участниках национального проекта	
1.2	Результат "Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности"	01.01.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.		Информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На основе проведенного анализа составлен перечень направлений для включения в диагностические материалы, характеризующие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	Информационная система отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Сформированы направления	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		анкетирования, отражающие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	
1.2. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласован разработанный шаблон анкеты	Информационная система отсутствует
1.2. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утвержден типовой шаблон анкеты	Информационная система отсутствует
1.2. 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном портале Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует
1.3	Результат "Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной	01.01.20 23	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шпак В. В.		Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности"			отсутствует	отсутствует			
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2023 году	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	
1.3. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2022 год в целях финансового обеспечения внедрения сервисов по повышению производительности труда Цифровой экосистемы производительности на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда"	Административные данные
1.3. 5	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 6	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствии с утвержденной методикой отбора"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	
1.3.7	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 2400 единиц"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2023 год	Административные данные
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение Между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	Административные данные
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	Административные данные
1.3.12	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3.13	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Наблюдательном совете методикой отбора	
1.3.14	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 4000 единиц"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2024 год	Административные данные
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Соглашение Между Минпромторгом России и АНО "ЦТП" заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка	-	28.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шпак В. В.	Протокол	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
17	"Утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Оператором цифровой экосистемы утверждены функциональные требования и технические задания к разрабатываемым сервисам	данные
1.3. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Справка Осуществлено описание выполненных и плановых работ в рамках отчетного периода	Административные данные
1.3. 19	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на сервисы Цифровой экосистемы производительности"	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на сервисы Цифровой экосистемы производительности	Административные данные
1.3. 20	Контрольная точка "Сформирован перечень типовых решений в соответствии с утвержденной методикой отбора"	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен перечень типовых решений в соответствии с утвержденной протоколом Экспертного совета при Наблюдательном совете методикой отбора	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 21	Контрольная точка "Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности по итогам проведенного анализа составило не менее 4000 единиц"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.	Отчет Предоставлен отчет по результатам проведенного анализа о количестве предприятий-участников цифровой экосистемы производительности	Административные данные
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс							
2.1	Результат "Обучены работники предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует
2.1. 1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Минэкономразвития России об утверждении методики расчета показателей	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	03.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.1. 3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности"	-	25.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписан протокол заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности, утвержден состав Организационного комитета	информационная система отсутствует
2.1. 4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе	-	15.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписаны приказы генеральных директоров об организации корпоративных центров опережающей подготовки. Проведен анализ заявок в соответствии с критериями отбора. Сформирован список предприятий- победителей	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которых будут сформированы Корпоративные центры опережающей подготовки"							
2.1. 5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	01.07.20 21	11	13	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Подписано постановление Правительства Российской Федерации	информационная система отсутствует
2.1. 6	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями- победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа С предприятиями- победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении сервисов со стороны АНО АРПМ	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития РФ подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1. 8	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» утвержден список компетенций, предложенный для проведения обучения"	-	15.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Утвержденный список направлен в адрес Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/
2.1. 9	Контрольная точка "Запущены 15 Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Иванов А. Ю.	Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Россия)» о подтверждении проведения обучения команд, разработаны корпоративные стандарты по актуальным должностям/профессиям, проведена оценка компетенций сотрудников, запущены 15 ЦОП	
2.1. 10	Контрольная точка "Проведен чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech"	-	25.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении чемпионата	информационная система отсутствует
2.1. 11	Контрольная точка "Организовано и проведено профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенциям для отобранных сотрудников предприятий-участников национального проекта" , значение: 0.0000						национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта	
2.1. 12	Контрольная точка "Доработка и утверждение стандарта Корпоративных центров опережающей подготовки с учетом проведенного пилотного проекта " , значение: 0.0000	-	15.03.20 22	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров опережающей подготовки.	информационная система отсутствует
2.1. 13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	08	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1. 14	Контрольная точка "Отобраны предприятия- участники национального проекта, на базе которых	-	15.06.20 22	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки" , значение: 0.0000						организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об итогах конкурсного отбора с приложением перечня организаций, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки	
2.1. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	30.08.20 22	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с утвержденным перечнем компетенций	Информационная система отсутствует
2.1. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.10.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							разработанных корпоративных стандартов профессий и результатов проведения оценки компетенций сотрудников.	
2.1. 17	Контрольная точка "Созданы 15 Центров опережающей подготовки на базе предприятий- участников национального проекта" , значение: 0.0000	-	28.11.20 22	09	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки, организованных на базе предприятий-участников национального проекта	Информационная система отсутствует
2.1. 18	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об анализе удовлетворенности предприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 19	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 5 проектов	отсутствует
2.1. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 22	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	Информационная система отсутствует
2.1. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	01.04.20 23	02	09	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
2.1. 22	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт проведения аудита кадровой потребности для организации производства"	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	отсутствует
2.1. 23	Контрольная точка "Отобраны предприятия- участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.05.20 23	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров опережающей подготовки	Информационная система отсутствует
2.1. 24	Контрольная точка "Сформированы паспорта проектов аудита кадрового обеспечения производства"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.07.20 23	09	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	Информационная система отсутствует
2.1. 26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	01.09.20 23	01	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.	Информационная система отсутствует
2.1. 27	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий- участников	-	31.12.20 23	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	национального проекта" , значение: 0.0000 , Единица						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки	
2.1. 28	Контрольная точка "Проведен анализ удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации проектов об анализе удовлетворенности предприятий	Отсутствует
2.1. 29	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.20 23	11	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	Отсутствует
2.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение:	-	31.12.20 23	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000 , Единица						организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	
2.1. 31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 24	02	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.1. 32	Контрольная точка "Отобраны предприятия- участники национального проекта для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.06.20 24	04	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров опережающей подготовки	Информационная система отсутствует
2.1. 33	Контрольная точка "Сформированы паспорта	-	15.07.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проектов аудита кадрового обеспечения производства"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением паспортов проектов	
2.1. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.07.20 24	08	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	Информационная система отсутствует
2.1. 35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.09.20 24	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соответствии с профилем компетенций	
2.1. 36	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий- участников национального проекта" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 24	02	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки	Информационная система отсутствует
2.1. 37	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной оценке удовлетворенности предприятий	Отсутствует
2.1. 38	Контрольная точка "Реализованы проекты аудита кадрового обеспечения производства"	-	31.12.20 24	10	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о реализации 10 проектов	
2.1. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 24	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации обучения	Информационная система отсутствует
2.2	Результат "Подтверждены компетенции рационализатора и пройдена сертификация работников предприятий- участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует
2.2. 1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения	-	15.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Иванов А. Ю.	Приказ Минэкономразвития России разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта"						движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий- участников национального проекта и утверждена приказом	
2.2. 2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и концепция Кубка по рационализации и производительности труда"	-	03.03.20 21	08	10	Иванов А. Ю.	Приказ Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработан и утвержден приказом Агентства пилотный стандарт Точек кипения Хайтек и концепция Кубка	Информационная система отсутствует
2.2. 3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда"	-	25.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Протокол Подписан протокол первого заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда. В рамках заседания утвержден состав Организационного комитета Кубка в состав которого включены	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							представители бизнеса, ФОИВ и РОИВ, одобрена концепция Кубка.	
2.2.4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении конкурсного отбора. В соответствии с положением о конкурсном отборе проведен анализ заявок и сформирован список предприятий-победителей на базе которых будут сформированы Точки кипения Хайтек	Информационная система отсутствует
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Иванов А. Ю.	Постановление Подписано Постановление Правительства Российской Федерации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 6	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями- победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением реестра соглашений о взаимодействии с предприятиями- победителями конкурсного отбора, а также перечень организаций на базе которых будут созданы Точки кипения Хайтек без привлечения средств федерального бюджета (при наличии)	Информационная система отсутствует
2.2. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу включено в реестр	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Соглашение Между Минэкономразвития России и получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.2. 8	Контрольная точка "Запущен отборочный этапа Кубка по рационализации и производительности труда"	-	01.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации отборочного этапа Кубка по рационализации и производительности труда (подготовлен регламент мероприятия, запущен сайт, осуществляется информирование и привлечение компаний- участников национального проекта)	Информационная система отсутствует
2.2. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.20 21	14	15	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработана и утверждена программа «Рационализаторство»	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 10	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» запущено обучение по программе «Рационализаторство»"	-	15.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс о запуске обучения по программе	https://worldskills.ru/
2.2. 11	Контрольная точка "Запущены корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанного проекта программ мероприятий, которые будут проводится на базе Точек кипения Хайтек (определены ключевые мероприятия, их тематика, сформирован пул спикеров), предусматривающих проведение образовательных	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							интенсивов, проектно-аналитических сессий, лекций и семинаров отечественных и зарубежных экспертов в сфере рационализаторства. Осуществлен старт мероприятий на базе Точек кипения Хайтек	
2.2. 12	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	30.11.20 21	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении Кубка по рационализации и производительности труда с приложением сформированного реестра: сотрудников предприятий- участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс; рационализаторских предложений, внесенных	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							сотрудниками предприятий-участников национального проекта в рамках Кубка	
2.2. 13	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» подготовлен итоговый отчет"	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс с приложением итогового отчета	https://worldskills.ru/
2.2. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.20 22	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.2. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	15.05.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров по рационализации.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000				точками отсутствует			
2.2. 16	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	26.06.20 22	01	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2022 году.	Информационная система отсутствует
2.2. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 18	Контрольная точка "Запущено обучение по программе «Рационализаторство» " , значение: 0.0000	-	15.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует			развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий- участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	
2.2. 19	Контрольная точка и сформированы Корпоративные центры по рационализации " , значение: 0.0000	-	28.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенном конкурсном отборе с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	Информационная система отсутствует
2.2. 20	Контрольная точка "Проведен международный чемпионат	-	29.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	высокотехнологичных профессий Hi-Tech"			точками отсутствует	точками отсутствует		развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	
2.2. 21	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 22	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.2023	02	01	Керефов М. А.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	
2.2. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.20 23	05	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 26	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000 , Единица	-	26.06.20 23	01	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2023 году.	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка "Для	-	15.09.20	08	03	Керефов М.	Исходящее письмо	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
27	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица		23			А.	Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий- участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	система отсутствует
2.2. 28	Контрольная точка "Проведен международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 29	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2. 30	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности	-	31.12.20 23	12	07	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000						профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	
2.2. 31	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	Информационная система отсутствует
2.2. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	02	10	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	01.04.20	02	01	Керефов М.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
33	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000		24			А.	Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	система отсутствует
2.2. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Единица	-	01.05.20 24	05	08	Керефов М. А.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	Информационная система отсутствует
2.2. 35	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности" , значение: 0.0000 , Единица	-	26.06.20 24	01	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведения Кубка в 2024 году.Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	
2.2. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 , Единица	-	15.09.20 24	08	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка		29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М.	Исходящее письмо	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
37	"Проведен международный чемпионат высокотехнологичных профессий Hi-Tech"	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	система отсутствует
2.2. 38	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-
2.2. 39	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	11	06	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-
2.2. 40	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации" , значение: 0.0000 , Единица	-	31.12.20 24	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенной заявочной кампании с	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	
2.2. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	02	09	Керефов М. А.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-
2.3	Результат "Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов."	01.01.20 21	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.		https://worldskills.ru
2.3. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Сформирован и проанализирован список участников мероприятий с использованием инфраструктуры	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Ворлдскиллс , письмо с результатами направлено в Минэкономразвития России	
2.3. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Проект разработанного перечня субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов направлен в Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/
2.3. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Разработанный перечень направлен на согласование заинтересованным органам и организациям официальным письмом	https://worldskills.ru/
2.3. 4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Разработанный перечень опубликован на сайте АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и направлен в Минэкономразвития России	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Приказ Разработанный перечень утвержден АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	https://worldskills.ru/
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
3.1	Результат "Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		frprf.ru
3.1. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	07.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	
3.1. 3	Контрольная точка "Представлен квартальный отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда» за III квартал"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о подведении итогов по количеству полученных заявок и выданных займов	Информационная система отсутствует
3.1. 4	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»", значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о количестве полученных заявок и профинансированных проектов по программе "Повышение производительности труда" по итогам 2021 года	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	03.02.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1. 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1. 7	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	Информационная система отсутствует
3.1. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		"Повышение производительности труда" в 2022 году	
3.1. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1. 11	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2023 году	Информационная система отсутствует
3.1. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	Информационная система отсутствует
3.1. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	Информационная система отсутствует
3.1. 15	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		выданных по программе "Повышение производительности труда"	
3.1. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2024 году	Информационная система отсутствует
3.2	Результат "В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления"	01.01.20 24	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Информационная система отсутствует
3.2. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо В федеральные органы государственной власти и другие организации, определяющие основные	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует			направления государственной политики в отраслях, входящих в контур национального проекта направлен запрос о предоставлении позиции в части мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с учетом возможности предоставления преференциальных условий получения для предприятий-участников национального проекта	
3.2. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подготовлены предложения по перечню нормативных и правовых актов и (или) иных актов, подлежащих разработке / доработке с учетом возможности обеспечения преференциальных условий для предприятий- участников национального проекта.	Информационная система отсутствует
3.2. 3	Контрольная точка "Документ согласован с	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Прочий тип документа Письмо	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заинтересованными органами и организациями"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России и (или) письмо и (или) письма ФОИВов и (или) иных организаций.	
3.2. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Утвержденный документ или утвержденные документы	Информационная система отсутствует
3.2. 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Прочий тип документа Опубликованный документ или опубликованные документы	Информационная система отсутствует
3.3	Результат "Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)"	01.01.20 19	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		производительность.рф; лидерыпро.рф
3.3. 1	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение:	-	25.02.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	0.0000							
3.3. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.20 21	08	07	Засельский П. В.	Протокол Протокол с утверждённой программой обучения	лидерыпро.рф
3.3. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 21	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.20 21	07	10	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 5	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего потока" , значение: 0.0000	-	20.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с приложением приказов о выпуске	лидерыпро.рф
3.3. 6	Контрольная точка "Проведена оценка	-	29.12.20 21	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Направлено письмо в адрес	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	удовлетворенности обученных" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России с результатами оценки удовлетворенности программой	
3.3. 7	Контрольная точка "Подписан приказ об окончании обучения и выдаче документов об образовании" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Приказы о выпуске направлены в адрес Минэкономразвития России	vavt.ru
3.3. 8	Контрольная точка "Разработана программа обучения следующего года, сформирован график обучения, пул преподавателей, тренеров, экспертов и других специалистов, задействованных в процессе обучения" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительной программой обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 9	Контрольная точка "Сформирован план обучения на следующий год" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительным планом обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3.	Контрольная точка	-	15.02.20	04	Взаимосвязь с	Иванов А.	Входящее письмо	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	
3.3. 11	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение: 0.0000	-	25.02.20 22	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	лидерыпро.рф
3.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.20 22	06	08	Иванов А. Ю.	Протокол Протокол, утверждающий программу обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3.	Контрольная точка	-	31.03.20	03	05	Керефов М.	Соглашение	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000		22			А.	Соглашение заключено	
3.3. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.20 22	08	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 16	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	29.12.20 22	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.3. 17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						документов об обеспечении	
3.3. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	лидерыпро.рф
3.3. 21	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения" , значение:	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000							
3.3. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения на 2022 год	лидерыпро.рф
3.3. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.2023	06	11	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3. 24	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом" , значение: 0.0000	-	30.03.2023	07	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	лидерыпро.рф
3.3. 25	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
3.3. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.2023	07	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.2023	08	12	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 28	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	26.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.3. 29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.2023	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000						подтверждающих документов	
3.3. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	02	04	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	03	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	лидерыпро.рф
3.3. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 24	09	04	Керефов М. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 33	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы	-	25.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для обучения" , значение: 0.0000			отсутствует				
3.3.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	лидерыпро.рф
3.3.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	15.03.2024	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	лидерыпро.рф
3.3.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 37	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом" , значение: 0.0000	-	30.08.20 24	03	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	лидерыпро.рф
3.3. 38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.08.20 24	02	08	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	20.12.20 24	03	09	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	производительность.рф
3.3. 40	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" , значение: 0.0000	-	27.12.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	производительность.рф
3.4	Результат "Сформированы и направлены предложения от субъектов	01.01.20 19	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.		производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.4. 1	Контрольная точка "Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по внесению изменений в нормативно правовые акты"	-	01.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по изменению НПА	производительность.рф
3.4. 2	Контрольная точка "Проведен анализ предоставленных предложений "	-	01.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа На ИТ платформе "производительность.рф" собраны предложения от предприятий-участников национального проекта для снятия административных правовых ограничений. Данный перечень направлен на рассмотрение и анализ в отраслевой департамент Минэкономразвития России	Информационная система отсутствует
3.4.	Контрольная точка	-	01.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	"Направлено письмо в профильный департамент Минэкономразвития России о рассмотрении предложений"		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	На основании собранных предложений от предприятий-участников национального проекта подготовлен проект письма в профильный департамент Минэкономразвития России	система отсутствует
3.4. 4	Контрольная точка "Сформирован перечень административных барьеров для снятия на основе внесенных предложений" , значение: 0.0000	-	06.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Профильным департаментом Минэкономразвития России по итогам собранных предложений от предприятий-участников национального проекта сформирован соответствующий документ	Информационная система отсутствует
3.4. 5	Контрольная точка "Сформированный перечень административных барьеров опубликован на платформе производительность.рф" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направило в адрес АНО "ФЦК" письмо с сформированным перечнем административных барьеров с целью опубликования на платформе производительность.рф	производительность.рф
3.4. 6	Контрольная точка "Проведено исследование	-	01.09.20 22	Взаимосвязь с иными	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Получены предложения от	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по вопросу формирования и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками отсутствует			предприятий по изменению НПА	
3.4. 7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.10.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	Информационная система отсутствует
3.4. 8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.20 22	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	Информационная система отсутствует
3.4. 9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.20 22	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	Информационная система отсутствует
3.4. 10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	производительность.рф
3.4. 11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	производительность.рф
3.4.	Контрольная точка	-	02.10.20	01	03	Керефов М.	Исходящее письмо	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
12	"Документ разработан"		23			А.	Исходящее письмо	система отсутствует
3.4. 13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2023	02	04	Керефов М. А.	Прочий тип документа Согласование письма	Информационная система отсутствует
3.4. 14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2023	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Подписание письма	Информационная система отсутствует
3.4. 15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Опубликование письма	производительность.рф
3.5	Результат "Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		-
3.5. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.5. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Засельский П. В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 3	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф
3.5. 4	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 5	Контрольная точка "Обучение проведено" , значение: 0.0000	-	30.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО "РЭЦ" с отчетом о проведении акселерационной программы предприятиям- участникам национального проекта	производительность.рф
3.5. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует				
3.5. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванов А. Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 9	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.5. 10	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 22	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	производительность.рф
3.5. 12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо АО "РЭЦ"	Информационная система отсутствует
3.5. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.20 23	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.02.20 23	04	Взаимосвязь с иными	Керефов М. А.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует			
3.5. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 17	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.5. 18	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф
3.5. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 23	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	производительность.рф
3.5. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.01.20 24	01	03	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	15.02.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
			28.02.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.5. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	производительность.рф
3.5. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5. 24	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" , значение: 0.0000	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	производительность.рф
3.5. 25	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" , значение: 0.0000	-	30.06.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
3.5. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	30.12.20 24	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	производительность.рф
3.6	Результат "Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников"	01.01.20 22	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		economy.gov.ru
3.6. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.02.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6. 2	Контрольная точка "Разработано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Разработана методика составления ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
3.6. 3	Контрольная точка "Согласовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	23.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Методика расчёта рейтинга согласована с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6. 4	Контрольная точка "Утверждено и подписано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	03.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Методика составления ежегодного рейтинга утверждена / подписана	economy.gov.ru
3.6. 5	Контрольная точка "Опубликовано положение о ежегодном рейтинге" , значение: 0.0000	-	10.12.20 21	13	06	Иванов А. Ю.	Методические рекомендации Методика расчёта рейтинга опубликована на сайте Минэкономразвития России	economy.gov.ru
3.6. 6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6. 7	Контрольная точка "Документ разработан" ,	-	05.05.20 22	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						составлении ежегодного рейтинга	
3.6.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	26.05.2022	07	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	09.06.2022	08	10	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	economy.gov.ru
3.6.10	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	16.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	Информационная система отсутствует
3.6.12	Контрольная точка "Сформирован и	-	10.02.2023	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год"						направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	
3.6. 13	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	04.05.20 23	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует
3.6. 14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	25.05.20 23	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6. 15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	08.06.20 23	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	economy.gov.ru
3.6. 16	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	15.06.20 23	04	16	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6. 17	Контрольная точка "Сформирован и направлен в адрес	-	31.07.20 23	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года"				контрольными точками отсутствует		рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2023 года в адрес субъектов Российской Федерации	
3.6. 18	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый рейтинг по производительности труда за 2022 год"	-	15.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый рейтинг по производительности труда за 2022 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru
3.6. 19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятия	Информационная система отсутствует
3.6. 20	Контрольная точка "Сформирован и опубликован промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	10.02.2024	01	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.6. 21	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	03.05.20 24	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	Информационная система отсутствует
3.6. 22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	24.05.20 24	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	Информационная система отсутствует
3.6. 23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	07.06.20 24	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.6. 24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.06.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	economy.gov.ru
3.6. 25	Контрольная точка " Сформирован и направлен в адрес субъектов Российской Федерации промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года"	-	31.07.20 24	05	20	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен промежуточный рейтинг по производительности труда за первое полугодие 2024 года в адрес субъектов Российской Федерации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.6. 26	Контрольная точка "Сформирован и опубликован итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год"	-	15.12.20 24	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направлен итоговый рейтинг по производительности труда за 2023 год в адрес субъектов Российской Федерации	economy.gov.ru
3.7	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.20 21	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		economy.gov.ru
3.7. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 2	Контрольная точка "Разработано Положение о проведении всероссийского этапа конкурса" , значение: 0.0000	-	06.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Исходящее письмо По итогам проведенного регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" Минэкономразвития России разработало положение о проведении федерального этапа ежегодного конкурса	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Лучшие практики наставничества"	
3.7. 3	Контрольная точка "Согласовано Положение о проведение конкурса"	-	17.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" согласовано с заинтересованными организациями и/или органами	Информационная система отсутствует
3.7. 4	Контрольная точка "Подписано положение о проведение конкурса"	-	08.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Разработанное и согласованное с заинтересованными органами и/или организациями Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено/подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 5	Контрольная точка "Опубликовано положение о проведение конкурса"	-	13.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		наставничества" опубликовано на сайте Минэкономразвития России	
3.7. 6	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи"" , значение: 0.0000	-	05.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса"	-	26.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Прочий тип документа Протокол экспертного совета с результатами проведения всероссийского этапа ежегодного конкурса опубликован на сайте Минэкономразвития России	economy.gov.ru
3.7. 8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	16.08.20 22	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 9	Контрольная точка "Документ разработан" ,	-	06.09.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	
3.7. 10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	19.09.20 22	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	Информационная система отсутствует
3.7. 11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	10.10.20 22	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 12	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	13.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	economy.gov.ru
3.7. 13	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале	-	05.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		конкурса «Лучшие практики наставничества»	
3.7. 14	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000	-	25.11.20 22	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	economy.gov.ru
3.7. 15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	19.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	органами и организациями"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	
3.7. 18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	Информационная система отсутствует
3.7. 19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	economy.gov.ru
3.7. 20	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации, направленной на профессиональное развитие молодежи."	-	06.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Керефов М. А.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7.	Контрольная точка	-	23.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Керефов М.	Исходящее письмо	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	
3.7. 22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	16.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 23	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	06.09.20 24	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	Информационная система отсутствует
3.7. 24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	19.09.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	Информационная система отсутствует
3.7. 25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		«Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	
3.7. 26	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	economy.gov.ru
3.7. 27	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»" , значение: 0.0000	-	21.11.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	economy.gov.ru
3.8	Результат "Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	расширения данной программы"							
3.8. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Получены предложения от субъектов Российской Федерации	Информационная система отсутствует
3.8. 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.04.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	Информационная система отсутствует
3.8. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.05.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	Информационная система отсутствует
3.8. 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	Информационная система отсутствует
3.8. 5	Контрольная точка "Акт	-	30.07.20 21	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский	Прочий тип документа	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	П. В.	Региональный акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	система отсутствует
3.8. 6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	Информационная система отсутствует
3.8. 7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Региональный акт утвержден (подписан)	Информационная система отсутствует
3.9	Результат "Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		производительность.рф
3.9. 1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" принято решение о создании корпоративного центра	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(структурного подразделения)"			точками отсутствует			компетенций в сфере производительности труда	
3.9. 2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	02	09	Засельский П. В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.9. 6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 7	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	Информационная система отсутствует
3.9. 8	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	Информационная система отсутствует
3.9. 9	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда "	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.9. 10	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	Информационная система отсутствует
3.9. 11	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направило письмо об обеспечении имуществом корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 12	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо ОАО "РЖД" о деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 13	Контрольная точка "ГК "Росатом" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением разрешительной документации (при необходимости)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"							
3.9. 14	Контрольная точка "ГК "Ростех" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	Информационная система отсутствует
3.9. 15	Контрольная точка "ОАО "РЖД" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А. Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направлено письмо с приложением разрешительной документации на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 16	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производительности труда ", значение: 0.0000							
3.9. 17	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 18	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 19	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам	-	30.12.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000							
3.9. 20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.20 22	03	05	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	Информационная система отсутствует
3.9. 21	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.20 22	02	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	Информационная система отсутствует
3.9. 22	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.20 22	01	03	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе осуществления государственной регистрации организации	Информационная система отсутствует
3.9. 23	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам	-	31.12.20 22	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности организации (структурного подразделения)"				контрольными точками отсутствует		получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	
3.9. 24	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	Информационная система отсутствует
3.9. 25	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 26	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000			отсутствует			производительности труда	
3.9. 27	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	Информационная система отсутствует
3.9. 28	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда ", значение: 0.0000	-	29.12.20 23	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	Информационная система отсутствует
3.9. 29	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	31.12.20 23	43	45	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подразделения) (имущество, финансы)"						деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	
3.9. 30	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	Информационная система отсутствует
3.9. 31	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.20 23	44	46	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе осуществления государственной регистрации организации	Информационная система отсутствует
3.9. 32	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.20 23	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития направлен запрос о статусе получения лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	Информационная система отсутствует
3.9. 33	Контрольная точка "Принято решение о	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными	43	Керефов М. А.	Исходящее письмо Минэкономразвития	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"			результатами и контрольными точками отсутствует			направлен запрос о статусе функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	

Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,007 0	0,013 0	0,016 0	0,024 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,021 0	0,044 0	0,045 0	0,045 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,012 0	0,043 0	0,048 0	0,055 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	0,002 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,007 0	0,023 0	0,030 0	0,038 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,079 0	0,154 0	0,164 0	0,180 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,008 0	0,022 0	0,026 0	0,031 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,021 0	0,034 0	0,034 0	0,034 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,046 0	0,110 0	0,120 0	0,120 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,054 0	0,115 0	0,127 0	0,127 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,022 0	0,031 0	0,031 0	0,036 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,011 0	0,013 0	0,013 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,095 0	0,219 0	0,239 0	0,240 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,049 0	0,112 0	0,112 0	0,118 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,037 0	0,074 0	0,074 0	0,074 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,045 0	0,084 0	0,089 0	0,089 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,013 0	0,045 0	0,045 0	0,045 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,015 0	0,028 0	0,033 0	0,033 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,018 0	0,022 0	0,026 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,027 0	0,042 0	0,045 0	0,048 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,112 0	0,270 0	0,302 0	0,363 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,018	0,034	0,038	0,038	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,004 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,035 0	0,035 0	0,035 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,006 0	0,006 0	0,010 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,050 0	0,074 0	0,075 0	0,079 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,054 0	0,065 0	0,081 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,062 0	0,090 0	0,094 0	0,096 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,057 0	0,125 0	0,139 0	0,139 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,089 0	0,138 0	0,148 0	0,200 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,045 0	0,067 0	0,075 0	0,080 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,005 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,002 0	0,002 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,002 0	0,003 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,023 0	0,041 0	0,048 0	0,048 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,018 0	0,026 0	0,026 0	0,026 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,044 0	0,148 0	0,176 0	0,195 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,010 0	0,018 0	0,018 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,034 0	0,048 0	0,053 0	0,060 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,058 0	0,160 0	0,173 0	0,173 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,017 0	0,017 0	0,017 0	0,017 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,047	0,103	0,106	0,106	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,028 0	0,036 0	0,037 0	0,046 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,061 0	0,110 0	0,125 0	0,140 0	-	-	-	-	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	6.000 0	7.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

[illegible]

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество работников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, поданных работниками предприятий, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий-участников цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных комплексных проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-функций, реализовавших комплексные проекты", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными мерами поддержки по треку «Формирование движения рационализаторов»", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Сформированы сервисы с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовые решения для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступные предприятиям-участникам цифровой экосистемы производительности	1 544 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
5.Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	1 307 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12,50	112,50
7.Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	268 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12,50	112,50

