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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Хабаровский край)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

ФКГС

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тюрин Д.В.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по природным ресурсам и сельскому хозяйству

Миронова А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Лугина О.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края

"Формирование современной городской среды"

Государственная программа Хабаровского края

"Формирование современной городской среды на 2018 - 2022

годы"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края

"Формирование современной городской среды"

Государственная программа Хабаровского края

"Формирование современной городской среды"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

14,0000 2020

0,0000 14,0000 29,0000 43,0000 43,0000 57,0000 57,0000

ПроцентФП ЕМИСС

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

137,0000 2020

0,0000 137,000

0

255,000

0

352,000

0

451,000

0

560,000

0

648,000

0

ЕдиницаФП ЕМИСС

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000

ЕдиницаФП ЕМИСС

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

164,0000 2020

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

201,000

0

БаллФП ЕМИСС

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ЕМИСС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП ЕМИСС

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

9,7000 2020

0,0000 9,7000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ЕМИСС

--

2.4.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим

0,0000 2020

- - - - 0,0000 1,0000 0,0000

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

Процент 57,0000

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

571,0

000

571,0

000

571,0

000

571,0

000

571,0

000

571,0

000

Единица 648,0000

640,0

000

625,0

000

610,0

000

590,0

000

579,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Единица 4,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

Балл 201,0000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

85,00

00

80,00

00

75,00

00

70,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 23,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

7,000

0

13,00

00

Процент 30,0000

25,00

00

21,00

00

20,00

00

15,00

00

14,67

90

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

общего количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

2.4. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 0,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 226

,00

00

344

,00

00

441

,00

00

540

,00

00

 Благоустроены

общественные и

дворовые

территории,

включенные в

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды в

муниципальных

образованиях

Хабаровского края

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1 4

01,

000

0

1 4

89,

000

0

-

1.2

Правительством

Хабаровского края

подготовлена заявка

на Всероссийский

конкурс лучших

проектов создания

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Направлена заявка

для участия во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях,

предусматривающего

в том числе,

реализацию

отдельных

мероприятий по

восстановлению и

развитию

исторических

территорий

муниципальных

образований

Российской

Федерации

городской среды в

малых городах и

(или) исторических

поселениях,

предусматривающе

го в том числе,

реализацию

отдельных

мероприятий по

восстановлению и

развитию

исторических

территорий

муниципальных

образований

Российской

Федерации

недвижи

мого

имущест

ва

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

Единиц

а

- - - - 0,0

000

 Улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 2020

- -1,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей

недвижи

мого

имущест

ва

2.2

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 Актуализированы

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

2.3

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Хабаровском

крае создан и

действует

региональный

центр компетенций

по вопросам

городской среды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.4

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

Улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

374 277,20401 283,89 374 397,95434 157,05 351 550,65 2 305 690,69370 023,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

374 277,20401 283,89 374 397,95434 157,05 351 550,65 2 305 690,69370 023,95

бюджет субъекта1.1.1.1.

344 539,75373 775,06 355 223,72405 223,72 317 671,86 2 143 010,71346 576,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

344 539,75373 775,06 355 223,72405 223,72 317 671,86 2 143 010,71346 576,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

344 539,75373 775,06 355 223,72405 223,72 317 671,86 2 143 010,71346 576,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

374 277,20401 283,89 374 397,95434 157,05 351 550,65 2 305 690,69370 023,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

90 950,000,00 0,000,00 481 063,45 1 218 013,78646 000,33



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

90 950,000,00 0,000,00 481 063,45 1 218 013,78646 000,33

бюджет субъекта2.1.1.1.

86 800,000,00 0,000,00 474 545,46 1 198 145,46636 800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

86 800,000,00 0,000,00 474 545,46 1 198 145,46636 800,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

86 800,000,00 0,000,00 474 545,46 1 198 145,46636 800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

90 950,000,00 0,000,00 481 063,45 1 218 013,78646 000,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

434 157,05 401 283,89 374 397,95 465 227,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 016 024,28 832 614,10 3 523 704,47

434 157,05 465 227,20401 283,89 374 397,95 1 016 024,28 832 614,10 3 523 704,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 8 240,00 18 540,00 33 990,00 70 040,00

317 671,86

317 671,8

6

262 650,0

0

207 030,0

0

160 680,0

0

121 540,0

0

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474 545,46

474 545,4

6

474 545,4

6

454 545,4

5

454 545,4

5

454 545,4

5

ИТОГО:

0,00 0,00 8 240,00 18 540,00 33 990,00 70 040,00

792 217,32

792 217,3

2

737 195,4

6

661 575,4

5

615 225,4

5

576 085,4

5
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7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта от 20.12.2023 № 069-2019-F20038-1/20:

- значение показателя "Количество благоустроенных общественных территорий" (нарастающим итогом) на 2021 год скорректировано и составляет 360 ед., на

2022 год - 479 ед.

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на реализацию регионального проекта на мероприятия по благоустройству

общественных территорий на 2025 год составляет 7 650,00 млн. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в период на

2024 год  составляет 14 035,00 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта от 20.12.2023 № 069-2019-F20038-1/20:

- значение результата "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки идр.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" на 2021 год составляет

449 ед., на 2022 год -1239 ед., в том числе  в 2019 году - 226 ед. (137 общественных территорий, 89 дворовых территорий), в 2020 году - 281 ед. (121

общественная территория, 160 дворовых территорий), в 2021 году - 481 ед. (130 общественных территорий, 351 дворовая территория), в 2022 году - 251 ед.

(91 общественная территория, 160 дворовых территорий).

- значение результата "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной

городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем году" в 2022 году - "1".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ФКГС

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Благоустроены

общественные и дворовые

территории, включенные в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в

муниципальных

образованиях Хабаровского

края

Миронова А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "В 2019 году

выполнены мероприятия по

благоустройству 137

общественных территорий"

Прочий тип документа

Мероприятия по

благоустройству

территорий завершены

-

Миронова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Контроль

реализации мероприятий по

благоустройству 137

общественных территорий"

Отчет Органами местного

самоуправления края

представлены отчеты о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

-

Миронова А.В.

31.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "В 2020 году

выполнены мероприятия по

благоустройству 118

общественных территорий"

 Мероприятия по

благоустройству

территорий завершены

-

Миронова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение "О предоставлении

субсидии в 2021 - 2023 гг. из

федерального бюджета бюджету

Хабаровского края на реализацию

мероприятий по формированию

современной городской среды""

Соглашение С

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

заключено соглашение "О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Миронова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету Хабаровского края

на реализацию

мероприятий по

формированию

современной городской

среды"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Контроль

реализации мероприятий по

благоустройству 118

общественных территорий"

 Органами местного

самоуправления края

представлены отчеты о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

-

Миронова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет Хабаровского края о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий за 2020 год"

Отчет Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края представлен отчет о

ходе реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

за 2020 год

-

Миронова А.В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено с Соглашение С органами

-

Миронова А.В.

31.01.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами местного

самоуправления края соглашения

о предоставлении субсидии из

краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований

края на софинансирование

расходных обязательств

муниципальных образований

края по реализации

муниципальных программ

формирования современной

городской среды"

местного самоуправления

края заключены соглашения

о предоставлении субсидии

из краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований края на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований края по

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии из

краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований

края на софинансирование

расходных обязательств

муниципальных образований

края по реализации

муниципальных программ

формирования современной

городской среды"

Распоряжение

Распоряжением

Правительства

Хабаровского края

утверждено распределение

субсидии из краевого

бюджета бюджетам

муниципальных

образований края на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований края по

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

-

Миронова А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды

1.1.9

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры в целях

отбора подрядных организаций

на выполнение работ по

благоустройству территорий"

Прочий тип документа

Осуществлено

планирование закупок в

целях реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

-

Миронова А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о ходе реализации

мероприятий по благоустройству

общественных территорий за I

квартал 2021 года"

Отчет Органами местного

самоуправления края

представлены отчеты о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

за I квартал 2021 года

-

Миронова А.В.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о ходе реализации

мероприятий по благоустройству

общественных территорий за II

квартал 2021 года"

Отчет Органами местного

самоуправления края

представлены отчеты о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

-

Миронова А.В.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за II квартал 2021 годаьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о ходе реализации

мероприятий по благоустройству

общественных территорий за III

квартал 2021 года"

Отчет Органами местного

самоуправления края

представлены отчеты о ходе

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

за III квартал 2021 года

-

Миронова А.В.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "В 2021 году

выполнены мероприятия по

благоустройству 97

общественных территорий",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мероприятия по

благоустройству

территорий завершены

-

Миронова А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Тюрин Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение С

Правительством

Хабаровского края

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края

на поддержку

государственных программ

(подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования современной

городской среды рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Миронова А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка

"Представлены отчеты

Отчет Представлены отчеты

муниципальных

-

Миронова А.В.

20.04.2022

10 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований -

участников проекта за I квартал

2022 года"

образований - участников

проекта за I квартал 2022

года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка

"Представлены отчеты

муниципальных образований -

участников проекта за II квартал

2022 года"

Отчет Представлены отчеты

ОМС о реализации проекта

за 2 квартал 2022 года

-

Миронова А.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка

"Представлены отчеты

муниципальных образований -

участников проекта за III квартал

2022 года"

Отчет Представлены отчеты

муниципальных

образований - участников

проекта за III квартал 2022

года

-

Миронова А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Между

министерством жилищно-

коммунального хозяйства края и

органами местного

самоуправления заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по благоустройству

общественных территорий на

2023 год"

Прочий тип документа

Информационная справка о

заключенных соглашениях

между министерством ЖКХ

и ОМС (реестр соглашений)

-

Миронова А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распоряжение Правительства

Хабаровского края о

распределении субсидии из

краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований на

мероприятия по благоустройству

общественных территорий на

2023 год"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

Хабаровского края о

распределении субсидии из

краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований на

мероприятия по

благоустройству

общественных территорий

на 2023 год

-

Миронова А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края по

достижению значения

результата за I квартал 2023

-

Пьянкова Е.А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица годаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края по

достижению значения

результата за II квартал 2023

года

-

Пьянкова Е.А.

20.07.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края по

достижению значения

результата за III квартал

2023 года

-

Пьянкова Е.А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Завершено Справка министерства

-

Пьянкова Е.А.

29.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройство общественных

территорий, запланированных на

текущий год", значение: 0.0000,

Единица

жилищно-коммунального

хозяйства края о

завершении

благоустройства

общественных территорий

в 2023 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024

-

Пьянкова Е.А.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Лугина О.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

-

Лугина О.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

30.09.2024контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Лугина О.С.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Правительством

Хабаровского края подготовлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, предусматривающего

в том числе, реализацию

отдельных мероприятий по

восстановлению и развитию

исторических территорий

муниципальных образований

Российской Федерации"

Направлена заявка для

участия во Всероссийском

конкурсе лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и (или)

 исторических поселениях,

предусматривающего в том

числе, реализацию

отдельных мероприятий по

восстановлению и

развитию исторических

территорий

Миронова А.В.

01.01.2019 01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований Российской

Федерации

1.2.1

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края подготовлена и направлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях"

 Письмо за подписью

высшего должностного

лица субъекта Российской

Федерации (и.о.

Председателя

Правительства

Хабаровского края) о

направлении в

Федеральную конкурсную

комиссию заявок на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Миронова А.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края подготовлена и направлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях"

 Письмо за подписью

высшего должностного

лица субъекта Российской

Федерации (и.о.

Председателя

Правительства

Хабаровского края) о

направлении в

Федеральную конкурсную

комиссию заявок на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Миронова А.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды

1.2.3

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края подготовлена и направлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях"

Исходящее письмо Письмо

за подписью высшего

должностного лица

субъекта Российской

Федерации (и.о.

Председателя

Правительства

Хабаровского края) о

направлении в

Федеральную конкурсную

комиссию заявок на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Миронова А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края подготовлена и направлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях (реализация проектов

предусмотрена в 2022 - 2023

годах)"

Исходящее письмо Письмо

за подписью высшего

должностного лица

субъекта Российской

Федерации (и.о.

Председателя

Правительства

Хабаровского края) о

направлении в

Федеральную конкурсную

комиссию заявок на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Миронова А.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды

1.2.5

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края подготовлена и направлена

заявка на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях (реализация проектов

предусмотрена в 2023 - 2024

годах)"

Исходящее письмо Письмо

за подписью высшего

должностного лица

субъекта Российской

Федерации (и.о.

Председателя

Правительства

Хабаровского края) о

направлении в

Федеральную конкурсную

комиссию заявок на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Миронова А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей

Миронова А.В.

16.09.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка

"Министерством жилищно-

коммунального хозяйства края в

Минстрой России представлен

отчет о выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим должностным

лицом Хабаровского края

графика выполнения

мероприятий муниципальным

образованием - победителем

конкурса", значение: 1.0000

Отчет Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства края в Минстрой

России представлен отчет о

выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальным

образованием -

победителем конкурса.

Формат отчета

утверждается Минстроем

России.

-

Миронова А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "В Минстрой

России предоставлен контракт на

выполнение работ по реализации

проекта", значение: 1.0000

Прочий тип документа В

Минстрой России

предоставлен контракт на

выполнение работ

-

Миронова А.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка

"Министерством жилищно-

коммунального хозяйства края в

Отчет Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства края в Минстрой

-

Миронова А.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минстрой России представлен

отчет о выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим должностным

лицом Хабаровского края

графика выполнения

мероприятий муниципальным

образованием - победителем

конкурса", значение: 1.0000

России представлен отчет о

выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальным

образованием -

победителем конкурса.

Форма отчета утверждается

Минстроем России.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка

"Министерством жилищно-

коммунального хозяйства края в

Минстрой России представлен

отчет о выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим должностным

лицом Хабаровского края

графика выполнения

мероприятий муниципальным

образованием - победителем

конкурса", значение: 1.0000

Отчет Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства края в Минстрой

России представлен отчет о

выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальным

образованием -

победителем конкурса.

Форма отчета утверждается

Минстроем России.

-

Миронова А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Между

Минстроем России и субъектами

Соглашение Заключение

соглашения или

-

Пьянкова Е.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

дополнительного

соглашения на 2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края в Минстрой

России о выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальным

образованием -

победителем конкурса за I

квартал 2023 года

-

Пьянкова Е.А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края в Минстрой

России о выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

-

Пьянкова Е.А.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения мероприятий

муниципальным

образованием -

победителем конкурса за II

квартал 2023 года

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальными

образованиями -

победителями конкурса за

III квартал 2023 года

-

Пьянкова Е.А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении

согласованного Минстроем

России и высшим

должностным лицом

Хабаровского края графика

выполнения мероприятий

муниципальными

образованиями -

победителями конкурса по

-

Пьянкова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам 2023 года

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Пьянкова Е.А.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Лугина О.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Лугина О.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

жилищно-коммунального

-

Лугина О.С.

15.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Актуализированы

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды

Миронова А.В.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ОМС

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Разработаны проекты

нормативных правовых

актов органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

-

Миронова А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Подписаны нормативные

правовые акты органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

-

Миронова А.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

опубликованы

-

Миронова А.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Разработаны проекты

нормативных правовых

актов органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

-

Миронова А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Подписаны нормативные

правовые акты органов

местного самоуправления о

внесении изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

-

Миронова А.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

опубликованы

-

Миронова А.В.

31.03.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Миронова А.В.

01.10.2021

02 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Разработаны проекты

нормативных правовых

актов органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

"Электронны

й бюджет"

2.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Подписаны

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

-

Миронова А.В.

01.10.2021

01 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления о внесении

изменений в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

опубликованы

-

Миронова А.В.

01.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет министерства

жилищно-коммунального

-

Пьянкова Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

хозяйства края об

актуализации

государственной

(муниципальных) программ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края об

актуализации

государственной

(муниципальных) программ

-

Пьянкова Е.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.12

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Правительства края о

внесении изменений в

государственную

программу края

-

Пьянкова Е.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Пьянкова Е.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Пьянкова Е.А.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Лугина О.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Лугина О.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

жилищно-коммунального

-

Лугина О.С.

15.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

В Хабаровском крае создан

и действует региональный

центр компетенций по

вопросам городской среды

Тюрин Д.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо В

Минстрой России от

Хабаровского края

направлена информация о

создании и

функционировании РЦК

-

Миронова А.В.

15.02.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании РЦК в

Хабаровском крае

-

Миронова А.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минстрой России от

Хабаровского края

направлена информация о

создании и

функционировании РЦК

-

Миронова А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании РЦК в

Хабаровском крае

-

Миронова А.В.

01.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

Улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий

Миронова А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Справка Обеспечен

мониторинг исполнения

паспорта ведомственного

проекта Хабаровского края

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" (в

2021 году реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта)

-

Кондаков С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Прочий тип документа В

Хабаровском крае

-

Кондаков С.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

функционирует цифровая

платформа вовлечения

граждан в решение

вопросов городского

развития

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка Обеспечен

мониторинг исполнения

паспорта ведомственного

проекта Хабаровского края

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" (в

2022 году реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта)

-

Кондаков С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка В Хабаровском

крае функционирует

цифровая платформа

вовлечения граждан в

решение вопросов

-

Кондаков С.В.

31.12.2022

04 07 ГИИС

"Электронная

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения на

территории края мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства ОМС

-

Кондаков С.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства в

ОМС

-

Кондаков С.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства в

-

Кондаков С.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образованиях края

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения на

территории края мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства в

муниципальных

образованиях края

-

Кондаков С.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Кондаков С.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

жилищно-коммунального

-

Кондаков С.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Кондаков С.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Кондаков С.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Кондаков С.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Кондаков С.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лугина О. С. Начальник отдела Миронова А. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Лугина О. С. Начальник отдела Миронова А. В. 15

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Лугина О. С. Начальник отдела Миронова А. В. 15

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10



проекта

9 Участник регионального

проекта

Лугина О. С. Начальник отдела Миронова А. В. 15

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюрин Д. В. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

Дегтярев М. В. 1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Кондаков С. В. Заместитель министра -

начальник управления

Миронова А. В. 10

Правительством Хабаровского края подготовлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических

территорий муниципальных образований Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Демешин Д. В. 10


