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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дорофеев А.О.

И.о. заместителя Председателя Правительства края по

социальным вопросам

Кузнецов Д.В.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Купченко И.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году создан

виртуальный

концертный зал на

базе

муниципального

учреждения

культуры

"Драматический

театр"

г. Комсомольска-

на-Амуре".

В 2023 году создан

виртуальный

концертный зал на

базе

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

"Детская школа

искусств" г.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -2,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Бикина отдела

культуры

администрации

Бикинского

муниципального

района

Хабаровского края

В 2024 году

созданы

виртуальные

концертные залы

на базе:

- Муниципального

бюджетного

учреждения

культуры "Дом

культуры для

молодежи

и населения" г.

Хабаровск;

- Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

"Детская

школа искусств"

Вяземского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципального

района

Хабаровского края

г. Вяземский.



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

1 000,000,00 0,000,00 3 674,65 5 674,651 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 3 674,65 5 674,651 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 3 609,20 5 609,201 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 000,000,00 0,000,00 3 609,20 5 609,201 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 000,000,00 0,000,00 3 609,20 5 609,201 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 000,000,00 0,000,00 3 674,65 5 674,651 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000,00 3 674,65 5 674,65

0,00 1 000,000,00 0,00 1 000,00 3 674,65 5 674,65

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 609,20

3 609,20

3 609,203 609,203 609,203 609,203 609,20

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 609,20

3 609,20

3 609,203 609,203 609,203 609,203 609,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий "

В 2022 году создан

виртуальный концертный

зал на базе муниципального

учреждения культуры

"Драматический театр"

г. Комсомольска-на-

Амуре".

В 2023 году создан

виртуальный концертный

зал на базе муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования "Детская

школа искусств" г. Бикина

отдела культуры

администрации Бикинского

муниципального района

Хабаровского края

В 2024 году созданы

виртуальные концертные

Кузнецов Д.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

залы на базе:

- Муниципального

бюджетного учреждения

культуры "Дом культуры

для молодежи и населения"

г. Хабаровск;

- Муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования "Детская

школа искусств"

Вяземского

муниципального района

Хабаровского края г.

Вяземский.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

ИМБТ из краевого бюджета

бюджету городского округа

"Город Комсомольск-на-Амуре"",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении ИМБТ из

краевого бюджета бюджету

городского округа "Город

Комсомольск-на-Амуре" на

создание виртуального

концертного зала

-

Филатов А.А.

15.02.2022

11 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

ИМБТ в I квартале", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использовании ИМБТ за I

квартал в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Филатов А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Ермошкин

Ю.И.

30.06.2022

07 08 --

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

ИМБТ во II квартале"

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использования ИМБТ за II

квартал в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Филатов А.А.

15.07.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур и

заключение государственных

контрактов с поставщиками

услуг", значение: 0.0000

Входящее письмо

Администрацией

городского округа города

Комсомольска-на-Амуре

направлено письмо в адрес

министерства культуры

Хабаровского края о

проведении конкурсных

процедур и заключения

государственных

контрактов с поставщиками

услуг

-

Филатов А.А.

01.08.2022

07 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен Отчет Представлен отчет в

-

Филатов А.А.

15.10.2022

08 10 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг использования

ИМБТ в III квартале"

Министерство культуры

Российской Федерации об

использования ИМБТ за III

квартал в ГИИС

"Электронный бюджет"

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

создание виртуального

концертного зала"

Исходящее письмо

Направлено письмо в

Министерство культуры

Российской Федерации о

создании виртуального

концертного зала на базе

МУК "Драматический

театр" г. Комсомольска-на-

Амуре

-

Филатов А.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету муниципального

образования межбюджетных

трансфертов на создание

виртуального концертного зала",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении ИМБТ из

краевого бюджета бюджету

Бикинского

муниципального

образования Хабаровского

края на создание

виртуального концертного

зала

-

Ермошкин

Ю.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

культуры Хабаровского

-

Купченко И.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

края за I квартал 2023 года о

достижении установленных

значений результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за II квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.07.2023

02 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур и

заключение контрактов с

поставщиками услуг", значение:

0.0000, Единица

Входящее письмо

Администрации

Бикинского

муниципального района

Хабаровского края в адрес

министерства культуры

Хабаровского края о

проведении конкурсных

процедур и заключения

контрактов с поставщиками

услуг или заключение

контракта с единственным

поставщиком.

-

Купченко И.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен Отчет министерства

-

Купченко И.А.

16.10.2023

09 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

культуры Хабаровского

края за III квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

создание виртуального

концертного зала ", значение:

0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в

Министерство культуры

Российской Федерации о

создании виртуального

концертного зала на базе

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования "Детская

школа искусств" г. Бикина

отдела культуры

администрации Бикинского

муниципального района

Хабаровского края

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Купченко И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Купченко И.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Купченко И.А.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

-

Купченко И.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

результата по состоянию на

31.07.2024

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Купченко И.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Купченко И.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов Д. В. Министр культуры

Хабаровского края

Демешин Д. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Кузнецов Д. В. 15

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов Д. В. Министр культуры

Хабаровского края

Демешин Д. В. 3

4 Участник регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Кузнецов Д. В. 5


