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Направление

(подпрограмма)
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здравоохранения Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,7000 2017

0,0000 55,9000 56,7000 58,4000 60,0000 59,3000 59,7000

ПроцентФП ЕМИСС

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП ГИС Фонда

обязательного

медицинского

страхования

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

20,3000 2017

0,0000 20,1000 19,7000 19,0000 18,3000 19,5000 19,1000

ПроцентФП ЕМИСС

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

53,4000 2017

0,0000 54,1000 54,5000 56,0000 57,5000 59,0000 61,0000

ПроцентФП ЕМИСС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

59,30

00

59,40

00

59,40

00

59,40

00

59,50

00

59,50

00

Процент 59,7000

59,70

00

59,60

00

59,60

00

59,60

00

59,50

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

19,50

00

19,40

00

19,40

00

19,40

00

19,30

00

19,30

00

Процент 19,1000

19,10

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

59,20

00

59,30

00

59,50

00

59,70

00

59,80

00

60,00

00

Процент 61,0000

60,80

00

60,70

00

60,50

00

60,30

00

60,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана,

утверждена и

реализуется

распоряжением

Правительства

Хабаровского края

региональная

программа борьбы

с онкологическими

заболеваниями в

Хабаровском крае

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Осуществлено

финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 85

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

В целях выхода на

поэтапное полное

внедрение

клинических

рекомендаций и

протоколов

лечения

планируется

сокращение

дефицита:

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации

в 2019 году на

погашение

дефицита

финансирования

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров;

в 2020-2024 годах

на погашение

дефицита

финансирования

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров и, по

мере приобретения

современного



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования для

лучевой терапии,

обеспечение

оказания

медицинской

помощи с

применением более

эффективных

методов лучевой

терапии, а также

выполнение

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств.

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

3,0

000

 

В целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества в

Хабаровском крае

созданы на базе

многопрофильных

больниц 5

функциональных

центров

амбулаторной

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологической

помощи,

 обладающих

полным спектром

оборудования и

специалистов иных

специальностей,

необходимых для

комплексной и

быстрой

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности

путем поэтапного

перевода

первичных

онкологических

кабинетов ЦАОП.

Функциями ЦАОП

являются:

диспансерное

наблюдение,

проведение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

химиотерапевтичес

кого лечения в

амбулаторных

условиях и

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения.

Мониторинг

организации

ЦАОП:

2019 г.

1. На базе КГБУЗ

"ККЦО"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края

г. Хабаровск.

Прикреплено

население г.

Хабаровска,

Хабаровского и

Нанайского

районов в

количестве 282504

чел.

2022 г.

2. На базе КГБУЗ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Верхнебуреинская

центральная

районная

больница"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено

население

Верхнебуреинског

о района в

количестве 19895

чел.

3. На базе КГБУЗ

"Районная

больница имени

Лазо"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено

население района

имени Лазо,

Бикинского и

Вяземского

районов в

количестве 81837

чел.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 г.

4. На базе КГБУЗ

"Городская

больница №7"

министерства

здравоохранения

Хабаровского

края.

Прикреплено

население г.

Комсомольска-на-

Амуре в

количестве 91770

чел.

2024 г.

5. На базе КГБУЗ

"Городская

поликлиника №

11" министерства

здравоохранения

Хабаровского

края.

Прикреплено

население г.

Хабаровска в

количестве 218448

чел.



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

1,0

000

1,0

000

 Обеспечено

переоснащение

региональных

медицинских

учреждений:

КГБУЗ "Краевой

клинический центр

онкологии"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края

основным

оборудованием,

КГБУЗ

"Онкологический

диспансер"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

-

 К 31.12.2021

переоснащено:

КГБУЗ "Краевой

клинический центр

онкологии" и

КГБУЗ

"Онкологический

диспансер"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

министерства

здравоохранения

Хабаровского края

основным

оборудованием.



14

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Осуществлено финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах

Российской Федерации

1.1

3 555 100,003 134 800,00 3 555 100,002 387 900,00 3 555 100,00 19 743 100,003 555 100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 555 100,003 134 800,00 3 555 100,002 387 900,00 3 555 100,00 19 743 100,003 555 100,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

3 555 100,003 134 800,00 3 555 100,002 387 900,00 3 555 100,00 19 743 100,003 555 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.2

235 170,90518 263,30 197 928,40296 793,10 197 694,54 1 491 250,2445 400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

235 170,90518 263,30 197 928,40296 793,10 197 694,54 1 491 250,2445 400,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

235 170,90518 263,30 197 928,40296 793,10 197 694,54 1 491 250,2445 400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 684 693,10 3 653 063,30 3 753 028,40 3 790 270,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 600 500,00 3 752 794,54 21 234 350,24

2 684 693,10 3 790 270,903 653 063,30 3 753 028,40 3 600 500,00 3 752 794,54 21 234 350,24

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

2 387 900,00 3 134 800,00 3 555 100,00 3 555 100,00 3 555 100,00 3 555 100,00 19 743 100,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Осуществлено финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 694,54

52 334,540,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 694,54

52 334,540,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 №  056-2019-N30027-1/7 значение:

- показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях" в 2022 году -59 %;

- показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)" в 2022 году  -20%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Разработана, утверждена и

реализуется распоряжением

Правительства

Хабаровского края

региональная программа

борьбы с онкологическими

заболеваниями в

Хабаровском крае

Мальцев С.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Проект

региональной программы

Хабаровского края "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" направлен

на согласование в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Лапшина С.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Лапшина С.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Лапшина С.В.

01.07.2019

07 09 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

Хабаровского края

-

Лапшина С.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

правительства края о

внесении изменений в

программу (при

необходимости)

-

Бойченко Ю.Я.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Распоряжение

Распоряжение

правительства края о

внесении изменений в

программу "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Репина Г.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024 г

-

Репина Г.Д.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен Справка Отчет

-

Репина Г.Д.

11.04.2024

Взаимо Взаимо ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024 г

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024 г

-

Репина Г.Д.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024 г

-

Репина Г.Д.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024 г

-

Репина Г.Д.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024 г

-

Репина Г.Д.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2

Результат "Осуществлено

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

 

В целях выхода на

поэтапное полное

внедрение клинических

рекомендаций и протоколов

Мальцев С.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ИНформацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническими рекомендациями в

85 субъектах Российской

Федерации"

лечения планируется

сокращение дефицита:

в 2019 году на погашение

дефицита финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров;

в 2020-2024 годах на

погашение дефицита

финансирования оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и,

по мере приобретения

современного оборудования

для лучевой терапии,

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения в части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров"

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Гусева О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения в части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров и, по мере

приобретения современного

оборудования для лучевой

терапии, обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более эффективных

методов лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Малышева Т.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хирургических вмешательств"

1.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

"

 

-

Бойченко Ю.Я.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Бойченко Ю.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

Отчет ТФОМС об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

-

Волкова Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

года", значение: 0.0000

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения в части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров и

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более эффективных

методов лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

хирургических вмешательств"

Входящее письмо ТФОМС

о мониторинге

финансового обеспечения

за I полугодие 2022 года

-

Волкова Е.И.

15.07.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо ТФОМС

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

-

Бойченко Ю.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Входящее письмо Входящее

письмо ХКФОМС о

финансовом обеспечении

медицинской помощи за 1

квартал

-

Пузакова Е.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Входящее письмо Входящее

письмо ХКФОМС о

финансовом обеспечении

медицинской помощи за 2

квартал

-

Пузакова Е.В.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен Входящее письмо Входящее

-

Пузакова Е.В.

27.10.2023

Взаимо Взаимо ГИС ЭБ-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

письмо ХКФОМС о

финансовом обеспечении

медицинской помощи за 3

квартал

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Входящее письмо Входящее

письмо ХКФОМС о

финансовом обеспечении

медицинской помощи за 11

месяцев

-

Пузакова Е.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024 г.

-

Репина Г.Д.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024 г.

-

Репина Г.Д.

11.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024 г

-

Репина Г.Д.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

-

Репина Г.Д.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоянию на 31.07.2024 гконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024 г

-

Зенина М.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024 г

-

Зенина М.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.3

Результат "Организованы центры  Мальцев С.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ИнформациоНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

амбулаторной онкологической

помощи"

В целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества в Хабаровском

крае созданы на базе

многопрофильных

больниц 5

функциональных центров

амбулаторной

онкологической помощи,

 обладающих полным

спектром оборудования и

специалистов иных

специальностей,

необходимых для

комплексной и быстрой

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой преемственности

путем поэтапного перевода

первичных онкологических

кабинетов ЦАОП.

Функциями ЦАОП

являются: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг лечения.

Мониторинг организации

ЦАОП:

2019 г.

1. На базе КГБУЗ "ККЦО"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края г.

Хабаровск.

Прикреплено население г.

Хабаровска, Хабаровского

и Нанайского районов в

количестве 282504 чел.

2022 г.

2. На базе КГБУЗ

"Верхнебуреинская

центральная районная

больница" министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено население

Верхнебуреинского района

в количестве 19895 чел.

3. На базе КГБУЗ "Районная

больница имени Лазо"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено население

района имени Лазо,

Бикинского и Вяземского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районов в количестве 81837

чел.

2023 г.

4. На базе КГБУЗ

"Городская больница №7"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено население г.

Комсомольска-на-Амуре в

количестве 91770 чел.

2024 г.

5. На базе КГБУЗ

"Городская поликлиника №

11" министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Прикреплено население г.

Хабаровска в количестве

218448 чел.

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Гусева О.Е.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000

Распоряжение минздрава

края об утверждении

перечня медорганизаций,

участвующих в создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Волкова Е.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края об

организации ЦАОП

-

Бойченко Ю.Я.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края об

организации ЦАОП

-

Бойченко Ю.Я.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС ЭБ-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края об

организации ЦАОП

-

Бойченко Ю.Я.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края об

организации ЦАОП

-

Бойченко Ю.Я.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен Справка Отчет

-

Репина Г.Д.

15.02.2024

Взаимо Взаимо ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024 г.

-

Репина Г.Д.

11.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024 г.

-

Репина Г.Д.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024 г.

-

Репина Г.Д.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.09.2024 г

-

Репина Г.Д.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

-

Репина Г.Д.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоянию на 31.10.2024 гконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

 Обеспечено переоснащение

региональных медицинских

учреждений:

КГБУЗ "Краевой

клинический центр

онкологии" министерства

здравоохранения

Хабаровского края

основным оборудованием,

КГБУЗ "Онкологический

диспансер" министерства

здравоохранения

Хабаровского края.

Мальцев С.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Определены

краевые государственные

учреждения здравоохранения,

оказывающие медицинскую

помощь пациентам по профилю

"онкология" (3 уровень), в

которых планируется

переоснащение"

Прочий тип документа

-

Гусева О.Е.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Соглашение

-

Гусева О.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) (3

уровень)"

Соглашение Соглашение с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении

медицинских организаций

Хабаровского края,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

-

Кутарева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (3 уровень)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка

"Переоснащены краевые

государственных учреждений

здравоохранения, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Кутарева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Определены

краевые государственные

учреждения здравоохранения, в

которых планируется

переоснащение, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Прочий тип документа

-

Кутарева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.04.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Переоснащены краевые

государственных учреждений

здравоохранения, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Кутарева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Соглашение Соглашение с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (3 уровень)

-

Бойченко Ю.Я.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система

"Электронны

й бюдет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Отчет о Отчет

-

Кутарева Н.В.

09.04.2021

04 06 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

нная система

"Электронны

й бюджет"

1.4.15

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет

-

Кутарева Н.В.

09.07.2021

05 03 Информацио

нная система

"электронны

й бюджет"

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

Прочий тип документа

-

Бойченко Ю.Я.

10.08.2021

06 07 Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.4.17

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет

-

Кутарева Н.В.

05.10.2021

03 08 Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка

"Переоснащены краевые

государственных учреждений

здравоохранения, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

-

Кутарева Н.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

Соглашение Финансовое

соглашение с

-

Бойченко Ю.Я.

28.02.2022

Взаимо

связь с

05 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении

медицинских организаций

Хабаровского края,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (3 уровень)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.20

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет о реализации

соглашения

-

Кутарева Н.В.

05.04.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

Отчет о реализации

соглашения

-

Кутарева Н.В.

05.07.2022

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

1.4.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

контракт на поставку

медицинских изделий

-

Кутарева Н.В.

10.08.2022

06 07 Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.23

Контрольная точка "Отчет о

реализации соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц),

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет о реализации

соглашения

-

Кутарева Н.В.

05.10.2022

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка

"Переоснащены краевые

государственных учреждений

здравоохранения, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(3 уровень)"

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации об

исполнении контрольной

точки

-

Дзюба С.С.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края :

Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы) за 1

квартал

-

Дзюба С.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.4.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края:

-

Дзюба С.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы) за 2

квартал

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края:

Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы) за 3

квартал

-

Дзюба С.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.4.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справка

Министерства

здравоохранения

Хабаровского края:

Оснащены (переоснащены)

медицинским

-

Дзюба С.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы) за

12 мес

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024 г.

-

Дзюба С.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024 г

-

Дзюба С.С.

11.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024 г

-

Дзюба С.С.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024 г.

-

Дзюба С.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4.33

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024 г.

-

Зенина М.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Отчет

министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024 г.

-

Зенина М.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.5

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 К 31.12.2021

переоснащено:

КГБУЗ "Краевой

клинический центр

онкологии" и КГБУЗ

"Онкологический

диспансер" министерства

здравоохранения

Хабаровского края

основным оборудованием.

Малинина

И.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мальцев С. Г. И.о. министра

здравоохранения

Хабаровского края

Демешин Д. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Репина Г. Д. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Мальцев С. Г. 1

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мальцев С. Г. И.о. министра

здравоохранения

Хабаровского края

Демешин Д. В. 1

4 Участник регионального

проекта

Репина Г. Д. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Мальцев С. Г. 10

Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мальцев С. Г. И.о. министра

здравоохранения

Хабаровского края

Демешин Д. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Зенина М. А. И.о. заместителя министра -

начальника управления

планирования, финансового и

ресурсного обеспечения,

технического контроля

министерства

здравоохранения

Хабаровского края

Мальцев С. Г. 3

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Мальцев С. Г. И.о. министра

здравоохранения

Демешин Д. В. 1



проекта Хабаровского края

8 Участник регионального

проекта

Репина Г. Д. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Мальцев С. Г. 10

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мальцев С. Г. И.о. министра

здравоохранения

Хабаровского края

Демешин Д. В. 1

10 Участник регионального

проекта

Зенина М. А. И.о. заместителя министра -

начальника управления

планирования, финансового и

ресурсного обеспечения,

технического контроля

министерства

здравоохранения

Хабаровского края

Мальцев С. Г. 3

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малинина И. В. Заместитель министра -

начальник управления

кадровой политики и

правового обеспечения

Мальцев С. Г. 1


