
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Хабаровский край)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горбачева И.А.

Заместитель Председателя Правительства края по

инфраструктуре

Кравцов К.К.Руководитель регионального проекта министр

Шлык В.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

транспортной системы Хабаровского края"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

3,0700 2019

- - - - 2,1600 2,1600 2,8400

ЧеловекФП МИАС

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

10,8400 2017

- - - - 7,9800 8,5700 11,4900

ЧеловекФП МИАС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,500

0

1,000

0

1,300

0

1,500

0

1,600

0

1,650

0

Человек 2,8400

1,880

0

1,870

0

1,850

0

1,800

0

1,750

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

2,000

0

2,500

0

3,000

0

3,500

0

4,150

0

5,500

0

Человек 11,4900

6,950

0

6,900

0

6,800

0

6,700

0

6,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 В Хабаровском

крае организовано

не менее одной

профильной смены

для

несовершеннолетн

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее100 детей в

смену).

1.5

Создание условий для

обеспечения

безопасности

дорожного движения

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Созданы условия

для обеспечения

безопасности

дорожного

движения в

муниципальных

образованиях края,

в том числе

предоставлены

субсидии из

краевого бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Хабаровского края

на

софинансирование

расходных

обязательств

муниципальных

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образований края

по реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

(обустройство

пешеходных

переходов,

устройство

тротуаров,

дорожных

ограждений,

дорожных знаков,

автобусных

остановок)

1.6

Развитие системы

фото-, видеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах края

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Обеспечено

приобретение

 камер фото-,

видеофиксации

нарушений правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах края

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Создание условий для обеспечения

безопасности дорожного движения

1.1

0,000,00 0,000,00 229 952,31 388 130,24158 177,93

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 229 952,31 388 130,24158 177,93

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 201 767,73 305 473,52103 705,79

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 201 767,73 305 473,52103 705,79

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 201 767,73 305 473,52103 705,79

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 229 952,31 388 130,24158 177,93

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие системы фото-, видеофиксации

нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах края

1.2

0,000,00 0,000,00 23 000,00 49 505,0026 505,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 23 000,00 49 505,0026 505,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 23 000,00 49 505,0026 505,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

184 682,93 252 952,31 437 635,24

0,00 0,000,00 0,00 184 682,93 252 952,31 437 635,24

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Создание условий для обеспечения

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,25

201 767,73

126 000,0

0

40 000,0025 000,0015 000,005 000,00

1.2. Развитие системы фото-, видеофиксации

нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 000,00

4 371,700,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,25

224 767,73

130 371,7

0

40 000,0025 000,0015 000,005 000,00
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7. Дополнительная информация

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 02.07.2024г.  № 188-2019-R30059-1/6 установлены

плановые значения :

     - по показателю "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" на 2021 г. - 8,51 человек, на 2024 г. -

11,49 человек;

      - по показателю "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств"  на 2021 г. - 2,31 человек, на 2024 г.

- 2,84 человек;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Процко А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Организация

и проведение краевого этапа

Всероссийского конкурса юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо" и

направление команды-

победительницы краевого этапа

на Всероссийский этап конкурса"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края об

организации и проведении

краевого этапа

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

-

Зотова Ю.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Организация

и проведение ежегодной "Недели

безопасности" в

общеобразовательных школах

края"

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

об организации и

проведении ежегодной

"Недели безопасности" в

общеобразовательных

школах края

-

Зотова Ю.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведена

работа по увеличению количества

отрядов юных инспекторов

движения на базе

образовательных организаций

края", значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проделанной работе и

количестве действующих

отрядов юных инспекторов

движения

-

Зотова Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Организация

и проведение краевого этапа

Всероссийского конкурса юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо" и

направление команды-

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края об

организации и проведении

краевого этапа

Всероссийского конкурса

-

Зотова Ю.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

победительницы краевого этапа

на Всероссийский этап конкурса"

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Организация

и проведение ежегодной "Недели

безопасности" в

общеобразовательных школах

края"

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

об организации и

проведении ежегодной

"Недели безопасности" в

общеобразовательных

школах края

-

Зотова Ю.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведена

работа по увеличению количества

отрядов юных инспекторов

движения на базе

образовательных организаций

края"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проделанной работе и

количестве действующих

отрядов юных инспекторов

движения

-

Зотова Ю.В.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Организация

и проведение ежегодной "Недели

Входящее письмо

министерства образования

-

Зотова Ю.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности" в

общеобразовательных школах

края"

и науки Хабаровского края

об организации и

проведении ежегодной

"Недели безопасности" в

общеобразовательных

школах края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Направление

команды-победительницы

краевого этапа Всероссийского

конкурса юных инспекторов

движения "Безопасное колесо" на

Всероссийский этап конкурса"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

направлении команды-

победительницы краевого

этапа Всероссийского

конкурса юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо" на

Всероссийский этап

конкурса

-

Зотова Ю.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведена

работа по вовлечению детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проделанной работе за 2023

год по вовлечению детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

-

Зотова Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024

-

Зотова Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024

-

Зотова Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024

-

Зотова Ю.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024

-

Зотова Ю.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024

-

Зотова Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

Бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчет министерства

-

Зотова Ю.В.

15.11.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

Процко А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.2.1

Контрольная точка

"Организована работа по

актуализации информации для

родителей на сайте министерства

образования и науки

Хабаровского края и в

социальной сети Инстаграм по

обеспечению безопасности детей

в летний период, в том числе,

профилактике дорожно-

транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних."

Прочий тип документа

ссылка на официальный

сайт и страницу Инстаграм

министерства образования

и науки Хабаровского края

-

Зотова Ю.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Организация

и проведение краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

безопасности детей в различных

сферах жизнедеятельности ,

включая вопросы профилактики

детского дорожно-транспортного

травматизма "

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

безопасности детей в

различных сферах

жизнедеятельности ,

включая вопросы

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Зотова Ю.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Организована системная работа

с родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах", значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о работе,

проведенной с

родительской

общественностью

-

Зотова Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Повышение

уровня информированности

населения о вопросах, связанных

обеспечением безопасности

дорожного движения", значение:

0.0000

Прочий тип документа На

постоянной основе

актуализируется

информация в разделе

"Безопасность дорожного

движения" на сайте

министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Хабаровского края.

Проведены 4 "горячие

линии" для населения по

вопросам безопасности

дорожного движения.

-

Галаган А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Организована работа по

актуализации информации для

родителей на сайте министерства

образования и науки

Хабаровского края и в

Прочий тип документа

ссылка на официальный

сайт и страницу Инстаграм

министерства образования

и науки Хабаровского края

-

Зотова Ю.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной сети Инстаграм по

обеспечению безопасности детей

в летний период, в том числе,

профилактике дорожно-

транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Организация

и проведение краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

безопасности детей в различных

сферах жизнедеятельности ,

включая вопросы профилактики

детского дорожно-транспортного

травматизма "

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

безопасности детей в

различных сферах

жизнедеятельности ,

включая вопросы

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Зотова Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Организована системная работа

с родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о работе,

проведенной с

родительской

общественностью

-

Зотова Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Повышение

уровня информированности

населения о вопросах, связанных

обеспечением безопасности

дорожного движения"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Хабаровского края в

разделе "Безопасность

дорожного движения" для

информированности

населения и о проведении

"горячих линий" по

вопросам безопасности

дорожного движения.

-

Шлык В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка

"Организована работа по

актуализации информации для

родителей на сайте министерства

образования и науки

Хабаровского края по

обеспечению безопасности детей

в летний период, в том числе,

профилактике дорожно-

транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних."

Прочий тип документа

ссылка на официальный

сайт министерства

образования и науки

Хабаровского края

-

Зотова Ю.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Организация

и проведение краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

безопасности детей в различных

сферах жизнедеятельности ,

Входящее письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении краевого

родительского собрания по

вопросам обеспечения

-

Зотова Ю.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая вопросы профилактики

детского дорожно-транспортного

травматизма "

безопасности детей в

различных сферах

жизнедеятельности ,

включая вопросы

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Организована системная работа

с родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о работе,

проведенной с

родительской

общественностью

-

Зотова Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Повышение

уровня информированности

населения о вопросах, связанных

обеспечением безопасности

дорожного движения"

Прочий тип документа

ссылка на официальный

сайт министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края, раздел БДД

-

Шлык В.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024

-

Зотова Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 15.04.2024

-

Зотова Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 14.06.2024

-

Зотова Ю.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024

-

Зотова Ю.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024

-

Зотова Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

-

Зотова Ю.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" состоянию на 31.10.2024атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Процко А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма",

значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

мероприятиях,

реализованных в целях

обеспечения организаций,

осуществляющих обучение

детей, проводящих работу

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма техническими

средствами обучения,

-

Зотова Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наглядными учебными и

методическими

материалами.

1.3.2

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

мероприятиях,

реализованных в целях

обеспечения организаций,

осуществляющих обучение

детей, проводящих работу

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма техническими

средствами обучения,

наглядными учебными и

методическими

материалами.

-

Зотова Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

мероприятиях,

реализованных в целях

обеспечения организаций,

осуществляющих обучение

детей, проводящих работу

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма техническими

средствами обучения,

-

Зотова Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наглядными учебными и

методическими

материалами.

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024

-

Зотова Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024

-

Зотова Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

-

Зотова Ю.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" состоянию на 31.05.2024атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024

-

Зотова Ю.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 30.09.2024

-

Зотова Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024

-

Зотова Ю.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 В Хабаровском крае

организовано не менее

одной профильной смены

для несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее100

детей в смену).

Процко А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Направление

активистов отрядов ЮИД для

участия в профильной смене

"Безопасное колесо" в КДЦ

"Созвездие""

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении профильной

смены "Безопасное колесо"

-

Зотова Ю.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Представлена отчетная

информация об организации и

проведении региональной

профильной смены по

безопасности дорожного

движения в Минпросвещения

России ", значение: 0.0000

Отчет отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края в

Минпросвещения России об

организации и проведении

региональной профильной

смены по безопасности

дорожного движения

-

Зотова Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Направление

активистов отрядов ЮИД для

участия в профильной смене

"Безопасное колесо" в КДЦ

"Созвездие""

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении профильной

смены "Безопасное колесо"

-

Зотова Ю.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Представлено письмо об

организации и проведении

региональной профильной смены

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

об организации и

-

Зотова Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по безопасности дорожного

движения "

проведении региональной

профильной смены по

безопасности дорожного

движения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Направление

активистов отрядов ЮИД для

участия в профильной смене

"Безопасное колесо" в КДЦ

"Созвездие""

Входящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о направлении активистов

отрядов ЮИД для участия в

профильной смене

"Безопасное колесо" в КДЦ

"Созвездие"

-

Зотова Ю.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка

"Представлена информация об

организации и проведении

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения"

Входящее письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

об организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления по итогам 9

месяцев 2023 г.

-

Зотова Ю.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка

"Представлена информация об

организации и проведении

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения "

Входящее письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

об организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления по итогам

2023 г.

-

Зотова Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.01.2024

-

Зотова Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.03.2024

-

Зотова Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.05.2024

-

Зотова Ю.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.07.2024

-

Зотова Ю.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

-

Зотова Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" состоянию на 30.09.2024атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024

-

Зотова Ю.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Создание условий для

обеспечения безопасности

дорожного движения"

Созданы условия для

обеспечения безопасности

дорожного движения в

муниципальных

образованиях края, в том

числе предоставлены

субсидии из краевого

бюджета бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края на софинансирование

расходных обязательств

Кравцов К.К.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований края по

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

(обустройство пешеходных

переходов, устройство

тротуаров, дорожных

ограждений, дорожных

знаков, автобусных

остановок)

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Условная единица

Справка Отчет

министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Хабаровского края о ходе

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения за 1

квартал 2023 года

-

Шлык В.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Условная единица

Справка Отчет

министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Хабаровского края о ходе

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения за 2

квартал 2023 года

-

Шлык В.В.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Условная единица

Справка министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о ходе реализации

мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения за 3

квартал 2023 года

-

Шлык В.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

Условная единица

Справка Отчет

министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Хабаровского края о ходе

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения за

2023 год

-

Шлык В.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

гис эб-

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

-

Шлык В.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" результата по состоянию на

31.01.2024

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Шлык В.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Шлык В.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Шлык В.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Шлык В.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Шлык В.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Развитие системы

фото-, видеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах края"

Обеспечено приобретение

 камер фото-,

видеофиксации нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных дорогах

края

Кравцов К.К.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Заказчиками закупки

включены в план-график

закупок

-

Шлык В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Шлык В.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Заказчиками работ

произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шлык В.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Заказчиком произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Шлык В.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Шлык В.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Шлык В.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Шлык В.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Шлык В.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Шлык В.В.

01.10.2024

15 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Шлык В.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Хабаровского

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Шлык В.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кравцов К. К. министр Демешин Д. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Шлык В. В. Начальник отдела Кравцов К. К. 10

Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Процко А. А. И.о. министра Демешин Д. В. 1

4 Участник регионального

проекта

Процко А. А. И.о. министра Демешин Д. В. 1

Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Процко А. А. И.о. министра Демешин Д. В. 1

Субъектами Российской Федерации приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Процко А. А. И.о. министра Демешин Д. В. 1

Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Процко А. А. И.о. министра Демешин Д. В. 1



Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравцов К. К. министр Демешин Д. В. 1

9 Участник регионального

проекта

Шлык В. В. Начальник отдела Кравцов К. К. 10

Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах края

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравцов К. К. министр Демешин Д. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Шлык В. В. Начальник отдела Кравцов К. К. 10


