
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском краеНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры

Срок реализации

проекта

17.03.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Авилова М.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по экономическим вопросам

Зикунова И.В.Руководитель регионального проекта Министр

Вальченко А.С.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края

"Международная кооперация и поддержка экспорта в

Хабаровском крае"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Цифровая

платформа АО

"РЭЦ" ("Одно

окно")

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

По итогам работы

в Хабаровском

крае внедрены

инструменты

регионального

экспортного

стандарта 2.0 далее

- РЭС 2.0), в том

числе: в 2021 г. - не

менее 11

инструментов РЭС

2.0; далее ежегодно

- не менее 13

инструментов РЭС

2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Внедрено не менее

13 инструментов

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Обеспечивается:

1. Предоставление

мер поддержки

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.0.) внедрен в

субъектах Российской

Федерации

экспортно

ориентированным

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва;

2. Проведение

ежегодного

краевого конкурса

"Лучший

экспортер

Хабаровского

края";

3. Предоставление

субсидии на

развитие центра

координации

поддержки

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва;

4. Участие края в

межправительствен

ных комиссиях по

торгово-

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономическому и

научно-

техническому

сотрудничеству;

5. Обучение

экспортно

ориентированных

субъектов МСП

основам

экспортной

деятельности;

6. Реализация

мероприятий

Плана развития

экспортного

потенциала края;

7. Содействие

субъектам МСП по

осуществлению

экспортной

деятельности;

8. Содействие

продвижению

товаров (работ,

услуг) краевых

предприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта0

Стандарт по обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный экспортный

стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

1.1

846,530,00 0,000,00 0,00 1 584,35737,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

846,530,00 0,000,00 0,00 1 584,35737,82

бюджет субъекта1.1.1.1.

846,530,00 0,000,00 0,00 1 584,35737,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Стандарт по обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный экспортный

стандарт 2.0.) внедрен в субъектах

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,000,00 50 199,84 50 199,840,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 50 199,84 50 199,840,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 50 199,84 50 199,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 846,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

737,82 50 199,84 51 784,19

0,00 846,530,00 0,00 737,82 50 199,84 51 784,19

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для развития

экспортной деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для развития

экспортной деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0.) внедрен в

субъектах Российской Федерации

1 100,00 2 440,00 5 120,00 6 280,00 7 440,00 9 760,00

50 199,84

50 199,8417 060,0015 100,0012 780,0011 620,00

ИТОГО:

1 100,00 2 440,00 5 120,00 6 280,00 7 440,00 9 760,00

50 199,84

50 199,8417 060,0015 100,0012 780,0011 620,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской

Федерации"

По итогам работы в

Хабаровском крае внедрены

инструменты

регионального экспортного

стандарта 2.0 далее - РЭС

2.0), в том числе: в 2021 г. -

не менее 11 инструментов

РЭС 2.0; далее ежегодно -

не менее 13 инструментов

РЭС 2.0.

Зикунова И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

АО «РЭЦ»

(«Одно

окно»)

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Данные по

итогам I квартала 2021 г. о ходе

реализации мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0 на

территории Хабаровского края

внесены в систему онлайн-

мониторинга АО "Российский

экспортный центр".", значение:

0.0000

Справка об итогах

внедрения инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Хабаровского края в I

квартале 2021 г. Данные о

внедрении Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Хабаровского края внесены

в систему онлайн-

-

Сергиенко

М.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

АО

"Российский

экспортный

центр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга АО

"Российский экспортный

центр".

1.1.2

Контрольная точка "Закрепление

развития экспорта, в том числе

экспорта услуг в документах

стратегического планирования

Хабаровского края"

Прочий тип документа

Выгрузка из системы

онлайн-мониторинга

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0.

-

Сергиенко

М.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.3

Контрольная точка "Определение

органа исполнительной власти

Хабаровского края,

ответственного за развитие

несырьевого экспорта и экспорта

услуг"

Прочий тип документа

Выгрузка из системы

онлайн-мониторинга

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0

-

Сергиенко

М.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.4

Контрольная точка

"Формирование и обучение

управленческой команды

Хабаровского края", значение:

Прочий тип документа

Выгрузка из системы

онлайн-мониторинга

внедрения Регионального

-

Сергиенко

М.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 экспортного стандарта 2.0атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.5

Контрольная точка "Данные по

итогам 2021 года о ходе

реализации мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0 на

территории Хабаровского края

внесены в систему онлайн-

мониторинга АО "Российский

экспортный центр".", значение:

0.0000

Справка об итогах

внедрения инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Хабаровского края по

итогам 2021 г. Данные о

внедрении Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Хабаровского края внесены

в систему онлайн-

мониторинга АО

"Российский экспортный

центр". В адрес

руководителя федерального

проекта направлено письмо

об итогах внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Хабаровского края.

-

Сергиенко

М.С.

01.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

АО

"Российский

экспортный

центр"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведение

заседаний экспортного совета

Протокол По итогам

заседаний экспортного

-

Сергиенко

М.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

онлайн-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

при Губернаторе Хабаровского

края в соответствии с Планом

работы экспортного совета при

Губернаторе края на 2021 год."

совета при Губернаторе

края председателем совета

утверждены протоколы

заседаний. Проведено не

менее 4 заседаний

экспортного совета при

Губернаторе края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.7

Контрольная точка "Разработаны

нормативно-правовые акты края

в целях оказания региональных

финансовых инструментов

поддержки экспортно

ориентированных субъектов

МСП края."

Постановление

Утверждены нормативно-

правовые акты края в целях

оказания региональных

финансовых инструментов

поддержки экспортно

ориентированных

субъектов МСП края.

-

Сергиенко

М.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведение

ежегодного краевого конкурса

"Лучший экспортер

Хабаровского края""

Протокол По итогам

проведения конкурса и

заседания конкурсной

комиссии ежегодного

конкурса "Лучший

экспортер года

Хабаровского края"

утвержден протокол.

-

Сергиенко

М.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка о внедрении в

Хабаровском крае не менее

7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Сергиенко

М.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

РЭС 2.0

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Справка о внедрении в

Хабаровском крае

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0, не

внедренных в 2021 г. (1

инструмент), при этом

общее количество

инструментов,

предусмотренных в 2021

году, составило не менее 13

-

Сергиенко

М.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

РЭС 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка о внедрении в

Хабаровском крае не менее

13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

РЭС 2.0

-

1.1.12

Контрольная точка "Оказание

содействия субъектам МСП края

по осуществлению экспортной

деятельности посредством

каналов электронной торговли"

Справка Подготовлена

справочная информация об

итогах экспортной

деятельности субъектов

МСП края посредством

электронной торговли

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

мониторинга соответствия АНО

"ЦПЭ" требованиям

Министерства экономического

развития Российской Федерации

в соответствии с порядком

проведения акционерным

обществом "Российский

экспортный центр" мониторинга

соблюдения центрами поддержки

экспорта требований к центрам

поддержки экспорта и анализа

результатов деятельности центров

поддержки экспорта,

утвержденным Приказом

Министерства экономического

развития Российской Федерации

от 24 сентября 2021 г. № 566, по

итогам 2021 года", значение:

0.0000, Микрограмм в сутки

Прочий тип документа

Заключение АО "РЭЦ" о

соответствии/несоответстви

и АНО "Центр поддержки

экспорта Хабаровского

края" по итогам 2021 года

требованиям Приказа

Министерства

экономического развития

Российской Федерации от

24 сентября 2021 г. № 566.

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечение

присутствия Хабаровского края

на внешних рынках"

Справка Об итогах

взаимодействия с

зарубежными

представительствами,

общественными

объединениями, палатами и

ассоциациями; участия края

в межправительственных

комиссиях по торгово-

экономическому и научно-

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническому

сотрудничеству, протоколы

заседаний

межправительственных

комиссий

вует вует

1.1.15

Контрольная точка "Обучение

экспортно ориентированных

субъектов МСП основам

экспортной деятельности"

Отчет О реализации

образовательной

программы АНО ДПО

"Школа экспорта АО

"РЭЦ" в Хабаровском крае

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.16

Контрольная точка "Реализация

комплекса мероприятий по

расширению деловых связей

экспортно ориентированных

субъектов МСП с

потенциальными зарубежными

контрагентами в соответствии с

Планом развития экспортного

потенциала Хабаровского края на

очередной год"

Отчет О ходе реализации

Плана развития

экспортного потенциала

Хабаровского края

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.17

Контрольная точка "Реализация в

Хабаровском крае

Отчет О реализации

акселерационных программ

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

22 24 Система

онлайн-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

акселерационных программ

развития экспорта"

развития экспорта в

Хабаровском крае

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.18

Контрольная точка "Содействие

продвижению товаров (работ,

услуг) краевых предприятий с

использованием региональных и

мировых зонтичных брендов",

значение: 0.0000, Микрограмм в

сутки

Справка О продвижении

товаров (работ, услуг)

краевых предприятий с

использованием

региональных и мировых

зонтичных брендов

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

23 25 Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставление региональных

финансовых мер поддержки

экспортно ориентированным

субъектам МСП края"

Справка По итогам

предоставления грантов

субъектам МСП края,

осуществляющим экспорт

товаров, результатов

интеллектуальной

деятельности и услуг, а

также субсидии на

возмещение части затрат на

доставку товаров за рубеж

по договорам экспортной

поставки подготовлена

справочная информация.

-

Сергиенко

М.С.

31.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

Отчет Об исполнении

соглашения о реализации

-

Сергиенко

М.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

21 Система

онлайн-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный проектный офис

об исполнении соглашения о

реализации регионального

проекта в части мероприятий по

внедрению Стандарта в 2022

году"

регионального проекта в

части внедрения Стандарта

в 2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.21

Контрольная точка "Внедрено не

менее 2 инструментов Стандарта"

Справка министерства

экономического развития

края о внедрении не менее 2

инструментов Стандарта

-

Сергиенко

М.С.

05.04.2023

20 23 Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.22

Контрольная точка "Внедрено не

менее 5 инструментов Стандарта"

Справка министерства

экономического развития

края о внедрении не менее 5

инструментов Стандарта

-

Курманова

Е.А.

05.07.2023

21 24 Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.23

Контрольная точка "Внедрено не

менее 7 инструментов Стандарта"

Справка министерства

экономического развития

края о внедрении не менее 7

инструментов Стандарта

-

Курманова

Е.А.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.24

Контрольная точка "Внедрено не

менее 8 инструментов Стандарта"

Справка министерства

экономического развития

края о внедрении не менее 8

инструментов Стандарта

-

Курманова

Е.А.

08.11.2023

24 27 Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.25

Контрольная точка "Внедрено не

менее 13 инструментов

Стандарта", значение: 0.0000,

Единица

Справка министерства

экономического развития

об исполнении результата, в

т.ч о внедрении не менее 13

инструментов Стандарта

-

Курманова

Е.А.

31.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет Министерства

экономического развития о

внедрении не менее 2

-

Хоменко О.В.

27.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

онлайн-

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

инструментов Стандартарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития о

внедрении не менее 3

инструментов Стандарта

-

Хоменко О.В.

22.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

внедрении не менее 5

инструментов Стандарта

-

Хоменко О.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн

мониторинга

внедрения

РЭС 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

внедрении не менее 7

инструментов Стандарта

-

Хоменко О.В.

28.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

внедрении не менее 8

инструментов Стандарта

-

Хоменко О.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

внедрении не менее 13

инструментов Стандарта

-

Вальченко

А.С.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

стандарта 2.0

1.2

Результат "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0.)

внедрен в субъектах Российской

Федерации"

Внедрено не менее 13

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Обеспечивается:

1. Предоставление мер

поддержки экспортно

ориентированным

субъектам малого и

среднего

предпринимательства;

2. Проведение ежегодного

краевого конкурса "Лучший

экспортер Хабаровского

края";

3. Предоставление

субсидии на развитие

центра координации

поддержки экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства;

4. Участие края в

межправительственных

комиссиях по торгово-

Зикунова И.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

АО «РЭЦ»

(«Одно

окно»)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономическому и научно-

техническому

сотрудничеству;

5. Обучение экспортно

ориентированных

субъектов МСП основам

экспортной деятельности;

6. Реализация мероприятий

Плана развития

экспортного потенциала

края;

7. Содействие субъектам

МСП по осуществлению

экспортной деятельности;

8. Содействие

продвижению товаров

(работ, услуг) краевых

предприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

выполнении результата по

состоянию на 27.03.2024

-

Хоменко О.В.

27.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен Отчет МинистерстваХоменко О.В.

22.05.2024

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

экономического развития

Хабаровского края о

выполнении результата по

состоянию на 22.05.2024

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 27.06.2024

-

Хоменко О.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

выполнении результата по

состоянию на 28.08.2024

-

Хоменко О.В.

28.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

выполнении результата по

состоянию на 30.10.2024

-

Хоменко О.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерства

экономического развития

Хабаровского края о

выполнении результата по

состоянию на 24.12.2024

-

Вальченко

А.С.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

онлайн-

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зикунова И. В. Министр Демешин Д. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Вальченко А. С. Консультант Филоненко В. В. 1

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зикунова И. В. Министр Демешин Д. В. 1

4 Участник регионального

проекта

Вальченко А. С. Консультант Филоненко В. В. 3

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0.) внедрен в субъектах

Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зикунова И. В. Министр Демешин Д. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Вальченко А. С. Консультант Филоненко В. В. 3


