
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Хабаровский край)

1. Основные положения

Кадры в агропромышленном комплексе (Хабаровский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры в АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного

комплекса не менее 95%

3.

Куратор регионального проекта Сторожук П.А.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и

сельскому хозяйству

4.

Сторожук П.А.Руководитель регионального проекта

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского

края

5.

Гладун Э.В.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Хабаровском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 2023 -ПроцентФП Сторожук П.А.

Министр

сельского

хозяйства и

продовольствия

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЯ

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

94,000089,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет

1.2. Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Сторожук П.А.

Министр

сельского

хозяйства и

продовольствия

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЯ

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

95,000090,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет

1.3. Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

0,0000 2023 -ПроцентФП Сторожук П.А.

Министр

сельского

15,00009,0000 10,0000 11,0000 12,0000 14,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

агропромышленного

комплекса

хозяйства и

продовольствия

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЯ

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

1.4. Доля сотрудников в

научных учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 2023 -ПроцентФП Сторожук П.А.

Министр

сельского

хозяйства и

продовольствия

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЯ

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

86,000082,0000 83,0000 83,0000 84,0000 85,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного комплекса

более 5 лет

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 89,0000

89,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 90,0000

90,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля молодых кадров в возрасте до 35

лет предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 9,0000

9,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 82,0000

82,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и

специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса .

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- 12,000

0

23,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -34,000

0

-

-

1.1

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным

в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов,

которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

Привлечены

специалисты в

реализацию

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

Человек

- 6,0000 6,0000

НетОбеспечен

о

привлечен

ие

квалифиц

ированны

х кадров

0,0000 2024

- -6,0000 -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

характера.

Нарастающий итог

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными

учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению

специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном

комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям,

осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для

научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей

агротехнологических классов.

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Тысяча

человек

- 0,0150 0,0120

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0020 2023

- -0,0090 -

-

1.3

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными

товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда0

Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса

1.1

1 442,192 706,49 2 705,150,00 0,00 6 853,830,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 442,192 706,49 2 705,150,00 0,00 6 853,830,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 442,192 706,49 2 705,150,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Привлечены специалисты в

реализацию ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего характера

1.2

0,002 601,55 0,000,00 0,00 2 601,550,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,002 601,55 0,000,00 0,00 2 601,550,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-2 601,55 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

1.3

339,79870,30 504,000,00 0,00 1 714,090,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

339,79870,30 504,000,00 0,00 1 714,090,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

339,79870,30 504,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

0,00 6 178,34 3 209,15 1 781,98 0,00 0,00 11 169,470,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРОЕКТУ:

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 1 781,986 178,34 3 209,15 0,00 0,00 11 169,47

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

рабочих и специалистов среднего звена

на предприятия агропромышленного

комплекса "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 706,49

2 706,490,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Привлечены

специалисты в реализацию ключевых

проектов в сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего характера"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 601,55

2 601,550,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения практики

и осуществления трудовой деятельности

к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870,30

870,300,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 178,34

6 178,340,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

В печатной версии паспорта в разделе 2. не отображается Показатель "Количество научных и научнопедагогических работников научных учреждений и

образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого по договору найма жилого помещения" со значением "-" на период 2025 – 2030 годы, установленный соглашением о реализации РП от 19

декабря 2024 г. № 082-2024-Е40027-1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

объекты в целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

возмещению части

прямых понесенных

затрат юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями),

заинтересованным в

подготовке кадров для

агропромышленного

комплекса по данным

направлениям, на

Сторожук П.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструкцию,

капитальный ремонт и

(или) оснащение

оборудованием объектов,

которые используются в

процессе обучения по

программам среднего

профессионального

образования, а также

агротехнологических

классов.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.01.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.03.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

-

Кондрашова С.Н.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

31.05.2025точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.07.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.09.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.11.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

специалисты в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера"

Выстраиваемая

бесшовная траектория

подготовки кадров от

школы до работодателя

предполагает тесное

взаимодействие с

образовательными и

научными

Сторожук П.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

учреждениями,

обеспечивающими

стороны

методологической

поддержкой,

подготовкой

специалистов аграрной

направленности.

Мероприятие по

предоставлению

специалистам за участие

в реализации ключевых

проектов выплат

стимулирующего

характера направлено на

повышение престижа

работы в

агропромышленном

комплексе. Мера

предполагает

возмещение понесенных

затрат заказчиком

ключевых проектов на

денежные выплаты

работникам, в том числе

учителям,

осуществляющим

обучение по

профильному

агротехнологическому
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предмету в школе с

агротехнологическими

классами. Возмещение в

размере 90 процентов

для научно и научно-

педагогических

работников,

подведомственных

Минсельхозу России

учреждений, 30

процентов для иных

учреждений, 95

процентов для учителей

агротехнологических

классов.

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.01.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.03.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет министерства

-

Кондрашова С.Н.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.05.2025

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.07.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.09.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.11.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения

практики и осуществления

Обучающиеся по

образовательным

программам среднего

профессионального

Сторожук П.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трудовой деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях,

находящих в ведении

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительной власти,

привлечены к работе у

индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

являющихся

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

либо осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.01.2025

-

Кондрашова С.Н.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.03.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

-

Кондрашова С.Н.

13.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" по состоянию на

31.05.2025

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

31.07.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.09.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия края о

достижении результата

по состоянию на

30.11.2025

-

Кондрашова С.Н.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры в АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

1

Привлечены

специалисты в

реализацию ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего

характера

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

3

Привлечены

обучающиеся для

прохождения практики

и осуществления

трудовой деятельности

к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00


