
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Хабаровский край)

1. Основные положения

Жилье (Хабаровский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Колеватых А.В.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Хабаровского края по вопросам строительства

4.

Мелихов А.К.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра строительства

Хабаровского края

5.

Белоглазов П.Л.Администратор регионального проекта Начальник управления жилищного строительства6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

жилищного строительства в Хабаровском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Хабаровского края "Повышение

качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

4,6000 2023 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Зотеева А.Г.

Исполняющий

обязанности

министра

строительства

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

14,50007,6000 9,0000 10,4000 11,8000 13,2000 Нет

1.2. Объем жилищного

строительства

0,3340 2021 -Миллион

квадратны

х метров

НП Мелихов А.К.

Исполняющий

обязанности

министра

строительства

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

0,55000,5100 0,5200 0,5300 0,5400 0,5500 Нет

1.3.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

26,6000 2024 -Квадратны

х метров

на

человека

НП,ГП,

Указ 309

Мелихов А.К.

Исполняющий

обязанности

министра

строительства

28,400026,7000 27,0000 27,4000 27,7000 28,1000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

4,9400 2023 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Фёдоров С.И.

И.о. министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

10,44006,1100 6,7700 7,4400 8,2500 9,0600 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

0,0062 0,0062 6,3000 6,4000 6,5000 6,6000

Процент 7,6000

7,40007,20007,00006,80006,7000

1.2. Объем жилищного строительства

0,0300 0,0600 0,0650 0,0750 0,0900 0,1100

Миллион

квадратных

метров

0,5100

0,50000,45000,40000,35000,3000

1.3.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

0,0000 0,0000 26,3000 26,3000 26,3000 26,3000

Квадратных

метров на

человека

26,7000

26,400026,400026,400026,400026,4000

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

6,0000 6,0000 6,1100 6,1100 6,1100 6,1100

Тысяча

человек

6,1100

6,75306,75306,75306,75306,7530
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 105,42

00

117,36

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

88,3200 2023

158,50

00

183,29

00

129,39

00

143,89

00

-

1.1

1.1.

1

Обеспечено

сокращение

непригодного для

проживания жилищного

фонда расселением

граждан

Тысяча

человек

-

- - -

0,1000 0,67000,6600 0,8100 0,8100

-

1,3800

-

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

Предоставлены

субсидии бюджетам

муниципальных

образований

Хабаровского края на

софинансирование

расходных

обязательств

муниципальных

образований края на

комплексное развитие

территорий

Единица

- 2,0000 -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

0,0000 2024

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

края в целях

жилищного

строительства

ого

имущества

Строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении из краевого

бюджета субсидии бюджету муниципального образования края на софинансирование расходных обязательств муниципального образования края на комплексное

развитие территорий края в целях жилищного строительства (2024 год - начало строительство автомобильных дорог (Хабаровский муниципальный район, городской

округ "Город Хабаровск").

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единица

- 1,0000 -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.3

Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности "Строительство автомобильной дороги в границах ул.  Воронежская - ул. Совхозная -

пер. Брянский в железнодорожном районе г. Хабаровска по объекту: "Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: г.

Хабаровск, пер. Брянский, д. 3" в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд

1.1

1 658 981,875 122 069,60 4 774 897,580,00 0,00 11 555 949,050,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 658 981,875 122 069,60 4 774 897,580,00 0,00 11 555 949,050,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 658 981,875 122 069,60 4 774 897,580,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

253 559,63- -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

253 559,63- -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

253 559,63- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Предоставлены субсидии

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского края

на софинансирование расходных

1.2

207 726,42210 953,24 207 726,420,00 0,00 626 406,080,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

обязательств муниципальных

образований края на комплексное

развитие территорий края в целях

жилищного строительства

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

207 726,42210 953,24 207 726,420,00 0,00 626 406,080,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

207 726,42207 726,42 207 726,420,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

207 726,42207 726,42 207 726,420,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

207 726,42207 726,42 207 726,420,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

207 726,42210 953,24 207 726,420,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

1.3

0,00179 662,36 0,000,00 0,00 179 662,360,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00179 662,36 0,000,00 0,00 179 662,360,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-176 069,11 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

-176 069,11 -0,00 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

-176 069,11 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

-179 662,36 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 5 512 685,20 4 982 624,00 1 866 708,29

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 12 362 017,49

0,00 1 866 708,295 512 685,20 4 982 624,00 0,00 0,00 12 362 017,49

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 122 069,60

5 122 069

,60

0,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Предоставлены субсидии бюджетам

муниципальных образований

Хабаровского края на софинансирование

расходных обязательств муниципальных

образований края на комплексное

развитие территорий края в целях

жилищного строительства"

0,00 0,00 40 475,00 40 475,00 40 475,00 40 475,00

207 726,42

168 408,4

5

168 408,4

5

168 408,4

5

168 408,4

5

168 408,4

5

1.3. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных

пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены

в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства"

0,00 0,00 860,05 860,05 13 758,07 33 296,88

176 069,11

82 800,4782 800,4750 117,7350 117,7333 296,88

ИТОГО:

0,00 0,00 41 335,05 41 335,05 54 233,07 73 771,88

5 505 865,13

5 373 278

,52

251 208,9

2

218 526,1

8

218 526,1

8

201 705,3

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Фёдоров С.И.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

-

Пирогова Т.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значения результата по

состоянию на 31.01.2024

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

значения результата по

состоянию на 31.03.2025

-

Пирогова Т.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

значения результата по

состоянию на 31.05.2025

-

Пирогова Т.А.

13.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

значения результата по

состоянию на 31.07.2025

-

Пирогова Т.А.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

-

Пирогова Т.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" края о достижении

значения результата по

состоянию на 30.09.2025

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства Хабаровского

края о достижении

значения результата по

состоянию на 31.10.2025

-

Пирогова Т.А.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Предоставлены

субсидии бюджетам

муниципальных образований

Хабаровского края на

софинансирование расходных

обязательств муниципальных

образований края на комплексное

развитие территорий края в целях

жилищного строительства"

Строительство объектов

капитального

строительства муниципа

льной собственности в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении из

краевого бюджета

субсидии бюджету

муниципального

образования края на

софинансирование

расходных обязательств

муниципального

образования края на

комплексное развитие

Мелихов А.К.

01.01.2025 30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территорий края в целях

жилищного

строительства (2024 год -

начало строительство

автомобильных дорог

(Хабаровский

муниципальный район,

 городской округ "Город

Хабаровск").

1.2.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Отчет министерства

строительства

Хабаровского края о

технической готовности

объекта капитального

строительства по

состоянию на 30.06.2025

-

Белоглазов П.Л.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Объект

капитального строительства

введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта капитального

строительства в

эксплуатацию

-

Белоглазов П.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

Строительство объекта

капитального

строительства

муниципальной

собственности

Мелихов А.К.

01.01.2025 30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

"Строительство

автомобильной дороги в

границах ул.

Воронежская - ул.

Совхозная - пер.

Брянский в

железнодорожном

районе г. Хабаровска по

объекту: "Комплексная

жилая застройка с

объектами социальной и

инженерной

инфраструктуры по

адресу: г. Хабаровск,

пер. Брянский, д. 3" в

соответствии с

заключенным

соглашением о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету.

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Отчет министерства

строительства

Хабаровского края о

технической готовности

объекта капитального

строительства по

-

Белоглазов П.Л.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 30.06.2025

1.3.2.

Контрольная точка"Объект

капитального строительства

введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта капитального

строительства в

эксплуатацию

-

Белоглазов П.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства

2,00 0,01 0,00 20,00 22,01

2

Предоставлены субсидии

бюджетам

муниципальных

образований

Хабаровского края на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований края на

комплексное развитие

территорий края в целях

жилищного

строительства

2,00 0,01 0,00 20,00 22,01

3

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

4,00 0,02 100,00 40,00 144,02


