
П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Хабаровский край)

1. Основные положения

Повышение доступности туристических продуктов (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Доступность туристического продукта

(Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

14.03.2023 31.12.2023

Куратор регионального проекта Никитин А.А.

Первый вице-губернатор Хабаровского края, глава

администрации Губернатора и Правительства края

Пунтус Е.А.Руководитель регионального проекта Министр

Лучин О.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае "

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1

Разработан и

реализуется комплекс

мер, направленный на

повышение

доступности и

популяризацию

туризма для детей

школьного возраста

Тысяча

человек

- - - - -

В 2023 году

обеспечены

туристической

поездкой в

Хабаровском крае

1000 школьников 5

-9 классов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-

1.2

Обеспечена

поддержка и

продвижение

событийных

мероприятий,

возникающих при

реализации

региональных

проектов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 В 2023 г. будет

проведена краевая

ярмарка

"АмурФест"

("АмурФест.

Весна",

"АмурФест. Лето",

"АмурФест.

Осень",

"АМурФест.

Зима"), в которой

примут участие

мастера

декоративно-

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -50 

000

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прикладного

искусства,

творческие

коллективы

Хабаровского края,

с привлечением

зрителей не менее

50 000 человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды0

Разработан и реализуется комплекс мер,

направленный на повышение доступности

и популяризацию туризма для детей

школьного возраста

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 12 154,6412 154,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 154,6412 154,64

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 154,6412 154,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена поддержка и продвижение

событийных мероприятий, возникающих

при реализации региональных проектов

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 30 170,8330 170,83

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 170,8330 170,83

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 170,8330 170,83

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 42 325,47 0,00 42 325,47
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 42 325,47 0,00 42 325,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1. Разработан и реализуется комплекс мер,

направленный на повышение

доступности и популяризацию туризма

для детей школьного возраста

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 154,64

12 000,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена поддержка и продвижение

событийных мероприятий, возникающих

при реализации региональных проектов

0,00 0,00 0,00 1 350,00 6 000,00 10 050,00

30 170,83

29 120,0028 670,0020 170,0020 170,0020 170,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 350,00 6 000,00 10 050,00

42 325,47

41 120,0028 670,0020 170,0020 170,0020 170,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Доступность туристического продукта

(Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1

Результат "Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленный на повышение

доступности и популяризацию

туризма для детей школьного

возраста"

В 2023 году обеспечены

туристической поездкой в

Хабаровском крае 1000

школьников 5-9 классов

Пунтус Е.А.

14.03.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

туризма Хабаровского края

о достижении

установленного значения

результата по состоянию на

1 мая 2023 г.

-

Лучин О.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

туризма Хабаровского края

о достижении

установленного значения

результата по состоянию на

1 июля 2023 г.

-

Лучин О.В.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

туризма Хабаровского края

о достижении

установленного значения

результата по состоянию на

1 октября 2023 г.

-

Лучин О.В.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет министерства

туризма Хабаровского края

об обеспечении

туристической поездкой

школьников 5 - 9 классов в

2023 году

-

Пунтус Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена поддержка

и продвижение событийных

мероприятий, возникающих при

реализации региональных

проектов"

 В 2023 г. будет проведена

краевая ярмарка

"АмурФест" ("АмурФест.

Весна", "АмурФест. Лето",

"АмурФест. Осень",

"АМурФест. Зима"), в

которой примут участие

мастера декоративно-

прикладного искусства,

творческие коллективы

Хабаровского края, с

привлечением зрителей не

менее 50 000 человек.

Ермошкин

Ю.И.

14.03.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

министерства

экономического развития

Хабаровского края о

проведении краевой

фестиваль-ярмарки

"АмурФест. Весна".

-

Ермошкин

Ю.И.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

министерства

экономического развития

Хабаровского края о

проведении краевой

фестиваль-ярмарки

"АмурФест. Лето".

-

Ермошкин

Ю.И.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

министерства

экономического развития

Хабаровского края о

проведении краевой

фестиваль-ярмарки

"АмурФест. Осень".

-

Ермошкин

Ю.И.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведены

краевые фестивали-ярмарки

"АмурФест"", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

министерства

экономического развития

Хабаровского края о

проведении краевых

фестивалей-ярмарок за 2023

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годи

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пунтус Е. А. Министр Никитин А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лучин О. В. Первый заместитель министра Пунтус Е. А. 20

Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пунтус Е. А. Министр Никитин А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Лучин О. В. Первый заместитель министра Пунтус Е. А. 20

Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10


