

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никонов Е.Л.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Дорофеев А.О.	Министр социальной защиты Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лебедева Д.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	4,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4,4000	4,4000	21,2500	21,2500	-	-	ЕГИССО	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	2,0000	2,3000	-	-	ЕГИССО	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	0,0000	2017	0,0000	9,8000	14,8000	15,8000	28,0000	56,0000	56,1000	-	-	АСММС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	19,1300	2017	0,0000	25,8000	15,4000	18,4000	33,5000	65,4000	70,1000	-	-	АСММС	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	63,4000	2017	0,0000	63,4000	47,6000	58,3000	69,3000	80,1000	90,1000	-	-	АСММС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	4,160 0	4,620 0	5,110 0	5,500 0	6,500 0	7,500 0	12,75 00	14,55 00	17,15 00	19,35 00	21,15 00	21,2500
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,300 0	2,300 0	2,300 0	2,300 0	2,300 0	2,300 0	2,3000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	1,100 0	8,000 0	12,00 00	15,00 00	19,00 00	23,00 00	28,00 00	33,00 00	38,00 00	44,00 00	50,00 00	56,1000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	1,000 0	10,00 00	15,00 00	21,00 00	27,00 00	33,00 00	37,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	60,00 00	70,1000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	7,510 0	15,00 00	22,50 00	30,00 00	37,60 00	45,10 00	52,60 00	60,10 00	67,60 00	75,10 00	82,60 00	90,1000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
1.1	С 2021 года Хабаровский край участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В Хабаровском крае, начиная с 2021 года, будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2020 году будет утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по реализации пилотного проекта по созданию в Хабаровском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста	Принятие нормативного правового (правового) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																и инвалидами, включающий мероприятия по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствовани ю критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованност и государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствовани ю профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствовани ю определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги.		
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Челове к	0,0000	2023	-	-	-	-	-	250 ,00 00	288 ,00 00	-	-	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																
2.1	На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,2 500	0,3 750	0,4 200	0,7 700	1,4 300	1,4 300	-	-	Пациентам старше трудоспособного возраста осуществляется оказание специализированн ой помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях	Оказание услуг (выполне ние работ)	
2.2	Созданы региональные гериатрические	-	Условн ая единиц	0,0000	2018	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае в 2020 году открыт	Создание (реорган изация)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог		а												региональный гери атрический центр в медицинской организации, оказывающей специализированн ую помощь взрослому населению.	организа ции (структур ного подразде ления)	
2.3	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов	Утвержд ение документ а	
2.4	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного	-	Челове к	84,0000	2022	-	-	-	-	-	-	186 ,00 00	-	-	В Хабаровском крае будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.														организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	51 546,39	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	51 561,39
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	51 546,39	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	51 561,39
1.1.1.1.	бюджет субъекта	51 546,39	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	51 561,39
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	102 075,88	136 899,18
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	102 075,88	136 899,18
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	102 075,88	136 899,18
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	В Хабаровском крае в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретены 12 единиц автотранспорта.	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В Хабаровском крае к 2024 году обучено не менее 2 937 граждан предпенсионного возраста.	37 069,37	28 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 303,54
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	37 069,37	28 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 303,54
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	37 069,37	28 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 303,54
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
3.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	2 272,10	311,70	380,20	105,70	142,90	0,00	3 212,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 272,10	311,70	380,20	105,70	142,90	0,00	3 212,60
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 272,10	311,70	380,20	105,70	142,90	0,00	3 212,60
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	281,60	424,50
3.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	281,60	424,50
3.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	281,60	424,50
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		113 687,86	28 545,87	380,20	120,70	35 109,10	102 357,48	280 201,21
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		113 687,86	28 545,87	380,20	120,70	35 109,10	102 357,48	280 201,21
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	7 028,30	14 056,60	21 084,90	28 113,20	35 141,50	42 169,80	49 198,10	56 226,40	63 254,70	69 256,70	69 256,70	102 075,88
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	281,60	281,60	281,60	281,60	281,60	281,60	281,60
ИТОГО:		7 028,30	14 056,60	21 084,90	28 394,80	35 423,10	42 451,40	49 479,70	56 508,00	63 536,30	69 538,30	69 538,30	102 357,48

7. Дополнительная информация

В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Хабаровский край)" на территории Хабаровского края от «09» апреля 2024 г. № 149-2019-РЗ0027-1/14 установлены плановые значения:

- показателя "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов" на 2021 год – 7 %; на 2022 год – 21,25 %;
- показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию" на 2022 год составляет 24,9 %;
- показателя "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением" на 2022 год составляет 67,3 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "С 2021 года Хабаровский край участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"	01.01.2019	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	В Хабаровском крае, начиная с 2021 года, будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2020 году будет утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по реализации пилотного проекта по созданию в Хабаровском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающий мероприятия по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги.		
1.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Распоряжение Разработан проект распоряжения Правительства Хабаровского края "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2020 - 2022 годы"	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лебедева Д.В.	Распоряжение Проект распоряжения Правительства Хабаровского края "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Хабаровского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		края системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2020 - 2022 годы " согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями		
1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Прочий тип документа Изучен опыт "пилотных" субъектов Российской Федерации по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Распоряжение Разработан проект распоряжения Правительства Хабаровского края "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2021 - 2023 годы"		
1.1.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Распоряжение Правительства Хабаровского края "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2021 - 2023 годы" согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Распоряжение Правительства Хабаровского края "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за гражданами пожилого	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							возраста и инвалидами на 2021 - 2023 годы" подписано		
1.1.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Прочий тип документа Изучен опыт пилотных регионов, в которых создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	-	-
1.2	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.09.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дорофеев А.О.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.	Нет	электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Отчет министерства социальной защиты края о проведенном мониторинге количества граждан, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" по состоянию на 31.01.2024		й бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лебедева Д.В.	Отчет Министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане старшего трудоспособного возраста и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Филимончикова И.Д.	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта. В Хабаровском крае функционируют гериатрические кабинеты и геронтологические койки для получения помощи в них не менее 250 гражданами старше	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трудоспособного возраста		
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Филимончикова И.Д.	Прочий тип документа В Хабаровском крае осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощью по профилю "гериатрия"	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта. В Хабаровском крае функционируют гериатрические кабинеты и геронтологические койки для получения помощи в них не менее 250 гражданами старше	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трудоспособного возраста		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Войтович А.В.	Отчет Предоставлен Отчет об оказанной специализированной помощи пациентам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Веселов А.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта в части достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Услуга	-	31.03.2022	Взаимо	07	Веселов А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Обеспечен мониторинг достижения значения результата с начала 2022 года		"Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения значения результата в I полугодии 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	03	07	Веселов А.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг достижения значения результата в I полугодии 2022 года. Определено количество граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь на геронтологических койках.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	03	05	Веселов А.В.	Прочий тип документа В Хабаровском крае функционируют гериатрические кабинеты и геронтологические койки. В Минздрав России направлен промежуточный отчет.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с	Веселов А.В.	Прочий тип документа В Хабаровском крае помощь	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		на геронтологических койках получили не менее 770 граждан старше трудоспособного возраста.		й бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Веселов А.В.	Справка Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о пролеченных гражданах старше трудоспособного возраста в гериатрических кабинетах и геронтологических койках за 1 кв 2023 г	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Веселов А.В.	Справка Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о пролеченных гражданах старше трудоспособного возраста в гериатрических кабинетах и геронтологических койках за 2 кв 2023 г	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Веселов А.В.	Справка Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о пролеченных гражданах старше трудоспособного возраста в гериатрических кабинетах и геронтологических койках за 3 кв 2023 года	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о пролеченных гражданах старше трудоспособного возраста в гериатрических кабинетах и геронтологических койках в 2023 году	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		старше трудоспособного возраста" по состоянию на 31.01.2024		
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" по состоянию на 31.07.2024		й бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	В Хабаровском крае в 2020 году открыт региональный гериатрический центр в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому населению.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Распоряжение Министерством здравоохранения Хабаровского края издан организационно-распорядительный акт о создании (реорганизации) регионального гериатрического центра в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому населению	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Распоряжение Министерством здравоохранения Хабаровского края издан организационно-распорядительный акт о создании (реорганизации) регионального гериатрического центра в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому населению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (структура управления и кадры)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края издан организационно-распорядительный акт о создании (реорганизации) регионального гериатрического центра в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому населению, в части определения структуры управления и кадрового обеспечения		
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Протокол Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Хабаровском крае установлены объемы медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "гериатрия" для регионального гериатрического центра в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							населению		
2.2.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Прочий тип документа В Хабаровском крае проведены организационные мероприятия для получения лицензии на оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "гериатрия"	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации" по состоянию на 31.03.2024		
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет Отчет министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" по состоянию на 30.09.2024		й бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Созданы гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2021	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	В Хабаровском крае разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", Микрограмм в сутки	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Веселов А.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о разработке и внедрении в практику комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов за 1 квартал 2023 г	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Веселов А.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о разработке и внедрении в практику комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов по итогам 2 квартала 2023 г	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", Микрограмм в сутки	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Веселов А.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о разработке и внедрении комплекса мер,	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		направленных на профилактику падений и переломов за 3 квартал 2023 г.		
2.3.4	Контрольная точка "В Хабаровском крае разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов", значение: 1.0000, Микрограмм в сутки	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Справка Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о разработке и внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов на 01.12.2023 г.	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечен	-	15.04.2024	Взаимо	Взаимо	Репина Г.Д.	Отчет Министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" по состоянию на 31.03.2024		"Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дорофеев А.О.	В Хабаровском крае будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 31.03.2024		й бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 31.07.2024		й бюджет"
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" по состоянию на 31.10.2024		й бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дорофеев А. О.	Министр социальной защиты Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
2	Администратор регионального проекта	Лебедева Д. В.	Заместитель министра	Бурлака М. И.	5
На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малинина И. В.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
4	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Малинина И. В.	10
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малинина И. В.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
6	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Малинина И. В.	10
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малинина И. В.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
8	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Малинина И. В.	10
С 2021 года Хабаровский край участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедева Д. В.	Заместитель министра	Бурлака М. И.	5
10	Участник регионального проекта	Асташова С. И.	Главный специалист	Лебедева Д. В.	20
В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорофеев А. О.	Министр социальной защиты Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
12	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Малинина И. В.	10
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы длительного ухода					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорофеев А. О.	Министр социальной защиты Хабаровского края	Никонов Е. Л.	5
14	Участник регионального проекта	Лебедева Д. В.	Заместитель министра	Бурлака М. И.	3