

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

|                                                           |                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование федерального проекта                         | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |                                                                                                              |                                                                                                                 |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Улучшение условий для бизнеса                              | Срок реализации проекта                                                                                      | 15.10.2018                                                                                                      | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Калашников В.Д.                                            | Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Хабаровского края |                                                                                                                 |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Тарасов М.А.                                               | И.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края                               |                                                                                                                 |            |
| Администратор регионального проекта                       | Рехтина Н.А.                                               | Заместитель министра - начальник управления                                                                  |                                                                                                                 |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                                          | Государственная программа                                                                                    | Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае" |            |
|                                                           |                                                            | Подпрограмма                                                                                                 |                                                                                                                 |            |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Хабаровский край) |                                                                                                                                      |                                   |                  |            |             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                          | Наименование показателя                                                                                                              | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                   | значение         | дата       | 2019        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Миллион человек                   | 0,0000           | 01.11.2018 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0067 | 0,0135 | 0,0187 | 0,0236 |

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                              | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата                                                                                                                                                                | Тип результата                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 1        | Подготовлены предложения бизнес-сообщества Хабаровского края по разработке комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. | Условная единица                  | 1           | -    | -    | -    | -    | -    | Представлены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2        | Реализованы целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края.                                                                                                                                                                | Условная единица                  | -           | -    | -    | 1    | -    | -    | Реализованы "дорожные карты" внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края на уровне не ниже 85%           | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3        | В Хабаровском крае обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества                                                                                                                                                     | Объект                            | 4964        | 5460 | 6006 | 6607 | 7268 | 7995 | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду                                                                       | Оказание услуг (выполнение работ) |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности рабочих групп министерства имущественных отношений края и муниципальных образований края по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства |                  |   |   |   |   |   |   | субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества не менее чем до (нарастающим итогом): 4 964 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 5 460 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 6 006 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 6 607 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 7 268 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7 995 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |                                   |
| 4 | Разработаны во взаимодействии с туристским бизнес-сообществом края предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы                                                                                                                                                                                                                   | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5 | В Хабаровском крае сохранены пониженные ставки для СМСП по упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка в размере 0 процентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 | ИП, применяющие ПСН и УСН, имеют возможность воспользоваться пониженными налоговыми ставками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Оказание услуг (выполнение работ) |

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (налоговых каникул) для ИП,<br>применяющих ПСН и УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование целевого,<br>дополнительного показателя                                                                                                                        | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |                   |      |       |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                   | Вид документа                                                                      | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1        | Основной показатель:<br>Количество самозанятых<br>граждан, зафиксировавших<br>свой статус, с учетом введения<br>налогового режима для<br>самозанятых, нарастающим<br>итогом | Миллион<br>человек                |                                                                                    |                   |      |       |              |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Улучшение условий для бизнеса

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Результат "Подготовлены предложения бизнес-сообщества Хабаровского края по разработке комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях." | -                | 25.02.2019 | Рехтина Н. А.,<br>Заместитель министра -<br>начальник управления                                                                                                                                             | Представлены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях       |
| 1.1   | Контрольная точка "Подготовлены предложения по изменению законодательства Российской Федерации, направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"                                                                                                   | -                | 25.02.2019 | Галузинская О. В.,<br>заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела<br>отдела программ<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>управления малого и<br>среднего<br>предпринимательства | Исходящее письмо По итогам проведения анализа в ФОИВ направлен отчет о мерах по устранению препятствий для развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1 | Мероприятие "Проведены систематизация и анализ препятствий для развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе"                                                                                                                                                                             | 15.02.2019       | 25.02.2019 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                                                       | Исходящее письмо Информационный отчет по итогам проведения анализа направлен в ФОИВ                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечен сбор и анализ предложений муниципальных образований Хабаровского края, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае и общественных объединений предпринимателей по устранению препятствий для развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе" | 10.01.2019       | 15.02.2019 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                                                       | Отчет Сводный отчет о мерах по устранению препятствий для развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе.                                                                                                                                                                 |
| 2     | Результат "Реализованы целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края."                                                                                                                                                                                       | -                | 01.06.2022 | Рехтина Н. А.,<br>Заместитель министра -<br>начальник управления                                                                                                                                             | Реализованы "дорожные карты" внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края на уровне не ниже 85%                                                                                                                                 |
| 2.1   | Контрольная точка "Разработаны и утверждены "дорожные карты" внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края"                                                                                                                                       | -                | 31.01.2019 | Галузинская О. В.,<br>заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела<br>отдела программ<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>управления малого и<br>среднего<br>предпринимательства | Распоряжение Распоряжение Губернатора Хабаровского края о внесении изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 28.02.2017 № 95-р "Об утверждении "дорожных карт" по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.1 | Мероприятие "Подготовлены изменения в "дорожные карты" внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края "                               | 23.11.2018       | 31.01.2019 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Распоряжение Губернатора Хабаровского края о внесении изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 28.02.2017 № 95-р "Об утверждении "дорожных карт" по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края" |
| 2.2   | Контрольная точка "Достижение целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края."                                     | -                | 01.06.2019 | Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Отчет Обеспечено достижение показателей целевых моделей не ниже 85 %                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.1 | Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет по достижению целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края за 2018 год" | 05.05.2019       | 01.06.2019 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Обеспечено достижение показателей целевых моделей не ниже 85%                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                    | Вид документа и характеристика результата                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| 2.3   | Контрольная точка "Достижение целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края."                                      | -                | 01.06.2020 | Рехтина Н. А.,<br>Заместитель министра -<br>начальник управления                                                                                                                                             | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |
| 2.3.1 | Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет по достижению целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края за 2019 год"  | 05.05.2020       | 01.06.2020 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |
| 2.4   | Контрольная точка "Достижение целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края."                                      | -                | 01.06.2021 | Галузинская О. В.,<br>заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела<br>отдела программ<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>управления малого и<br>среднего<br>предпринимательства | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |
| 2.4.1 | Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет по достижению целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края за 2020 год." | 05.05.2021       | 01.06.2021 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                    | Вид документа и характеристика результата                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| 2.5   | Контрольная точка "Достижение целевых значений показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края."                          | -                | 01.06.2022 | Галузинская О. В.,<br>заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела<br>отдела программ<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>управления малого и<br>среднего<br>предпринимательства | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |
| 2.5.1 | Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет по достижению целевых значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края за 2021 год." | 05.05.2022       | 01.06.2022 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Обеспечено достижение<br>показателей целевых моделей не ниже<br>85 % |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | Результат "В Хабаровском крае обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности рабочих групп министерства имущественных отношений края и муниципальных образований края по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства" | -                | 20.12.2024 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества не менее чем до (нарастающим итогом): 4964 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; 5460 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 6 006 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 6 607 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 7 268 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7 995 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 3.1   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2019 | Ожегов О. В., Министр                                                        | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                   |
| 3.1.1 | Мероприятие "Определен объем и порядок подготовки и размещения на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru) информации об объектах, находящихся в государственной собственности Хабаровского края"  | 01.12.2018       | 31.01.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Распоряжение Распоряжение министерства имущественных отношений Хабаровского края                  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества" | 09.01.2019       | 01.03.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                    |
| 3.1.3 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                           | 09.01.2019       | 01.05.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                    |
| 3.1.4 | Мероприятие "Корректировка положения рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства"                                | 10.09.2019       | 10.10.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Распоряжение министерства имущественных отношений Хабаровского края, Письмо в АО "Корпорация МСП" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.5 | Мероприятие "Разработано постановление Правительства Хабаровского края "О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной собственности Хабаровского края и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"" | 01.12.2018       | 30.04.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Постановление Правительства Хабаровского края, которым определен состав и критерии объектов, включаемых в перечень краевого имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП                   |
| 3.1.6 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП"    | 10.01.2019       | 20.12.2019 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 4 964 объектов по состоянию на 01.12.2019 г.                                                                         |
| 3.2   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 20.12.2020 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                                                  |
| 3.2.1 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного имущества"                                                            | 09.01.2020       | 01.03.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                   |
| 3.2.2 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                                                                                        | 09.01.2020       | 01.05.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                   |
| 3.2.3 | Мероприятие "Проведен анализ имущества казны края и казны муниципальных образований. Результаты анализа рассмотрены на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства" | 01.09.2019       | 30.05.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Сводный отчет по результатам анализа имущества казны края и муниципальных образований, направленный в АО "Корпорация "МСП" |
| 3.2.4 | Мероприятие "Скорректированы структура и содержание раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" на сайте министерства имущественных отношений края с учетом предложений АО "Корпорация "МСП"."                                                                                                             | 30.04.2020       | 30.07.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                          |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.5 | Мероприятие "Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" муниципальных образований раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.04.2020       | 01.09.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо с результатами мониторинга в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                        |
| 3.2.6 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП" | 10.01.2020       | 20.12.2020 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 5 460 объекта по состоянию на 01.12.2020 г.                                                                          |
| 3.3   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2021 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему |
| 3.3.1 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                  | 09.01.2021       | 01.03.2021 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                                            |
| 3.3.2 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.01.2021       | 01.05.2021 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                             |
| 3.3.3 | Мероприятие "Проведен анализ краевого государственного имущества и имущества муниципальных образований, закрепленного за унитарными предприятиями, с использованием подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, разработанных АО "Корпорация "МСП".<br>Результаты анализа рассмотрены на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства" | 01.08.2020       | 30.05.2021 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Сводный отчет по результатам анализа имущества края и муниципальных образований, направленный в АО "Корпорация "МСП" |
| 3.3.4 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП"                                                                            | 10.01.2021       | 20.12.2021 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 6 006 объекта по состоянию на 01.12.2021 г.    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.4   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                  | -                | 20.12.2022 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему |
| 3.4.1 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества" | 09.01.2022       | 01.03.2022 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |
| 3.4.2 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                           | 09.01.2022       | 01.05.2022 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                                            |
| 3.4.3 | Мероприятие "Проведен анализ краевого государственного имущества и имущества муниципальных образований, закрепленного за унитарными предприятиями, с использованием подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, разработанных АО "Корпорация "МСП".<br>Результаты анализа рассмотрены на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства" | 01.08.2021       | 30.05.2022 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Сводный отчет по результатам анализа имущества края и муниципальных образований, направленный в АО "Корпорация "МСП" |
| 3.4.4 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП"                                                                            | 10.01.2022       | 20.12.2022 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 6 607 объектов по состоянию на 01.12.2022 г.   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                  | -                | 20.12.2023 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему |
| 3.5.1 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества" | 09.01.2023       | 01.03.2023 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |
| 3.5.2 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                           | 09.01.2023       | 01.05.2023 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                                            |
| 3.5.3 | Мероприятие "Проведен анализ краевого государственного имущества и имущества муниципальных образований, закрепленного за унитарными предприятиями, с использованием подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, разработанных АО "Корпорация "МСП".<br>Результаты анализа рассмотрены на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства"                 | 01.08.2022       | 30.05.2023 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Сводный отчет по результатам анализа имущества края и муниципальных образований, направленный в АО "Корпорация "МСП" |
| 3.5.4 | Мероприятие "Направлена позиция Хабаровского края по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленного на расширение состава имущества, включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов." | 01.11.2022       | 01.02.2023 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                    | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5.5 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственным и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП" | 10.01.2023       | 20.12.2023 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 7 268 объектов по состоянию на 01.12.2023 г.                                                                         |
| 3.6   | Контрольная точка "Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2024 | Костина М. И.,<br>Министр<br>имущественных<br>отношений<br>Хабаровского края | Акт Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты их утверждающие внесены в информационную систему |
| 3.6.1 | Мероприятие "Обеспечен сбор информации от муниципальных образований по опубликованию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества"                                                                                                                                                                                                  | 09.01.2024       | 01.03.2024 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |
| 3.6.2 | Мероприятие "Актуализированы сведения об объектах, включенных в Реестр краевого государственного имущества, на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru)"                                                                                                                                                                                                                                            | 09.01.2024       | 01.05.2024 | Титова Г. В., Ведущий инспектор                                              | Исходящее письмо Письмо в АО "Корпорация "МСП"                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                 |                                                                                                                            |
| 3.6.3 | Мероприятие "Проведен анализ краевого государственного имущества и имущества муниципальных образований, закрепленного за унитарными предприятиями, с использованием подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, разработанных АО "Корпорация "МСП".<br>Результаты анализа рассмотрены на заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства" | 01.08.2023       | 30.05.2024 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Сводный отчет по результатам анализа имущества края и муниципальных образований, направленный в АО "Корпорация "МСП" |
| 3.6.4 | Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП"                                                                            | 10.01.2024       | 20.12.2024 | Титова Г. В., Ведущий инспектор | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах достижения показателя 7 995 объекта по состоянию на 01.12.2024 г.    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                        | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | Результат "Разработаны во взаимодействии с туристским бизнес-сообществом края предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы"             | -                | 15.02.2019 | Федосов А. В.,<br>Министр культуры<br>Хабаровского края          | Предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации |
| 4.1   | Контрольная точка "Предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников турист-кой сферы направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации" | -                | 15.02.2019 | Федосов А. В.,<br>Министр культуры<br>Хабаровского края          | Исходящее письмо Письмо в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации                                                                                                                                       |
| 4.1.1 | Мероприятие "Сформированы предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы."                                                                | 01.02.2019       | 15.02.2019 | Федосов А. В.,<br>Министр культуры<br>Хабаровского края          | Исходящее письмо Письмо в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации                                                                                                                                       |
| 5     | Результат "В Хабаровском крае сохранены пониженные ставки для СМСП по упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка в размере 0 процентов (налоговых каникул) для ИП, применяющих ПСН и УСН"                                               | -                | 31.12.2024 | Рехтина Н. А.,<br>Заместитель министра -<br>начальник управления | ИП, применяющие ПСН и УСН, имеют возможность воспользоваться пониженными налоговыми ставками                                                                                                                                    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                    | Вид документа и характеристика результата                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| 5.1   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2019 | Галузинская О. В.,<br>заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела<br>отдела программ<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>управления малого и<br>среднего<br>предпринимательства | Отчет Информирование о<br>региональных налоговых льготах                           |
| 5.1.1 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2019       | 31.12.2019 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Информирование о<br>региональных налоговых льготах                           |
| 5.1.2 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2019       | 01.07.2019 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Информация с выводами об<br>эффективности/неэффективности<br>налоговых льгот |
| 5.2   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2020 | Рехтина Н. А.,<br>Заместитель министра -<br>начальник управления                                                                                                                                             | Отчет Информирование о<br>региональных налоговых льготах                           |
| 5.2.1 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2020       | 01.07.2020 | Тусаева Т. В., Главный<br>специалист отдела<br>государственной<br>поддержки<br>предпринимательства                                                                                                           | Отчет Информация с выводами об<br>эффективности/неэффективности<br>налоговых льгот |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Вид документа и характеристика результата                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 5.2.2 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2020       | 31.12.2020 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |
| 5.3   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2021 | Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |
| 5.3.1 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2021       | 01.07.2021 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информация с выводами об эффективности/неэффективности налоговых льгот |
| 5.3.2 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2021       | 31.12.2021 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Вид документа и характеристика результата                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 5.4   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2022 | Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |
| 5.4.1 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2022       | 01.07.2022 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информация с выводами об эффективности/неэффективности налоговых льгот |
| 5.4.2 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2022       | 31.12.2022 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Вид документа и характеристика результата                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 5.5   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2023 | Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |
| 5.5.1 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2023       | 01.07.2023 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информация с выводами об эффективности/неэффективности налоговых льгот |
| 5.5.2 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2023       | 31.12.2023 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Вид документа и характеристика результата                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 5.6   | Контрольная точка "Субъектам МСП предоставлены льготные ставки по специальным налоговым режимам"                                                               | -                | 31.12.2024 | Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |
| 5.6.1 | Мероприятие "Проведен анализ эффективности налоговых льгот"                                                                                                    | 01.05.2024       | 01.07.2024 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информация с выводами об эффективности/неэффективности налоговых льгот |
| 5.6.2 | Мероприятие "Распространена информация о региональных налоговых льготах, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН" | 10.01.2024       | 31.12.2024 | Тусаева Т. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                            | Отчет Информирование о региональных налоговых льготах                        |

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Улучшение условий для бизнеса**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                                                      | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Руководитель регионального проекта                           | Тарасов М. А.     | И.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края                                                                                 | Фургал С. И.                  | 5                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Администратор регионального проекта                          | Рехтина Н. А.     | Заместитель министра - начальник управления                                                                                                                    | Тарасов М. А.                 | 10                              |
| Подготовлены предложения бизнес-сообщества Хабаровского края по разработке комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |                                                              |                   |                                                                                                                                                                |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рехтина Н. А.     | Заместитель министра - начальник управления                                                                                                                    | Тарасов М. А.                 | 10                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Участник регионального проекта                               | Галузинская О. В. | заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Рехтина Н. А.                 | 15                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Участник регионального проекта                               | Тусаева Т. В.     | Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                        | Галузинская О. В.             | 15                              |
| Реализованы целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края.                                                                                                                                                                |                                                              |                   |                                                                                                                                                                |                               |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рехтина Н. А.     | Заместитель министра - начальник управления                                                                                                                    | Тарасов М. А.                 | 10                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |               |                                                                         |                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Участник регионального проекта                               | Тусаева Т. В. | Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства | Галузинская О. В. | 0  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Участник регионального проекта                               | Тусаева Т. В. | Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства | Галузинская О. В. | 15 |
| В Хабаровском крае обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности рабочих групп министерства имущественных отношений края и муниципальных образований края по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доступности недвижимости для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства |                                                              |               |                                                                         |                   |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Костина М. И. | Министр имущественных отношений Хабаровского края                       | Хлапов В. Н.      | 5  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Титова Г. В.  | Ведущий инспектор                                                       | Костина М. И.     | 15 |
| Разработаны во взаимодействии с туристским бизнес-сообществом края предложения по развитию внутреннего туризма (комплекс мер), нацеленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |               |                                                                         |                   |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федосов А. В. | Министр культуры Хабаровского края                                      | Минаев Ю. А.      | 5  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Федосов А. В. | Министр культуры Хабаровского края                                      | Минаев Ю. А.      | 5  |
| В Хабаровском крае сохранены пониженные ставки для СМСП по упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка в размере 0 процентов (налоговых каникул) для ИП, применяющих ПСН и УСН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |               |                                                                         |                   |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рехтина Н. А. | Заместитель министра - начальник управления                             | Тарасов М. А.     | 10 |

|    |                                |                   |                                                                                                                                                                |                   |    |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 14 | Участник регионального проекта | Галузинская О. В. | заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства | Рехтина Н. А.     | 15 |
| 15 | Участник регионального проекта | Тусаева Т. В.     | Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства                                                                                        | Галузинская О. В. | 15 |