

П А С П О Р Т

регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Калашников В.Д.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Тарасов М.А.	И.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Рехтина Н.А.	Заместитель министра - начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма	Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Хабаровского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание к 2024 году 578 новых субъектов МСП (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,2840	1,1380	2,0810	3,0260	3,9660	4,9140
2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,0790	31.12.2018	0,0840	0,2100	0,3360	0,4290	0,5130	0,5780
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,7900	31.12.2018	0,8530	1,7440	2,6380	3,2110	3,7550	4,2260
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	2,1050	31.12.2018	4,6630	9,6050	14,6410	19,3030	23,7790	27,5100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса										
1	В Хабаровском крае реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 578 ед. в 2024 г.	Единица	84	210	336	429	513	578	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Хабаровском крае, включающая: 1. Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации. 2. Реализацию обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения. 3. Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям. 4. Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников	Оказание услуг (выполнение работ)

									проекта. 5. Реализацию программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет. 6. Проведение региональных этапов всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.). 7. Реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей-участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства". 8. Обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (конференциях, форумах, конгрессах и др.), направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства". 9. Проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства".	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек					
3	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек					
4	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек					

6. Дополнительная информация

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) - данные из паспорта федерального проекта:

2020 - 11 038 000

2021 - 5 519 000

2022 - 8 830 400

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Хабаровском крае реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 578 ед. в 2024 г. "	-	20.12.2024	Рехтина Н. А., Заместитель министра - начальник управления	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Хабаровском крае, включающая: 1. Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации. 2. Реализацию обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения. 3. Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям. 4. Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта. 5. Реализацию программ и проектов, направленных на вовлечение в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 -17 лет.6. Проведение региональных этапов всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.). 7. Реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей- участниковрегионального проекта "Популяризация предпринимательства". 8. Обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (конференциях, форумах, конгрессах и др.), направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства". 9. Проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа
1.1.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП"	01.03.2022	30.06.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Прочий тип документа Утвержден план реализации комплекса мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП"	01.03.2023	30.06.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Прочий тип документа Утвержден план реализации комплекса мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа
1.3.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП"	01.03.2020	30.06.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Прочий тип документа Утвержден план реализации комплекса мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2019	Абраменко И. С., Заместитель начальника управления молодежной политики и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края - начальник отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов	Распоряжение
1.4.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта краевым государственным автономным учреждением "Краевой центр молодежный инициатив" "	15.06.2019	30.08.2019	Зеленкова О. А., главный специалист отдела правового сопровождения, кадровой работы и управления социальными проектами комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края	Распоряжение Принято распоряжение комитета по молодежной политике Правительства края "О реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в Хабаровском крае в 2019 году"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа
1.5.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП"	01.03.2024	30.06.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Прочий тип документа Утвержден план реализации комплекса мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП"	01.03.2021	30.06.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта АНО КАСП
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.7.1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.8.1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет Отчет АНО КАСП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет
1.10.1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.07.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.11. 1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12.1	Мероприятие "Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о реализации комплекса мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2019	Абраменко И. С., Заместитель начальника управления молодежной политики и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края - начальник отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13. 1	Мероприятие "Утверждено государственное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежный инициатив" "	01.01.2019	01.03.2019	Абраменко И. С., Заместитель начальника управления молодежной политики и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края - начальник отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ
1.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Турова О. Л., заведующий финансово- экономическим сектором комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края- главный бухгалтер	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному автономному учреждению "Краевой центр молодежных инициатив" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	01.01.2019	01.02.2019	Турова О. Л., заведующий финансово-экономическим сектором комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края- главный бухгалтер	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение)
1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет
1.15. 1	Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении соглашения краевым государственным автономным учреждением "Краевой центр молодежный инициатив" "	01.07.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	15.02.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.16. 1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	15.01.2019	31.01.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16. 2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	15.01.2019	15.02.2019	Зеленкова О. А., главный специалист отдела правового сопровождения, кадровой работы и управления социальными проектами комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.17. 1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	01.11.2019	01.12.2019	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	01.12.2019	25.12.2019	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.18.1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	01.11.2020	01.12.2020	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации
1.18.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	01.12.2020	25.12.2020	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.19. 1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	01.11.2021	01.12.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации
1.19. 2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	01.12.2021	25.12.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.20. 1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	01.11.2022	01.12.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации
1.20. 2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	01.12.2022	25.12.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение
1.21. 1	Мероприятие "Подготовлена и направлена заявка на получение субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства"	01.11.2023	01.12.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Заявка Направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации
1.21. 2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства""	01.12.2023	25.12.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.22.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях
1.22.2	Мероприятие "Изготовление и размещение материалов наружной рекламы"	01.09.2021	30.11.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении материалов наружной рекламы
1.22.3	Мероприятие "Изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов"	01.09.2021	30.11.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании аудио и видео рекламно-информационных материалов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22.4	Мероприятие "Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)
1.23	Контрольная точка "Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.23.1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о прохождении тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников
1.23.2	Мероприятие " Организация и проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.24	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д.)"	-	31.10.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Распоряжение Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
1.24. 1	Мероприятие "Утверждено положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России""	30.06.2019	15.10.2019	Зеленкова О. А., главный специалист отдела правового сопровождения, кадровой работы и управления социальными проектами комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края	Распоряжение Принято распоряжение об утверждении положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
1.24. 2	Мероприятие "Проведены мероприятия и выявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" для участия во Всероссийском этапе конкурса"	15.07.2019	31.10.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.25	Контрольная точка "Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.25.1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников "	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о прохождении тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников
1.25.2	Мероприятие "Организация и проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей "	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.26	Контрольная точка "Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.26. 1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о прохождении тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников
1.26. 2	Мероприятие "Организация и проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации и проведении экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей
1.27	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.27.1	Мероприятие "Проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей"	01.09.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей. Проведено не менее 20 уроков.
1.27.2	Мероприятие "Проведены обучающие курсы основам предпринимательской деятельности"	01.09.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведении обучающего курса основам предпринимательской деятельности.
1.27.3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.09.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Проведена деловая игра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.27.4	Мероприятие "Проведен конкурс по предпринимательству"	01.09.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведении конкурса по предпринимательству для победителей деловой игры, с целью выявления лучшего проекта. По итогу конкурса отобрано не менее трех проектов
1.28	Контрольная точка "Проведена информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя"	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет
1.28.1	Мероприятие "Проведена региональная информационная кампания в соответствии с моделью, рекомендованной Министерством экономического развития Российской Федерации"	01.07.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенной информационной кампании. Информационная кампания организована с использованием единого фирменного стиля (брендбука). Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2019 году - 4,663 чел.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29	Контрольная точка "Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.29.1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о прохождении тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников
1.29.2	Мероприятие "Организация и проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.30	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.30.1	Мероприятие "Проведение итогового конгресса «Золотая сотня»"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведение итогового конгресса «Золотая сотня»
1.30.2	Мероприятие "Проведение конференции по тематике семейного предпринимательства"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении конференции по тематике семейного предпринимательства
1.30.3	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Подготовлен отчет об организации и проведении мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.31	Контрольная точка "Реализованы обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения"	-	20.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.31. 1	Мероприятие "Реализованы обучающие программы, курсы в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы"	01.04.2019	20.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет Проведен отбор программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для целевых групп, из утвержденного Минэкономразвития России перечня

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.31. 2	Мероприятие "Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам"	01.07.2019	20.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об обучении и сертификации тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. По итогу 2019 года подготовлен один тренер
1.32	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.32. 1	Мероприятие "Проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей"	01.05.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.32.2	Мероприятие "Проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности"	01.05.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности
1.32.3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Проведена деловая игра
1.32.4	Мероприятие "Организация выездов в детские оздоровительные лагеря "	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации выездов в детские оздоровительные лагеря
1.33	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.33.1	Мероприятие "Проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей"	01.05.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей
1.33.2	Мероприятие "Проведены обучающие курсы основам предпринимательской деятельности"	01.05.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении обучающего курса основам предпринимательской деятельности
1.33.3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Проведена деловая игра
1.33.4	Мероприятие "Организация выездов в детские оздоровительные лагеря"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации выездов в детские оздоровительные лагеря

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.34	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.34. 1	Мероприятие "Проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей"	01.05.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей
1.34. 2	Мероприятие "Проведены обучающие курсы основам предпринимательской деятельности"	01.05.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении обучающего курса основам предпринимательской деятельности
1.34. 3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Проведена деловая игра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.34.4	Мероприятие "Организация выездов в детские оздоровительные лагеря"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации выездов в детские оздоровительные лагеря
1.35	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.35.1	Мероприятие "Проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей"	01.05.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей
1.35.2	Мероприятие "Проведены обучающие курсы основам предпринимательской деятельности"	01.05.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении обучающего курса основам предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.35.3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Проведена деловая игра
1.35.4	Мероприятие "Организация выездов в детские оздоровительные лагеря"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации выездов в детские оздоровительные лагеря
1.36	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.36.1	Мероприятие "Проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей"	01.05.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенных открытых уроках и/или встречах с участием действующих предпринимателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.36.2	Мероприятие "Проведены обучающие курсы основам предпринимательской деятельности"	01.05.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении обучающего курса основам предпринимательской деятельности
1.36.3	Мероприятие "Проведена деловая игра, направленная на вовлечение и повышение интереса к предпринимательской деятельности у участников игры"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Проведена деловая игра
1.36.4	Мероприятие "Организация выездов в детские оздоровительные лагеря"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации выездов в детские оздоровительные лагеря
1.37	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.37. 1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Обеспечено участие участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления
1.38	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.38. 1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях
1.38. 2	Мероприятие "Изготовление и размещение материалов наружной рекламы"	01.09.2020	30.11.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении материалов наружной рекламы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.38.3	Мероприятие "Изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов"	01.09.2020	30.11.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании аудио и видео рекламно-информационных материалов
1.38.4	Мероприятие "Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)
1.39	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.39.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.39.2	Мероприятие "Изготовление и размещение материалов наружной рекламы"	01.09.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении материалов наружной рекламы
1.39.3	Мероприятие " Изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов"	01.09.2022	30.11.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании аудио и видео рекламно-информационных материалов
1.39.4	Мероприятие "Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)
1.40	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.40.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях
1.40.2	Мероприятие "Изготовление и размещение материалов наружной рекламы"	01.09.2023	30.11.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении материалов наружной рекламы
1.40.3	Мероприятие "Изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов"	01.09.2023	30.11.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании аудио и видео рекламно-информационных материалов
1.40.4	Мероприятие "Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.41	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.41.1	Мероприятие "Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Распоряжение Подготовлен отчет об изготовлении и размещении рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях
1.41.2	Мероприятие "Изготовление и размещение материалов наружной рекламы"	01.09.2024	30.11.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и размещении материалов наружной рекламы
1.41.3	Мероприятие "Изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов"	01.09.2024	30.11.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании аудио и видео рекламно-информационных материалов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.41.4	Мероприятие "Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об изготовлении и тиражировании печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.)
1.42	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта"	-	20.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.42.1	Мероприятие "Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	01.07.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Обеспечено прохождение тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников проекта и проведение собеседований с потенциальными участниками обучающих мероприятий с привлечением действующих предпринимателей, представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, учреждений, чья деятельность связана с поддержкой малого и среднего предпринимательства. Количество участников не менее 1000 человек.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.42. 2	Мероприятие "Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участники регионального проекта "	01.05.2019	20.12.2019	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет Проведены обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы, вебинары. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году - 853 чел.
1.43	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет
1.43. 1	Мероприятие "Проведен отбор среди привлеченных наставников и участников программы"	01.07.2019	30.10.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Обеспечен приема заявок на участие в программе, проведен отбора наставников и участников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.43.2	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	01.09.2019	01.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенных семинарах для наставников из числа успешных предпринимателей, прошедших обучение и наставляемых из числа участников. Проведено не менее двух семинаров.
1.43.3	Мероприятие "Проведен мониторинг взаимодействия отобранных пар"	01.07.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенном мониторинге взаимодействия отобранных пар в течение всего периода реализации программы по наставничеству
1.44	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.44. 1	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	01.06.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном семинаре по наставничеству
1.45	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.45. 1	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	01.06.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном семинаре по наставничеству

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.46	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.46. 1	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	01.06.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении семинара по наставничеству
1.47	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.47. 1	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	01.06.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении семинара по наставничеству
1.48	Контрольная точка "Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников регионального проекта"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.48. 1	Мероприятие "Проведен семинар по наставничеству"	30.06.2024	01.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном семинаре по наставничеству
1.49	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.49.1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства"	01.06.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Обеспечено участие не менее двух участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления
1.50	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.50.1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Обеспечено участие участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.51	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.51. 1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Обеспечено участие участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления
1.52	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.52. 1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Обеспечено участие участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления
1.53	Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.53. 1	Мероприятие "Участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников регионального проекта"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Обеспечено участие участников регионального проекта в межрегиональных, общероссийских и международных площадках по тематике поддержки и развития предпринимательства, с целью обмена опытом, развития и совершенствования предпринимательских компетенций, предпринимательского мышления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.54	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	-	01.05.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.54. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	01.01.2021	01.05.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение с АНО КАСП
1.55	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	-	20.10.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.55.1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2021	20.04.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.55.2	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2021	20.07.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.55.3	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2021	20.10.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.55.4	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии за 2020 год в Минэкономразвития РФ "	01.01.2021	20.01.2021	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии за 2020 год в Минэкономразвития РФ
1.56	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта "	-	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.56.1	Мероприятие "Проведен итоговый конгресс "Золотая сотня""	01.09.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенном мероприятии. Количество участников конгресса – не менее 100 человек.
1.56.2	Мероприятие "Проведен форум "Самозанятость: новые возможности в бизнесе""	01.10.2019	30.11.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенном мероприятии. Количество участников форума – не менее 300 человек.
1.56.3	Мероприятие "Проведен слет "Будущий предприниматель""	15.11.2019	20.12.2019	Нечаев М. В., Генеральный директор краевого государственного автономного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив"	Отчет Подготовлен отчет о проведенном мероприятии. Количество участников слета – не менее 100 человек.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.57	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.57.1	Мероприятие "Проведение итогового конгресса «Золотая сотня»"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном конгрессе «Золотая сотня»
1.57.2	Мероприятие "Проведение конференции по тематике семейного предпринимательства"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении конференции по тематике семейного предпринимательства
1.57.3	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации и проведении мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.58	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.58.1	Мероприятие "Проведение итогового конгресса «Золотая сотня»"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении итогового конгресса «Золотая сотня»
1.58.2	Мероприятие "Проведение конференции по тематике семейного предпринимательства"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении конференции по тематике семейного предпринимательства
1.58.3	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации и проведении мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.59	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.59. 1	Мероприятие "Проведение итогового конгресса «Золотая сотня»"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном конгрессе «Золотая сотня»
1.59. 2	Мероприятие "Проведение конференции по тематике семейного предпринимательства"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении конференции по тематике семейного предпринимательства
1.59. 3	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации и проведении мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.60	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет
1.60.1	Мероприятие "Проведение итогового конгресса «Золотая сотня»"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведенном конгрессе «Золотая сотня»
1.60.2	Мероприятие "Проведение конференции по тематике семейного предпринимательства"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении конференции по тематике семейного предпринимательства
1.60.3	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет об организации и проведении мероприятий в рамках дня и недели предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.61	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	-	01.05.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.61. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	01.01.2023	01.05.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение с АНО КАСП
1.62	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	-	20.12.2021	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.62. 1	Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	01.04.2021	20.12.2021	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП
1.63	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	-	01.05.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Соглашение Соглашение с АНО КАСП
1.63. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	01.01.2020	01.05.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение с АНО КАСП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.64	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	-	01.05.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.64. 1	Мероприятие " Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	01.01.2022	01.05.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение с АНО КАСП
1.65	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	-	01.05.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.65. 1	Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии АНО КАСП"	01.01.2024	01.05.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Соглашение Заключено соглашение с АНО КАСП
1.66	Контрольная точка "Подготовлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	-	20.10.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.66. 1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2023	20.04.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.66. 2	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2023	20.07.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.66.3	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2023	20.10.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.66.4	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии за 2022 год в Минэкономразвития РФ"	01.01.2023	20.01.2023	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии за 2022 год в Минэкономразвития РФ
1.67	Контрольная точка "Подготовлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.67.1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2024	20.04.2024	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.67. 2	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2024	20.07.2024	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.67. 3	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2024	20.10.2024	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.67. 4	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии за 2023 год в Минэкономразвития РФ"	01.01.2024	20.01.2024	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии за 2023 год в Минэкономразвития РФ
1.67. 5	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии за 2024 год в Минэкономразвития РФ"	01.01.2024	20.12.2024	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии за 2024 год в Минэкономразвития РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.68	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	-	20.10.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.68. 1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2020	20.04.2020	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.68. 2	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2020	20.07.2020	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.68. 3	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2020	20.10.2020	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.69	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	-	20.10.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.69. 1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2022	20.04.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.69. 2	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2022	20.07.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ
1.69. 3	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ"	01.01.2022	20.10.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии в Минэкономразвития РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.69.4	Мероприятие "Направлен отчет об использовании субсидии за 2021 год в Минэкономразвития РФ"	01.01.2022	20.01.2022	Тирранен Е. Ю., консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии за 2021 год в Минэкономразвития РФ
1.70	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	-	20.12.2020	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Отчет Отчет об использовании субсидии АНО КАСП
1.70.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	01.04.2020	20.12.2020	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет АНО КАСП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.71	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	-	20.12.2022	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.71. 1	Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	01.04.2022	20.12.2022	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП
1.72	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	-	20.12.2024	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.72. 1	Мероприятие "Подготовлен отчет АНО КАСП"	01.04.2024	20.12.2024	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет АНО КАСП
1.73	Контрольная точка "Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.73. 1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о прохождении тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников
1.73. 2	Мероприятие "Организация и проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет о проведении экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.74	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	-	20.12.2023	Галузинская О. В., заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	
1.74. 1	Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении соглашения АНО КАСП"	01.04.2023	20.12.2023	Сенин И. В., Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Отчет Подготовлен отчет АНО КАСП

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тарасов М. А.	И.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края	Фургал С. И.	3
2	Администратор регионального проекта	Рехтина Н. А.	Заместитель министра - начальник управления	Тарасов М. А.	5
В Хабаровском крае реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 578 ед. в 2024 г.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рехтина Н. А.	Заместитель министра - начальник управления	Тарасов М. А.	5
4	Участник регионального проекта	Галузинская О. В.	заместитель начальника управления - начальник отдела отдела программ развития и поддержки предпринимательства управления малого и среднего предпринимательства	Рехтина Н. А.	10
5	Участник регионального проекта	Сенин И. В.	Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства	Галузинская О. В.	15
6	Участник регионального проекта	Тирранен Е. Ю.	консультант отдела государственной поддержки предпринимательства	Галузинская О. В.	15