

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровые технологии (Хабаровский край)

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                        |                                                                          |                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Цифровые технологии (Хабаровский край) |                                                                          |                                                                                                    |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Цифровые технологии                    | Срок реализации проекта                                                  | 01.08.2019                                                                                         | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Авилова М.Ю.                           | Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края          |                                                                                                    |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Демин Е.А.                             | и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края               |                                                                                                    |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Гриб А.В.                              | первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края |                                                                                                    |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                      | Государственная программа                                                | Государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае" |            |
|                                                                                                                          |                                        | Направление (подпрограмма)                                               | -                                                                                                  |            |

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |        |        |        |        |        |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата                                                  | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                   |
| 1        | Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий                                                                                                                                                        |                        |                                              |                  |      |             |      |        |        |        |        |        |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                   |
| 1.1      | Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Хабаровского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | -                      | Условная единица                             | 0,0000           | 2019 | -           | -    | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -                           | -                           | Оказано содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Хабаровского края, для обеспечения их участия в конкурсных | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | отборах на<br>получение<br>государственной<br>поддержки в форме<br>грантов из средств<br>федерального<br>бюджета в рамках<br>федерального<br>проекта, включая:-<br>организацию<br>информационного<br>взаимодействия с<br>институтами<br>развития в целях<br>получения<br>актуальной<br>информации о<br>действующих<br>конкурсных<br>отборах,<br>конкурсной<br>документации и<br>правилах<br>оформления заявок,<br>требованиях к<br>проектам и<br>участникам для<br>обеспечения |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | участия<br>заинтересованных<br>компаний в<br>конкурсных<br>отборах по<br>соответствующим<br>мерам<br>государственной<br>поддержки;<br>- оказание<br>содействия в<br>доведении<br>информации о<br>конкурсных<br>отборах до<br>заинтересованных<br>компаний,<br>реализующих<br>проекты пилотного<br>(первого<br>коммерческого)<br>внедрения<br>отечественных<br>решений на основе<br>цифровых<br>технологий и<br>расположенных на<br>территории |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Хабаровского края;<br>- оказание<br>содействия в<br>доведении<br>информации о<br>конкурсных<br>отборах проектов<br>по разработке,<br>применению и<br>коммерциализации<br>цифровых решений<br>в области<br>информационных<br>технологий в целях<br>развития цифровых<br>технологий до<br>малых<br>инновационных<br>предприятий,<br>зарегистрированны<br>х на территории<br>Хабаровского края;<br>- оказание<br>содействия в<br>доведении<br>информации о<br>конкурсных<br>отборах до |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | заинтересованных<br>предприятий<br>реального сектора<br>экономики,<br>реализующих<br>проекты по<br>цифровой<br>трансформации и<br>внедряющих<br>решения в сфере<br>информационных<br>технологий,<br>расположенных на<br>территории<br>Хабаровского<br>края.Оказано<br>содействие в<br>доведении<br>информации о<br>программах до<br>заинтересованных<br>организаций,<br>расположенных на<br>территории<br>Хабаровского края,<br>в том числе:<br>- льготного<br>кредитования |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | реализуемых на<br>основе российских<br>решений в сфере<br>информационных<br>технологий»;<br>- акселерации<br>проектов<br>технологических<br>компаний по<br>разработке<br>российских<br>решений в сфере<br>ИТ,<br>зарегистрированны<br>х на территории<br>Хабаровского края;<br>- инструментах<br>государственной<br>поддержки<br>ускорения<br>цифровой<br>трансформации<br>компаний отраслей<br>экономики, а также<br>методических<br>рекомендациях по<br>цифровой<br>трансформации |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | государственных<br>корпораций и<br>компаний с<br>государственным<br>участием; - иных<br>мерах<br>государственной<br>поддержки.<br>В рамках<br>реализации<br>вышеназванных<br>характеристик<br>результата<br>обеспечено<br>информирование<br>региональных<br>компаний<br>посредством<br>информационно-<br>коммуникационно<br>й сети "Интернет"<br>о конкурсах на<br>поддержку из<br>средств<br>федерального<br>бюджета.<br>Опубликованы<br>актуальные |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | новостные и<br>графические<br>материалы о<br>конкурсах и мерах<br>государственной<br>поддержки в<br>социальных сетях в<br>официальных<br>сообществах<br>профильных<br>органов<br>исполнительной<br>власти<br>Хабаровского края,<br>а также<br>опубликованы на<br>периодической<br>основе новости об<br>успешных<br>проектах<br>грантополучателей<br>из Хабаровского<br>края.<br>Размещены<br>информационные<br>материалы о<br>действующих<br>мерах |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | государственной<br>поддержки на<br>официальных<br>региональных<br>порталах, сайтах<br>высших органов<br>исполнительной<br>власти<br>Хабаровского края<br>или ответственных<br>за цифровое<br>развитие<br>профильных<br>органов<br>исполнительной<br>власти в<br>Хабаровском крае.<br>Опубликованы<br>актуальные<br>новостные и<br>графические<br>материалы о<br>конкурсах и мерах<br>государственной<br>поддержки в<br>социальных сетях в<br>официальных<br>сообществах |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                        | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                        |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | профильных<br>органов<br>исполнительной<br>власти<br>Хабаровского края |                              |                   |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованияами (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                          |
| 1     | Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий                                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                          |
| 1.1   | Результат "Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Хабаровского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта" | 01.01.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Гриб А.В.                 | Оказано содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Хабаровского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, включая:- организацию информационного | Нет                                                | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки;</p> <p>- оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Хабаровского края;- оказание содействия в доведении информации о</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Хабаровского края;</p> <p>- оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Хабаровского края. Оказано содействие в доведении информации о программах до заинтересованных</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>организаций, расположенных на территории Хабаровского края, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»;</li> <li>- акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ,</li> </ul> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>зарегистрированных на территории Хабаровского края;</p> <p>- инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием;</p> <p>- иных мерах государственной поддержки.</p> <p>В рамках реализации вышеназванных характеристик результата обеспечено информирование региональных компаний посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет" о конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета. Опубликованы актуальные</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Хабаровского края, а также опубликованы на периодической основе новости об успешных проектах грантополучателей из Хабаровского края.</p> <p>Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти Хабаровского края или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Хабаровском крае. Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной</p> |                                                   |                                          |



| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Хабаровского края"               | -                | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08                                                                  | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Хабаровского края" | -                | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории"                                                     | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | Хабаровского края"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика""         | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Хабаровского края." | -                | 31.03.2021 | 08                                                                    | 10                                                                    | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы                  | -                                                 | -                                        |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Оказано                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 30.06.2021 | Взаимо                                                                | 11                                                                    | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Хабаровского края"              |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Хабаровского края " | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08            | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы                  | -                                                 | -                                        |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные                                                            | -                | 30.09.2021 | 07                                                                    | 05            | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | решения,зарегистрированных на территории Хабаровского края; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Хабаровского края; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Хабаровского края."                                                                                       |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти Хабаровского края или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Хабаровском крае, а также опубликованы на периодической основе новости об успешных проектах грантополучателей из Хабаровского края" | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы                  | -                                                 | -                                        |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Организовано информационное взаимодействие с институтами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2021 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными                                                   | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                        |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки", значение: 0.0000 |                  |            |                 | результатами и контрольными точкам и отсутствует                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов", значение: 0.0000                                                                                                                                   | -                | 31.12.2021 | 06              | 10                                                                   | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Хабаровского края", значение: 0.0000                                                                     | -                | 31.12.2021 | 11              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Симон Д.И.                | Справка об итогах работы за год           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи       |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       | вует                |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Хабаровского края", значение: 0.0000 | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06                  | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 31.03.2022 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                               |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                           | последователи                                     |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Хабаровского края", значение: 0.0000 |                  |            |                                                           | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Хабаровского края", значение: 0.0000             | -                | 30.06.2022 | 06                                                        | 11                                                | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере                                         | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и | 09                                                | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | информационных технологий, расположенных на территории Хабаровского края", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            | отсутствует     |               |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Хабаровского края", значение: 0.0000                                         | -                | 30.09.2022 | 08              | 10            | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Оказано содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, в том числе: - льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного | -                | 30.09.2022 | 09              | 11            | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | <p>постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; - акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта; - возмещении Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний</p> |                  |           |                 |               |                           |                                           |                                                   |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                       |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                    |                                                                     |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти Хабаровского края или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Хабаровском крае, а также опубликованы на периодической основе новости об успешных проектах грантополучателей из Хабаровского края", значение: 0.0000 | -                | 30.09.2022 | 10                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 13                                                                  | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи                                                         |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки", значение: 0.0000 |                  |            | контрольными точками и отсутствует                      |                                                                       |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов", значение: 0.0000                                                                                | -                | 31.12.2022 | 12                                                      | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Симон Д.И.                | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об                                                            | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 12                                                                    | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Хабаровского края", значение: 0.0000, Условная единица |                  |            | и отсутствует   |                                                                     |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на                                                                                                                                                                        | -                | 31.03.2023 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | территории Хабаровского края"                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Хабаровского края"                                                                 | -                | 30.06.2023 | 06                                                                    | 08            | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Хабаровского края" | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09            | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения"                                                                                                                    | -                | 30.09.2023 | 08                                                                    | 10            | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Хабаровского края "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Оказано содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, в том числе: - льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 „Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий,,; - акселерации проектов | -                | 30.09.2023 | 09              | 11            | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
|        | технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории субъекта; - возмещении Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки" |                  |            |                 |                                    |                           |                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.09.2023 | 10              | Взаимосвязь с иными результатами и | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                            |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                        | последователи                                                        |                           |                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|        | порталах, сайтах высших органов исполнительной власти Хабаровского края или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Хабаровском крае, а также опубликованы на периодической основе новости об успешных проектах грантополучателей из Хабаровского края" |                  |            |                                                        | контрольными точкам и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Хабаровского края", значение: 0.0000, Условная единица                       | -                | 31.12.2023 | 10                                                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Справка министерства цифрового развития и связи края об итогах работы                                              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                                                                                                                                      | -                | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 07                                                                   | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 29.02.2024 | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                          |                  |            | и отсутствует                                                         |                                                                       |                           |                                                                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 27.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 27.04.2024 | -                                                 | -                                        |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 28.06.2024 | -                                                 | -                                        |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.08.2024 | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|        | соответствующего проекта)"                                                                                                               |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           | состоянию на 30.08.2024                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 | -                                                 | -                                        |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дурновцев Е.П.            | Отчет министерства цифрового развития и связи Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 28.12.2024 | -                                                 | -                                        |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                     | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Руководитель регионального проекта                           | Демин Е. А.       | и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края               | Демешин Д. В.                 | 5                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         | Администратор регионального проекта                          | Гриб А. В.        | первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края | Демин Е. А.                   | 10                              |
| Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Хабаровского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта |                                                              |                   |                                                                          |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гриб А. В.        | первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края | Демин Е. А.                   | 10                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Дурновцев Е. П.   | Начальник управления                                                     | Гриб А. В.                    | 5                               |