

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Репина Г.Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	97,3600	2019	0,0000	97,3600	97,3600	98,6800	99,5600	100,0000	100,0000	-	-	Геоинформационная система Минздрава России	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	2,2100	2019	0,0000	2,2100	2,2100	2,3700	2,5500	2,7100	3,5700	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,6000	2019	0,0000	0,6000	0,6000	1,4000	1,7000	2,1000	3,6000	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно	ФП	Процент	49,7000	2019	0,0000	49,700	16,300	22,500	53,400	59,600	71,000	-	-	Форма	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения						0	0	0	0	0	0			федерального статистическо го наблюдения № 30; реестры счетов по оплате оказанной медицинской помощи	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	71,0000	100,000 0	-	-	ЕГИСЗ	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и	ФП	Процент	19,6000	2019	0,0000	19,6000	52,0000	54,5000	58,9000	61,6000	80,4000	-	-	Формы	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														федерального статистическо го наблюдения № 30 и № 47; административ ная отчетность Минздрава России
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещени й	1 502,600 0	2019	0,0000	1 502,6 000	4 139,7 000	4 175,3 000	4 517,6 000	4 722,9 000	6 163,6 000	-	-	АСММС
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования,	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	ГИС ОМС/Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованны х лиц в сфере

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее															обязательного медицинского страхования»
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	379,0000	2019	0,0000	379,000 0	170,000 0	185,000 0	206,000 0	225,000 0	245,000 0	-	-		Учетная форма №110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи"
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,1000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	-	-		Администрати вная отчетность Минздрава России

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	98,21 00	98,21 00	98,21 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	99,10 00	100,0000
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,297 5	0,595 0	0,892 5	1,190 0	1,487 5	1,785 0	2,082 5	2,380 0	2,677 5	2,975 0	3,272 5	3,5700
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,300 0	0,400 0	0,700 0	1,100 0	1,500 0	2,000 0	2,400 0	2,700 0	3,000 0	3,100 0	3,300 0	3,6000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	1,100 0	5,900 0	17,80 00	23,65 00	29,60 00	23,30 00	30,00 00	41,20 00	50,20 00	59,10 00	65,00 00	71,0000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	2,200 0	3,000 0	5,000 0	30,00 00	35,00 00	9,000 0	15,00 00	30,00 00	50,00 00	75,00 00	90,00 00	100,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	61,66 00	61,66 00	61,66 00	67,50 00	67,50 00	67,50 00	73,30 00	73,30 00	73,30 00	80,40 00	80,40 00	80,4000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	513,6 300	1 027, 3000	1 540, 9000	2 054, 2000	2 567, 8000	3 081, 8000	3 595, 4000	4 109, 1000	4 622, 7000	5 136, 0000	5 648, 9000	6 163,6000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	90,60 00	90,60 00	90,60 00	93,20 00	93,20 00	93,20 00	95,80 00	95,80 00	95,80 00	98,40 00	98,40 00	98,5000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	25,00 00	65,00 00	80,00 00	95,00 00	110,0 000	156,0 000	166,0 000	176,0 000	188,0 000	204,0 000	224,0 000	245,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,40 00	90,40 00	90,80 00	90,80 00	90,80 00	90,80 00	91,00 00	91,00 00	91,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	-	-	-	-	-	-	Создание/замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в рамках регионального проекта не предусмотрено	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2017	-	-	-	8,0 000	-	-	-	-	-	Приобретены 8 передвижных медицинских комплекса	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.3				0,0000	2019	-	-	-	0,0	8,0	8,0	8,0	-	-	Функционируют 8	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука						000	000	000	000			мобильных комплексов. Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек, обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100	услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															человек		
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
2.1	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи, не менее. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	65,6000	75,4000	89,2000	-	-	-	Страховые медицинские организации информируют граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
2.2	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о	-	Человек	445 020,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1 004 559,0000	-	-	Страховые медицинские организации информируют граждан, застрахованных в системе	Проведение информационно-коммуникационной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	правах на получение бесплатной медицинской помощи														обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	кампани и	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
3.1	Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико- санитарной помощи на базе КГБУЗ "Консультативно- диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея",	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Хабаровского края		
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	-	54, 500 0	58, 900 0	61, 600 0	-	-	-	Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" на основании описания,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".		
3.3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	96,000 0	-	-	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее														организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.		
4	Формирование системы защиты прав пациентов																
4.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование	-	Челове к	76 597,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	171 76 2,0 000	-	-	В 2024 году страховые медицинские организации обеспечивают информирование	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи														застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.2	Страховыми медицинскими	-	Процен т	0,0000	2022	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	Страховые медицинские	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской											0			организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	(выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог																
5	Развитие санитарной авиации																
5.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	Единиц а	0,0000	2019	-	221 ,00 00	110 ,00 00	123 ,00 00	137 ,00 00	150 ,00 00	163 ,00 00	-	-	К 2025 году дополнительно совершено не менее 1201 вылета с использованием санитарной авиации	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	51 916,80	0,00	0,00	0,00	51 916,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	51 916,80	0,00	0,00	0,00	51 916,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	51 916,80	0,00	0,00	0,00	51 916,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации							
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	150 000,00	180 000,00	190 000,00	230 000,00	300 000,00	315 000,00	1 365 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	150 000,00	180 000,00	190 000,00	230 000,00	300 000,00	315 000,00	1 365 000,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	150 000,00	180 000,00	190 000,00	230 000,00	300 000,00	315 000,00	1 365 000,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	28 000,00	57 500,00	85 000,00	114 500,00	144 500,00	175 000,00	225 500,00	235 000,00	265 500,00	295 000,00	315 000,00
ИТОГО:		0,00	28 000,00	57 500,00	85 000,00	114 500,00	144 500,00	175 000,00	225 500,00	235 000,00	265 500,00	295 000,00	315 000,00

7. Дополнительная информация

Согласно заключенному дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края "25" декабря 2023 г. № 056-2019-N10029-1/13:

- значение показателя: "Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году" на 2021 год - 0
- значение показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", в 2018 году не установлено.
- значение показателя: Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения" на 2022 год - 33,0 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартыненко Н.С.	Создание/замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в рамках регионального проекта не предусмотрено	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы "	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартыненко Н.С.	Приобретены 8 передвижных медицинских комплекса	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение передвижных медицинских комплексов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Бойченко Ю.Я.	Соглашение Заключено соглашение с МЗ РФ	-	ИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания	-	15.02.2021	04	06	Кутарева Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров"								статистики Минздрава России
1.2.3	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на поставку мобильных медицинских комплексов", значение: 0.0000	-	01.08.2021	05	03	Кутарева Н.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.4	Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мальцев С.Г.	Функционируют 8 мобильных комплексов. Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексы, в том числе в	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		населенных пунктах до 100 человек, обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек		ая система (ЕМИСС)
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет о функционировании ПМК в Минздрав России	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бойченко Ю.Я.	Отчет письмо в Минздрав России О функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках	-	Единая межведомственная информационно-статистическ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		федерального проекта		ая система (ЕМИСС)
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.03.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	25.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г		управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", Штука	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет Министерства здравоохранения края достижения результата по состоянию на 30.11.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи, не менее"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартыненко Н.С.	Страховые медицинские организации информируют граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пузакова Е.В.	Распоряжение Распоряжение	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									страхования»
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Отчет Отчёт в ФФОМС	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пузакова Е.В.	Входящее письмо ТФОМС о достижении результатов регионального проекта за период январь-ноябрь 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Входящее письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования о количестве граждан, застрахованных в ОМС, проинформированных о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам 3 месяцев 2023 г.	-	Единая интегрированная система сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского страхования (ЕИССОИ)
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Входящее письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования о количестве граждан, застрахованных в ОМС, проинформированных о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам 6 месяцев 2023 г.	-	Единая интегрированная система сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(ЕИССОИ)
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Входящее письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования о количестве граждан, застрахованных в ОМС, проинформированных о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам 9 месяцев 2023 г.	-	Единая интегрированная система сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского страхования (ЕИССОИ)
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Входящее письмо Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования о количестве граждан, застрахованных в ОМС, проинформированных о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам 11 месяцев 2023 г.	-	Единая интегрированная система сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского страхования (ЕИССОИ)
2.2	Результат "Лица, застрахованные в системе обязательного	02.05.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мальцев С.Г.	Страховые медицинские организации	Нет	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информируют граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи		информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мальцев С.Г.	В Хабаровском крае функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи	Нет	Информационная система управления национальными проектами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	санитарной помощи"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		на базе КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея", функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Хабаровского края		"Электронный бюджет"
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания	-	10.02.2021	Взаимо	03	Войтович А.В.	Отчет Отчет в Минздрав	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			России		ивная отчетность Минздрава России
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	02	01	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными	03	Осипова Н.А.	Исходящее письмо в Минздрав России о работе РЦ ПМСП	-	Информация РЦ ПМСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", Микрограмм в сутки			результатами и контрольными точками и отсутствует					
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Исходящее письмо в Минздрав России о работе РЦ ПМСП	-	Информация РЦ ПМСП
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Исходящее письмо в Минздрав России о функционировании Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024 г	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
3.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата за	-	Информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		2024 год		национальными проектами "Электронный бюджет"
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартыненко Н.С.	Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							помощь".		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Войтович А.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России
3.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России
3.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Волкова Е.И.	Распоряжение Минздрава края о перечне медорганизаций, участвующих в реализации результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
3.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Исходящее письмо в Минздрав России о перечне организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Исходящее письмо в Минздрав России о перечне организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации"	-	Информация Мз ХК
3.3	Результат "Медицинские организации, оказывающие	02.05.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мальцев С.Г.	В медицинских организациях, участвующих	Нет	Единая межведомств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.		енная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
3.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
3.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	Единая межведомственная информационно-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	02.05.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	В 2024 году страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ефимова Е.А.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
4.2	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартыненко Н.С.	Страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)",	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пузакова Е.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о доле лиц, индивидуально проинформированных от	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи		
4.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	09.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пузакова Е.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о доле лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)",	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пузакова Е.В.	Справка министерства здравоохранения Хабаровского края о доле лиц, индивидуально проинформированных от	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи		
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	К 2025 году дополнительно совершено не менее 1201 вылета с использованием санитарной авиации	Нет	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
5.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Войтович А.В.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
5.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчет в МЗ РФ	-	Административная отчетность Минздрава России
5.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Прочий тип документа Контракт на осуществление вылетов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
5.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Год	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными	Бойченко Ю.Я.	Исходящее письмо в Минздрав России о выполнении регионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта		
5.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Входящее письмо КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского края о количестве вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2023 года	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
5.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Входящее письмо КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского края о количестве вылетов санитарной авиации за 6 месяцев 2023 года	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	07.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Входящее письмо КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского края о количестве вылетов санитарной авиации за 9 месяцев 2023 года	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
5.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Входящее письмо КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского края о количестве вылетов санитарной авиации за 11 месяцев 2023 года	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
5.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
5.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	23.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.03.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
5.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
5.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по	-	Информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		состоянию на 31.07.2024		национальными проектами "Электронный бюджет"
5.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"
5.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	Отчет министерства здравоохранения края о достижении результата за 2024 год	-	Информационная система управления национальными проектами "Электронный бюджет"

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи, не менее					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мартыненко Н. С.	Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
4	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мартыненко Н. С.	Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
6	Участник регионального проекта	Осипова Н. А.	заместитель начальника отдела	Репина Г. Д.	10
Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
8	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели					

организации оказания медицинской помощи"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мартыненко Н. С.	Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
10	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мартыненко Н. С.	Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
12	Участник регионального проекта	Осипова Н. А.	заместитель начальника отдела	Репина Г. Д.	10
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
14	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
16	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи					
17	Ответственный за достижение	Мальцев С. Г.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1

	результата регионального проекта		здравоохранения Хабаровского края		
18	Участник регионального проекта	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	1

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мартыненко Н. С.	Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
20	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5

Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
22	Участник регионального проекта	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	1

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
24	Участник регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник	Мальцев С. Г.	5

			отдела		
--	--	--	--------	--	--