

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Васильева Ж.Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	20,0000	2019	0,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,5950	95,0000	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	70,5000	90,5000	95,5000	-	-	ЕМИСС	
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	ФП	Процент	77,8000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	80,0000	86,5000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами															
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,9000	2017	0,0000	5,5000	5,4000	5,2000	4,9000	4,7000	4,5000	-	-	ЕМИСС	
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	75,0000	2017	0,0000	75,0000	75,5000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	-	-	ЕМИСС	
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	7,5000	2017	0,0000	7,5000	7,4000	7,0000	6,8000	6,5000	5,7000	-	-	ЕМИСС	
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответсв ующего возраста	72,5000	2017	0,0000	69,0000	67,0000	65,0000	63,0000	62,0000	48,3000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	39,1000	2017	0,0000	43,5000	42,0000	49,5000	50,0000	50,5000	51,0000	-	-	ЕМИСС	
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	31,1000	2017	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	62,5000	2017	0,0000	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000	85,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	27,4000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	19,0000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	69,4000	2017	0,0000	75,0000	80,0000	85,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи																
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно- планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	35, 000 0	-	-	К концу 2024 г. не менее 35 детских поликлиник/детски х поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края реализуют организационно- планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико- санитарной	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико- санитарной помощи.	
1.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	35, 000 0	-	-	К концу 2024 г. не менее 35 детских поликлиник/детски х поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															качества оказания первичной медико- санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико- санитарной помощи.		
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
2.1	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек	-	Тысяча человек	0,0000	-	-	0,0 670	0,1 400	0,2 200	0,3 040	0,3 910	0,4 840	-	-	По итогам 2024 года в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 484 специалистов в области	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	нарастающим итогом. Нарастающий итог														перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствовани ю манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, а, следовательно, отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.		
2.2	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов). Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	Строительство инфекционного корпуса КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" им. А.К. Пиотровича	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															министерства здравоохранения Хабаровского края на 130 коек позволит создать условия для оказания медицинской помощи детскому населению Хабаровского края с инфекционной патологией. В структуре предусмотрены реанимационное отделение на 6 коек, мельцеровские боксы.	ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва
2.3	Женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств	-	Тысяча человек	0,0000	-	-	12, 500 0	24, 600 0	35, 900 0	49, 700 0	57, 500 0	66, 300 0	-	-	За счет средств родовых сертификатов по итогах 2024 г. получат медицинскую помощь не	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	родовых сертификатов. Нарастающий итог														менее 66,3 тыс. женщин, (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.		
2.4	В Хабаровском крае будет актуализирована и утверждена региональная программа "Развитие	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	В Хабаровском крае на основании единого плана по достижению национальных	Обеспече ние реализац ии федераль ного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".														целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будет актуализирована региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающая мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/пол иклинических	проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.		
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																
3.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	32,5000	-	-	С 2021 г. министерством здравоохранения Хабаровского края будет проведено ежегодно не менее 12 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															и их родителей/законны х представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетн их: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами- андрологами.Указа нные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 32,5 тыс. чел. к 2024 г.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	221 ,60 00	-	-	С 2021 года, министерством здравоохранения Хабаровского края будут проводиться информационно- коммуникационны е мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законны х представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетн их. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															и медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 221,6 тыс. чел. к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность							
1.1	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	0,00	500 000,00	523 511,57	1 141 471,89	500 288,46	0,00	2 665 271,92
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	500 000,00	523 511,57	1 141 471,89	500 288,46	0,00	2 665 271,92
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	500 000,00	523 511,57	1 141 471,89	500 288,46	0,00	2 665 271,92
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов	112 500,00	113 400,00	110 700,00	110 700,00	88 578,00	79 200,00	615 078,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	112 500,00	113 400,00	110 700,00	110 700,00	88 578,00	79 200,00	615 078,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		112 500,00	613 400,00	634 211,57	1 252 171,89	588 866,46	79 200,00	3 280 349,92
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	500 000,00	523 511,57	1 141 471,89	500 288,46	0,00	2 665 271,92

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	112 500,00	113 400,00	110 700,00	110 700,00	88 578,00	79 200,00	615 078,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 21.12.2023 № 056-2019-N40028-1/8 значения:

- показателя "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами" в 2022 году – 72,5 процента
- результата "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" в 2022 году – 46,7 тыс. чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	К концу 2024 г. не менее 35 детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при	Нет	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказании первичной медико-санитарной помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края, которые реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	ЕГИСЗ
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края, которые реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания	-	ЕГИСЗ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Хабаровского края, которые реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	ЕГИСЗ
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Хабаровского края, которые реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	ЕГИСЗ
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мальцев С.Г.	К концу 2024 г. не менее 35 детских	Нет	ЕГИСЗ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Хабаровского края, дооснащенных медицинскими изделиями	-	ЕГИСЗ
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Хабаровского края, дооснащенных медицинскими изделиями	-	ЕГИСЗ
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Хабаровского края, дооснащенных	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		медицинскими изделиями		
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края, дооснащенных медицинскими изделиями	-	ЕГИСЗ
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Справка Министерства здравоохранения края о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края, дооснащенных медицинскими изделиями	-	ЕГИСЗ
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Результат "Повышена квалификация медицинских	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мальцев С.Г.	По итогам 2024 года в симуляционных центрах	Нет	ПИК "Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		будет повышена квалификация не менее 484 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, а, следовательно, отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.		мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрищев В.Ю.	Отчет Доклад в министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения проводится контроль его эффективности		
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Петрищев В.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ариненко Ю.В.	Отчет Доклад в министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жмеренецкий К.В.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жмеренецкий К.В.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана)"	-	30.09.2021	05	04	Жмеренецкий К.В.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-4 квартал 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Петрищев В.Ю.	Отчет Доклад в министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности		
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Жмеренецкий К.В.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение	-	ЕГИСЗ
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	10	Жмеренецкий К.В.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	03	Жмеренецкий К.В.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение	-	ЕГИСЗ
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попов Р.С.	Отчет в министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение	-	ЕГИСЗ
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Жмеренецкий К.В.	Отчет Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности		
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	04	09	Жмеренецкий К.В.	Отчет Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности	-	ЕГИСЗ
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	08	03	Жмеренецкий К.В.	Отчет Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности		
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	25.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет Доклад в министерство здравоохранения Российской Федерации о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение. В процессе обучения проводится контроль его эффективности	-	ЕГИСЗ
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Татанова Д.В.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии,	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		обученных в симуляционных центрах за 1 квартал 2024 г.		
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в симуляционных центрах за 2 квартал 2024 г.	-	ЕГИСЗ
2.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Татанова Д.В.	Справка Руководителю проекта представлена информация о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в симуляционных центрах за первое полугодие 2024 г.	-	ЕГИСЗ
2.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Татанова Д.В.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Минздрав России о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в симуляционных центрах за 3 квартал 2024 г.		
2.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в симуляционных центрах за 4 квартал 2024 г.	-	ЕГИСЗ
2.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Татанова Д.В.	Справка Министерства здравоохранения края о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в симуляционных центрах за 2024 г.	-	ЕГИСЗ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дубов А.С.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	За счет средств родовых сертификатов по итогам 2024 г. получают медицинскую помощь не менее 66,3 тыс. женщин, (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	Нет	Мониторинг Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	20.07.2021	Взаимосвязь с	07	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.3.10	Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период", значение: 0.0000	-	20.10.2021	06	04	Васильева Ж.Б.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Деркач А.Я.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			вует	вует				
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Васильева Ж.Б.	Отчет в Минздрав России о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет в Минздрав России о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	20.10.2022	06	03	Васильева Ж.Б.	Отчет в Проектный комитет о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Деркач А.Я.	Отчет ГУ - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Васильева Ж.Б.	Отчет в Проектный комитет о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	20.07.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Васильева Ж.Б.	Отчет в Проектный комитет о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет в Проектный комитет о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Деркач А.Я.	Отчет Отделения Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО о количестве женщин, получивших медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечен	-	15.03.2024	Взаимо	Взаимо	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		здравоохранения Хабаровского края в Проектный комитет НП "Здравоохранение" о количестве женщин, которые получили медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов		
2.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Проектный комитет НП "Здравоохранение" о количестве женщин, которые получили медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.3.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Проектный комитет НП "Здравоохранение" о количестве женщин, которые получили	-	ЕГИСЗ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Проектный комитет НП "Здравоохранение" о количестве женщин, которые получили медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов	-	ЕГИСЗ
2.4	Результат "В Хабаровском крае будет актуализирована и утверждена региональная программа "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". "	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	В Хабаровском крае на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будет актуализирована региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающая мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной	Нет	Мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.		
2.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Васильева Ж.Б.	Распоряжение Распоряжение Правительства Хабаровского края	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	03	05	Бойченко Ю.Я.	Распоряжение Распоряжение Правительства Хабаровского края	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами	Бойченко Ю.Я.	Распоряжение Распоряжение Правительства Хабаровского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мальцев С.Г.	С 2021 г. министерством здравоохранения Хабаровского края будет проведено ежегодно не менее 12 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами;	Нет	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 32,5 тыс. чел. к 2024 г.		
3.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 15-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья	-	ЕГИСЗ
3.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 15-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о проведенных за первое полугодие информационно-коммуникационных мероприятиях с участием СМИ, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек-врачами акушерами-гинекологами; мальчиков-врачами детскими урологами-androлогами	-	ЕГИСЗ
3.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 15-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		целью сохранения их репродуктивного здоровья		
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 15-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья	-	ЕГИСЗ
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о проведенных за второе полугодие информационно-коммуникационных мероприятиях с участием СМИ, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							несовершеннолетних: девочек-врачами акушерами-гинекологами; мальчиков-врачами детскими урологами-androлогами		
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	С 2021 года, министерством здравоохранения Хабаровского края будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 221,6 тыс. чел. к 2024 г., что в свою очередь будет	Нет	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.		
3.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами	-	ЕГИСЗ
3.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о проведенных за первое полугодие информационно-коммуникационных мероприятиях с участием СМИ, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни	-	ЕГИСЗ
3.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о количестве детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами	-	ЕГИСЗ
3.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Минздрав России о количестве детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами		
3.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Ж.Б.	Отчет Министерства здравоохранения Хабаровского края в Минздрав России о проведенных за первое полугодие информационно-коммуникационных мероприятиях с участием СМИ, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни	-	ЕГИСЗ

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Татанова Д. В.	Начальник отдела кадровой политики и образования	Мальцев С. Г.	1
Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дубов А. С.	Министр строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
6	Участник регионального проекта	Дубов А. С.	Министр строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
Женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
8	Участник регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10
В Хабаровском крае будет актуализирована и утверждена региональная программа "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойченко Ю. Я.	министр	Никонов Е. Л.	5
10	Участник регионального проекта	Петрищев В. Ю.	Заместитель начальника управления – начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края	Бойченко Ю. Я.	10
11	Участник регионального проекта	Плотоненко З. А.	Главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Хабаровского края	Бойченко Ю. Я.	10
12	Участник регионального проекта	Чекулаев А. А.	Министр строительства Хабаровского края	Дегтярев М. В.	1
13	Участник регионального проекта	Кутарева Н. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Елагина В. С.	10
14	Участник регионального проекта	Колесникова С. М.	Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Хабаровского края	Мартыненко Н. С.	10
15	Участник регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
17	Участник регионального	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10

	проекта		медицинской помощи детям и службы родовспоможения		
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
19	Участник регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
21	Участник регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
23	Участник регионального проекта	Васильева Ж. Б.	Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Мальцев С. Г.	10