

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Ефимова Е.А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	1,0500	1,0500	3,2000	4,5000	6,0000	-	-	Портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,1000	2017	0,0000	16,2000	16,3000	16,4000	42,3000	61,0000	80,5000	-	-	Портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	3,200 0	3,220 0	3,240 0	3,260 0	3,400 0	3,600 0	3,800 0	4,300 0	4,800 0	5,200 0	5,500 0	6,0000
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	63,10 00	64,20 00	64,50 00	64,70 00	65,00 00	65,20 00	65,50 00	67,00 00	75,00 00	77,00 00	80,20 00	80,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																
1.1	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг.	-	Единица	1,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году министерством здравоохранения Хабаровского края будет проведен анализ объема и структуры востребованных иностранными гражданами медицинских услуг, а также возможностей медицинских организаций, расположенных на территории Хабаровского края. На основании проведенного анализа в первом полугодии совместно с заинтересованным	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															и органами исполнительной власти Хабаровского края будет разработана и утверждена программа коммуникационны х мероприятий по повышению уровня информированност и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг., которой будет предусмотрено: создание информационных материалов на русском и и иностранных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															языках о ведущих медицинских организациях края и доступных медицинских услугах; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.		
1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	-	Единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	На основании программы коммуникационны х мероприятий со второй половины 2019 года будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	оказываемых на территории Хабаровского края за 2019 год.															граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего за 2019 год планируется привлечь 16,2 тыс. человек.	
1.3	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2020 год.	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях	Проведение информационно-коммуникационной кампании

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.5	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2022 год.	-	Единиц а	1,0000	2022	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего по итогам 2022 года нарастающим итогом планируется привлечь 42,3 тыс. иностранных граждан.	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
1.6	Реализована программа	-	Единиц а	1,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	На основании программы	Проведение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2023 год.														коммуникационны х мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранн ых граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего по итогам 2023 года нарастающим итогом планируется привлечь 61 тыс. иностранн ых граждан.	информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	
1.7	Реализована программа коммуникационных мероприятий по	-	Единиц а	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	На основании программы коммуникационны х мероприятий в	Обеспече ние реализац ии	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2024 год.														2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего по итогам 2024 года нарастающим итогом планируется привлечь 80,5 тыс. иностранных граждан.	федераль ного проекта (результ та федераль ного проекта)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг."	01.01.2019	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радомская И.Н.	В 2019 году министерством здравоохранения Хабаровского края будет проведен анализ объема и структуры востребованных иностранными гражданами медицинских услуг, а также возможностей медицинских организаций, расположенных на территории Хабаровского края. На основании проведенного анализа в первом полугодии совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Хабаровского края будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня	Нет	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг., которой будет предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях края и доступных медицинских услугах; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Радомская И.Н.	Отчет Проведен анализ востребованности иностранными гражданами рынка медицинских услуг, оказываемых в медицинских организациях края.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радомская И.Н.	Прочий тип документа Разработан проект распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края об утверждении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 -2024 гг.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радомская И.Н.	Прочий тип документа Проект программы коммуникационных мероприятий согласован с министерством экономического развития Хабаровского края, комитетом по туризму Хабаровского края, комитетом по	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2019 год. "	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радомская И.Н.	На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего за 2019 год планируется привлечь 16,2 тыс. человек.	Нет	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радомская И.Н.	Презентация Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Радомская И.Н.	Презентация Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края, на 2019 г.		
1.3	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2020 год. "	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего за 2020 год планируется привлечь 16,3 тыс. человек.	Нет	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Репина Г.Д.	Презентация Подготовлены (актуализированы) информационные материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лапшина С.В.	Презентация Подготовлены (актуализированы) и размещены в сети "Интернет" информационные материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края	-	-
1.4	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2021 год. "	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Репина Г.Д.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего за 2021 год планируется привлечь 16,4 тыс. человек.	Да	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными	03	Репина Г.Д.	Презентация Подготовлены (актуализированы) информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края		
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лапшина С.В.	Презентация Подготовлены (актуализированы) и размещены в сети "Интернет" информационные материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края	-	-
1.5	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бойченко Ю.Я.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им	Да	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Хабаровского края за 2022 год. "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего по итогам 2022 года нарастающим итогом планируется привлечь 42,3 тыс. иностранных граждан.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Лапшина С.В.	Презентация Подготовлены (актуализированы) информационные материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лапшина С.В.	Исходящее письмо Направлено информационное письмо о результатах реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" на территории Хабаровского края в Министерство здравоохранения	-	Официальный сайт министерства здравоохранения Хабаровского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		Российской Федерации		
1.6	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2023 год. "	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Хабаровского края. Всего по итогам 2023 года нарастающим итогом планируется привлечь 61 тыс. иностранных граждан.	Нет	портал ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России http://asmms.mednet.ru/
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лапшина С.В.	Презентация Подготовка (актуализация) информационных материалов для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края. Размещение информационных материалов на сайте	-	Официальный сайт министерства здравоохранения Хабаровского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							министерства здравоохранения Хабаровского края https://zdrav.khv.gov.ru/		
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Презентация Подготовлены (актуализированы) и размещены в сети "Интернет" на официальном сайте министерства здравоохранения Хабаровского края информационные материалы для обеспечения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края	-	Официальный сайт министерства здравоохранения Хабаровского края
1.7	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мальцев С.Г.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ефимова Е.А.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефимова Е.А.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	10
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радомская И. Н.	Заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля	Витько А. В.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2019 год.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радомская И. Н.	Заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля	Витько А. В.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,					

оказываемых на территории Хабаровского края за 2020 год.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2021 год.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Репина Г. Д.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Мальцев С. Г.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2022 год.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойченко Ю. Я.	министр	Никонов Е. Л.	3
9	Участник регионального проекта	Лапшина С. В.	И.о. заместителя министра - начальника управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению	Ефимова Е. А.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2023 год.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойченко Ю. Я.	министр	Никонов Е. Л.	3
11	Участник регионального проекта	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	10
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Хабаровского края за 2024 год.					
12	Ответственный за достижение	Мальцев С. Г.	И.о. министра	Демешин Д. В.	5

	результата регионального проекта		здравоохранения Хабаровского края		
13	Участник регионального проекта	Ефимова Е. А.	Начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных заданий	Зенина М. А.	10