

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
Руководитель регионального проекта	Зикунова И.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Протасов А.В.	Начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"	Утвержд ение документ а	
1.2	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
1.1.	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	В Хабаровском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	18.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Протасов А.В.	Прочий тип документа В план-график закупок министерства экономического развития края включена закупка по приобретению знаков отличия, наград, дипломов для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Лучшие практики наставничества" (при необходимости осуществления закупки)		
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	18.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Прочий тип документа Внесены сведения о государственном контракте в реестр контрактов (при необходимости)	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Акт выполненных работ (услуг) на поставку (прием) знаков отличия, наград, дипломов для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" (при необходимости)	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.07.2021	04	Взаимосвязь с иными	Протасов А.В.	Прочий тип документа Приобретенные товары (знаки отличия, награды,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		дипломы и пр. для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества") оплачены (при необходимости)		
1.1.5	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Проект Положения о порядке организации и проведения регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Глинкина И.Р.	Распоряжение Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Прочий тип документа В план-график закупок министерства экономического развития края включена закупка по приобретению знаков отличия, наград, дипломов для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Прочий тип документа Внесены сведения о государственном контракте в реестр контрактов	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	27.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Слободчикова Д.В.	Акт Акт поставленных товаров (знаков отличия, наград, дипломов и пр. для награждения победителей по итогам регионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества")		
1.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе в Хабаровском крае победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Прочий тип документа Приобретенные товары (знаки отличия, награды, дипломы и пр. для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества") оплачены	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Документ	-	15.03.2023	Взаимо	03	Алешкова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан", значение: 1.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		М.А.	Проект Положения о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества разработан"		
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Глинкина И.Р.	Распоряжение В Хабаровском крае утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Протасов А.В.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе в Хабаровском крае победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован - направлен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		исходящим письмом в Министерство экономического развития Российской Федерации		
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	07.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Внесены сведения о государственном контракте на закупку по выполнению работ, оказанию услуг, производству товаров (знаков отличия, наград, дипломов и пр.) для награждения победителей и финалистов по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" в реестр контрактов	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий приемку выполненных работ, оказанных услуг, произведенных товаров (знаков отличия, наград, дипломов и пр.) для награждения победителей по итогам регионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"		
1.1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	03.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт произведенной оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (знаки отличия, награды, дипломы и пр.) для награждения победителей по итогам регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Проект Положения о проведении регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Положение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса "	-	08.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Исходящее письмо Министерством экономического развития Хабаровского края: - направлено письмо в адрес предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" - приглашение к участию в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"; - на официальном сайте министерства экономического развития Хабаровского края размещена информация о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							запуске регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"		
1.1.21	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества""	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Состав экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" утвержден	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Протокол заседания экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован на портале "Национальные проекты в Хабаровском крае" в разделе национального проекта "Производительность труда" в подразделе "Ход реализации" регионального проекта "Системные меры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по повышению производительности труда"		
1.1.23	Контрольная точка "Направлено письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации по итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие наставничества""	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Исходящее письмо в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам проведения в 2024 году регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" с приложением копии протокола заседания экспертного совета	-	-
1.2	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта "	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	В Хабаровском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Проект Положения о проведении регионального этапа всероссийского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		конкурса "Лучшие практики наставничества" разработан		
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Протасов А.В.	Положение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса "	-	08.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Исходящее письмо Министерством экономического развития Хабаровского края: - направлено письмо в адрес предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" - приглашение к участию в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							практики наставничества"; - на официальном сайте министерства экономического развития Хабаровского края размещена информация о запуске регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества"		
1.2.4	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества""	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алешкова М.А.	Прочий тип документа Состав экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" утвержден	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Протасов А.В.	Прочий тип документа В план-график закупок министерства экономического развития края включена закупка по организации мероприятия в целях награждения победителей и финалистов регионального этапа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"		
1.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слободчикова Д.В.	Протокол заседания экспертного совета регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован на портале "Национальные проекты в Хабаровском крае" в разделе национального проекта "Производительность труда" в подразделе "Ход реализации" регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Направлено письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации по итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества""	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Протасов А.В.	Исходящее письмо в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам проведения в 2024 году регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" с приложением копии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				вует	вует		протокола заседания экспертного совета		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Протасов А. В.	Начальник управления	Зикунова И. В.	15
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Протасов А. В.	Начальник управления	Зикунова И. В.	15
5	Участник регионального проекта	Алешкова М. А.	Заведующий сектором	Протасов А. В.	15
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
7	Участник регионального проекта	Протасов А. В.	Начальник управления	Зикунова И. В.	15
8	Участник регионального проекта	Алешкова М. А.	Заведующий сектором	Протасов А. В.	15