

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Процко А.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Бруцкий В.А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Содействие занятости населения Хабаровского края" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,7250	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7640	1,1540	1,4740	1,4740	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	99,8900	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	99,6700	100,000 0	100,000 0	-	-	ФГИС ДДО	
2	Снижение напряжённости на рынке труда															
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	75,0000	75,0000	-	-	Информацион ная система консолидации отчетности	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	1,284 0	1,284 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,734 0	1,4740
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000
2	Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,500 0	13,00 00	20,00 00	28,00 00	37,00 00	45,00 00	56,00 00	75,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																
1.1	Создано 725 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках реализации	-	Тысяча мест	0,0000	2019	-	0,7250	-	-	-	-	-	-	-	Созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, выкупа, перепрофилирования.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр)																
1.2	Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по	-	Место	0,0000	2020	-	-	24,000 0	45,000 0	30,000 0	30,000 0	-	-	-	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми														программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Это позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей),		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	
1.3	Созданы дополнительные места для детей в	-	Тысяча мест	0,0000	2019	-	-	0,1 100	0,9 700	0,3 300	0,6 200	0,6 200	-	-	Созданы дополнительные места для детей в	Строительство (реконст

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог														возрасте до трех лет в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, выкупа, перепрофилирования.	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения																
2.1	Количество центров занятости населения в Хабаровском крае, в которых реализуются или	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	2,0 000	-	-	-	-	Количество центров занятости населения в Хабаровском крае, в которых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	реализованы проекты по модернизации														реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 2 к концу 2022 года		
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации																
3.1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	-	Челове к	80,0000	2020	-	-	-	-	99, 000 0	240 ,00 00	145 ,00 00	-	-	Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка. Средства финансовой	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации. Предоставленные работнику меры поддержки позволяют ему обустроиться и закрепиться на новом месте.. Это создаст условия для привлечения ра		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ботников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в крае		
4	Снижение напряжённости на рынке труда																
4.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно- промышленного	-	Челове к	0,0000	2022	-	-	-	-	-	500 ,00 00	200 ,00 00	-	-	Организация профе ссионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники –	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно- промышленного комплекса														работники предприятий оборонно- промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, с которыми заключен ученический договор.		
4.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	Челове к	0,0000	2022	-	-	-	-	-	361 ,00 00	-	-	-	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															находящихся под риском увольнения и материально- техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 361 человек		
4.3	Приняли участие в	-	Челове	0,0000	2022	-	-	-	-	-	181	-	-	-	Организация	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан		к												общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированны х в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированны е в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность	услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участников в 2023 году – 181 человек		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Создано 725 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр)	346 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 618,81
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	346 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 618,81
1.1.1.1.	бюджет субъекта	262 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 229,41
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	262 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 229,41
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	262 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 229,41
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	346 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 618,81
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	2 961,14	5 552,99	3 701,96	3 701,96	0,00	15 918,05
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 961,14	5 552,99	3 701,96	3 701,96	0,00	15 918,05
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 961,14	5 552,99	3 701,96	3 701,96	0,00	15 918,05
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	33 854,85	459 628,29	720 704,82	533 392,37	276 950,37	350 841,39	2 375 372,09
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	33 854,85	459 628,29	720 704,82	533 392,37	276 950,37	350 841,39	2 375 372,09
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	33 854,85	459 628,29	720 704,82	531 985,22	276 950,37	350 841,39	2 373 964,94
1.3.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	68 950,48	0,00	0,00	68 950,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>трансферты</i>							
1.3.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	68 950,48	0,00	0,00	68 950,48
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	70 357,63	0,00	0,00	70 357,63
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Снижение напряжённости на рынке труда							
2.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 915,98	25 915,98
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 915,98	25 915,98
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 915,98	25 915,98
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,72	0,00	32 081,72
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,72	0,00	32 081,72
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,72	0,00	32 081,72
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,91	0,00	14 240,91
2.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,91	0,00	14 240,91
2.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,91	0,00	14 240,91
2.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации							
3.1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения	0,00	0,00	0,00	99 000,00	240 000,00	155 875,00	494 875,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	мобильности трудовых ресурсов							
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	99 000,00	240 000,00	145 000,00	484 000,00
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	99 000,00	240 000,00	145 000,00	484 000,00
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		380 473,66	462 589,43	726 257,81	636 094,33	580 974,96	518 632,37	3 305 022,56
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		380 473,66	462 589,43	726 257,81	636 094,33	580 974,96	507 757,37	3 294 147,56
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Создано 725 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы дополнительные места для	0,00	24 700,0	49 400,0	74 100,0	98 800,0	123 500,	148 200,	172 900,	197 600,	222 300,	247 000,	350 841,39

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3.3.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	24 700,00	49 400,00	75 100,60	101 801,49	157 200,00	186 900,00	221 600,00	256 300,00	302 261,00	346 961,00	507 757,37

7. Дополнительная информация

В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Содействие занятости (Хабаровский край)" на территории Хабаровского края от «17» декабря 2024 г. № 149-2019-Р20027-1/19 значение показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" на 2022 год составляет 100 %, значение результата "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях" на 2021 год составляет 0,22 тысяч мест

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Создано 725 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр)"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хлебникова В.Г.	Созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, выкупа, перепрофилирования.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хлебникова В.Г.	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Это позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	15.12.2019	Взаимосвязь с	02	Зотова Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Хабаровского края, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми		
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трофимчук В.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Хабаровскому краю	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ланихина Е.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	03	Зотова Ю.В.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02, 02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трофимчук В.А.	Исходящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка		31.12.2021	03	Взаимо	Трофимчук	Отчет Предоставлен отчет о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.А.	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Организовано проведение конкурса на предоставление субсидии организации проведения конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета Хабаровского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Трофимчук В.А.	Отчет Проведен конкурс на предоставление субсидии организации проведения конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета Хабаровского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми", значение: 30.0000, Место						осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ", значение: 30.0000, Место	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Трофимчук В.А.	Отчет Подведен итог конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета Хабаровского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми		
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Ланихина Е.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Зотова Ю.В.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации в Хабаровском крае регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата "Созданы	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными	08	Трофимчук В.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" ", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует			проведенном мониторинге		
1.2.12	Контрольная точка "Организовано проведение конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета Хабаровского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у	-	15.05.2023	07	09	Трофимчук В.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки края о проведении конкурса	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми", значение: 0.0000, Единица								
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	15.06.2023	08	10	Ланихина Е.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата "Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и	-	14.07.2023	09	11	Трофимчук В.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведенном мониторинге	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата "Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" ", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Трофимчук В.А.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о проведенном мониторинге в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		образовательным программам дошкольного образования путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, выкупа, перепрофилирования.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Детский сад на 140 мест в селе имени Полины Осипенко"", значение: 0.0000	-	15.04.2021	18	20	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района" ", значение: 0.0000	-	22.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	01.05.2021	18	21	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Мирное Хабаровского муниципального района" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Мирное Хабаровского муниципального района" введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Матвеевка Хабаровского муниципального района" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Матвеевка Хабаровского муниципального района" в эксплуатацию" введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад в микрорайоне № 3 второго Привокзального района" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	31	33	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад в микрорайоне № 3 второго Привокзального района" введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Объект	-	31.12.2021	32	34	Селеменев	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	недвижимого имущества "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000					А.И.	Объект недвижимого имущества "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района" введен в эксплуатацию		"Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад на 75 мест в п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	33	35	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад на 75 мест в п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края" введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад на 140 мест в селе имени Полины Осипенко" введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад на 140 мест в селе имени Полины Осипенко" введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Матвеевка Хабаровского	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	07	Селеменев А.И.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества "Детский сад на 110 мест в с. Матвеевка	-	ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального района" введен в эксплуатацию ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			Хабаровского муниципального района" введен в эксплуатацию		
1.3.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Дубов А.С.	Справка Информационная справка о технической готовности объекта министерства образования и науки края	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дубов А.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дубов А.С.	Справка Информационная справка о технической готовности объекта министерства образования и науки края на основании информации министерства строительства Хабаровского края	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в Хабаровском крае, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Виноградов К.И.	Количество центров занятости населения в Хабаровском крае, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 2 к концу 2022 года	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малинина И.В.	Входящее письмо Письмо КГКУ ЦЗН об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Виноградов К.И.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Виноградов К.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000				и отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Виноградов К.И.	Приказ Приказа комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края об утверждении перечня краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, в которых реализуются проекты по модернизации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2022	12	02	Малинина И.В.	Прочий тип документа Сформирован план-график с включением в него закупок	-	ЕИС "Закупки"
2.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	01.11.2022	01	03	Малинина И.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2022	02	04	Малинина И.В.	Акт Составлен акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС "Закупки"
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малинина И.В.	Прочий тип документа Составлено платежное поручение об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС "Закупки"
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации								
3.1	Результат "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Виноградов К.И.	Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации. Предоставленные работнику меры поддержки позволяют ему обустроиться и закрепиться на новом месте.. Это создаст условия для привлечения работников в требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в крае		
3.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с	07	Малинина И.В.	Исходящее письмо Направлены в Минтруд	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			России и Роструд сведения о потребности в финансовом обеспечении реализации программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов" на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. № 770н)		
3.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	08	Малинина И.В.	Справка о проведении мониторинга выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов	-	ЭБ
3.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	05	Малинина И.В.	Справка о проведении мониторинга выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов	-	ЭБ
3.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Виноградов К.И.	Прочий тип документа Сертификаты на привлечение трудовых ресурсов в 2022 году предоставлены работодателям,	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		участвующим в программе "Повышение мобильности трудовых ресурсов" (в соответствии с Порядком предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов, утвержденным приказом Минтруда России от 17 апреля 2019 г. № 261н)		
3.1.5	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000, Человек	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Исходящее письмо Исходящим письмом комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края направлены в Минтруд России и Роструд сведения о потребности в финансовом обеспечении реализации программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов" на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5	-	ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							декабря 2018 г. № 770н)		
3.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Слюсарева Н.Н.	Справка комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о проведении мониторинга выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов	-	ведомственная отчетность
3.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Справка Сертификаты на привлечение трудовых ресурсов в 2023 году предоставлены работодателям, участвующим в программе "Повышение мобильности трудовых ресурсов" (в соответствии с Порядком предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов, утвержденным приказом Минтруда России от 17 апреля 2019 г. № 261н)	-	Ведомственная отчетность
3.1.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Слюсарева	Справка комитета по труду	-	ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов", Микрограмм в сутки			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.Н.	и занятости населения Правительства Хабаровского края о проведении мониторинга выдачи сертификатов на привлечение трудовых ресурсов по итогам 2023 года		я отчетность
3.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г.	-	ведомственная отчетность
3.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г.	-	ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г.	-	ведомственная отчетность
3.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г.	-	ведомственная отчетность
3.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по	-	ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		состоянию на 31.10.2024 г.		
3.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	12.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024 г.	-	ведомственная отчетность
4	Снижение напряжённости на рынке труда								
4.1	Результат "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический	20.02.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"						органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, с которыми заключен ученический договор.		
4.1.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, по итогам 9 месяцев 2023 года"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Виноградов К.И.	Отчет Справка (отчет) комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата	-	Ведомственная статистика
4.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о достижении результата в 2023 году	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий оборонно-промышленного комплекса, по итогам 2023 года"								
4.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодянкин Г.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС ЭБ
4.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодянкин Г.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС ЭБ
4.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодянкин Г.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.06.2024	-	ГИИС ЭБ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодянкин Г.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС ЭБ
4.2	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 361 человек		
4.2.1	Контрольная точка "На официальном сайте комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в сети "Интернет" размещено объявление о проведении отбора работодателей для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Хабаровского края временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Прочий тип документа Ссылка на размещенное на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края объявление о проведении отбора работодателей для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Хабаровского края временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения	-	Официальный сайт комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в сети "Интернет"
4.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малинина И.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, по итогам I квартала 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края		
4.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, по итогам первого полугодия 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	14.07.2023	01	02	Малинина И.В.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика
4.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, по итогам 9 месяцев 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, по итогам 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика
4.2.6	Контрольная точка "Работодателям предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Хабаровского края временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Виноградов К.И.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	безработных граждан"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 181 человек		
4.3.1	Контрольная точка "На официальном сайте комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в сети "Интернет" размещено объявление о проведении отбора работодателей для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Хабаровского края общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Прочий тип документа Ссылка на размещенное на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края объявление о проведении отбора работодателей для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Хабаровского края временного	-	Официальный сайт комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в сети "Интернет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	безработных граждан", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки						трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения		
4.3.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, по итогам I квартала 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика
4.3.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, по итогам первого полугодия 2023 года",	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Микрограмм в сутки								
4.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, по итогам 9 месяцев 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края	-	Ведомственная статистика
4.3.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году, в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, по итогам 2023 года", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Виноградов К.И.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2023 году	-	Ведомственная статистика

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
Количество центров занятости населения в Хабаровском крае, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
4	Участник регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
5	Участник регионального проекта	Малинина И. В.	Первый заместитель председателя комитета	Виноградов К. И.	10
Создано 725 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебникова В. Г.	Министр	Демешин Д. В.	1
7	Участник регионального проекта	Селеменев А. И.	Заместитель министра строительства Хабаровского края - главный архитектор края	Сутурин О. Б.	3
8	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5

9	Участник регионального проекта	Кардаш К. П.	главный специалист отдела мониторинга и развития инфраструктуры образования	Бруцкий В. А.	15
10	Участник регионального проекта	Сташуль М. И.	начальник отдела сопровождения концессионных соглашений и бюджетных инвестиций	Прокопенко О. П.	0
11	Участник регионального проекта	Трофимчук В. А.	Консультант отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	15
12	Участник регионального проекта	Харитонов С. О.	Главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	5
13	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	15
14	Участник регионального проекта	Зотова Ю. В.	заместитель министра	Хлебникова В. Г.	3
15	Участник регионального проекта	Бруцкий В. А.	Заместитель министра-начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования	Процко А. А.	5
16	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5
Созданы дополнительные места в Хабаровском крае для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
17	Ответственный за достижение результата регионального	Хлебникова В. Г.	Министр	Демешин Д. В.	1

	проекта				
18	Участник регионального проекта	Зотова Ю. В.	заместитель министра	Хлебникова В. Г.	3
19	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
20	Участник регионального проекта	Тямкова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
21	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5
22	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
23	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	15
24	Участник регионального проекта	Трофимчук В. А.	Консультант отдела общего образования управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	15

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
26	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
27	Участник регионального проекта	Дубов А. С.	Министр строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
28	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5

29	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	15
30	Участник регионального проекта	Тяжкова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
31	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5

Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
33	Участник регионального проекта	Слюсарева Н. Н.	Начальник отдела	Виноградов К. И.	10

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса

34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
35	Участник регионального проекта	Солодянкин Г. Н.	начальник отдела	Виноградов К. И.	15

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
37	Участник регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1
39	Участник регионального проекта	Виноградов К. И.	Председатель комитета	Дорофеев А. О.	1