

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

"Спорт - норма жизни" (Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также формирование спортивного резерва (Хабаровский край)

### 1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | "Спорт - норма жизни" (Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также формирование спортивного резерва (Хабаровский край) |                                                                                                                           |                                                                                                        |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Спорт - норма жизни                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации проекта                                                                                                   | 01.01.2019                                                                                             | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Дорофеев А.О.                                                                                                                                                                                                                                                                  | И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам                                                   |                                                                                                        |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Чикунов Д.С.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Министр спорта Хабаровского края                                                                                          |                                                                                                        |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Мальцева В.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Первый заместитель министра - начальник управления правовой работы, стратегического планирования и цифровой трансформации |                                                                                                        |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | Государственная программа                                                                                                 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Направление (подпрограмма)                                                                                                | Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                   | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         |                         |                         |                                                                        | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                       |                           |                                      | Значение         | Год  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справ<br>очно) | 2030<br>(Справ<br>очно) |                                                                        |                                                    |
| 1        | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |                           |                                      |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                         |                         |                                                                        |                                                    |
| 1.1.     | Доля граждан,<br>систематически<br>занимающихся физической<br>культурой и спортом                                     | ФП                        | Процент                              | 42,9000          | 2019 | 0,0000      | 42,9000 | 44,2000 | 48,6000 | 52,6000 | 56,4000 | 59,7000 | -                       | -                       | Единая<br>цифровая<br>платформа<br>"Физическая<br>культура и<br>спорт" |                                                    |
| 1.2.     | Уровень обеспеченности<br>граждан спортивными<br>сооружениями исходя из<br>единовременной пропускной<br>способности   | ФП                        | Процент                              | 41,5000          | 2017 | 0,0000      | 73,3000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,2000 | 76,6000 | 76,7000 | -                       | -                       | Единая<br>цифровая<br>платформа<br>"Физическая<br>культура и<br>спорт" |                                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |                 |                 |                 |            |            |            |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                  | Тип<br>результата                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                             |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019            | 2020            | 2021            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                               |                                                 |
| 1        | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)                       |                        |                                              |                  |     |             |                 |                 |                 |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                               |                                                 |
| 1.1      | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                                                | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 1,0<br>000      | 1,0<br>000      | 1,0<br>000      | 2,0<br>000 | 2,0<br>000 | 1,0<br>000 | -                           | -                           | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено 8 комплектов оборудования и инвентаря.                                                             | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |
| 1.2      | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 20,<br>000<br>0 | 21,<br>000<br>0 | 24,<br>000<br>0 | 8,0<br>000 | 7,0<br>000 | 9,0<br>000 | -                           | -                           | Краевым учреждениям и муниципальным образованиям края предоставлены субсидии на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих | Оказание<br>услуг<br>(выполне<br>ние<br>работ)  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                              | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |                 |            |            |            |            |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                         |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                   |
|          |                                                                                                         |                        |                                              |                  |     |             |                 |            |            |            |            |      |                             |                             | развитие базовых<br>видов спорта в<br>соответствии с<br>требованиями<br>федеральных<br>стандартов<br>спортивной<br>подготовки.                                                                                                                                                                                 |                                                 |                   |
| 1.3      | Поставлены<br>комплекты<br>спортивного<br>оборудования (малые<br>спортивные формы и<br>футбольные поля) | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 10,<br>000<br>0 | 5,0<br>000 | 2,0<br>000 | 3,0<br>000 | 2,0<br>000 | -    | -                           | -                           | В рамках<br>реализации<br>регионального<br>проекта "Спорт -<br>норма жизни"<br>приобретено:- 17<br>комплектов<br>оборудования для<br>создания малых<br>спортивных<br>площадок,<br>монтируемых на<br>открытых<br>площадках или в<br>закрытых<br>помещениях, на<br>которых возможно<br>проводить<br>тестирование | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);- 3 комплекта оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта;- 2 комплекта оборудования для создания или модернизации футбольных полей |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                           | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |            |            |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата                                                                                                                            | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                   |
|          |                                                                                                                                                                                      |                        |                                              |                  |     |             |            |            |      |      |      |      |                             |                             | с искусственным<br>покрытием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                   |
| 1.4      | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 3,0<br>000 | 3,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -                           | -                           | Построены и введены в эксплуатацию объекты в 2019 году:<br>1. построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка МБОУ СОШ №1 в р.п. Переяславка;<br>2. построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс - стадион на территории сельского поселения с. Некрасовка;<br>3. построен и введен в эксплуатацию спорткомплекс | Строител<br>ьство<br>(реконст<br>рукция,<br>техничес<br>кое<br>перевеоор<br>ужение,<br>приобрет<br>ение)<br>объекта<br>недвижи<br>мого<br>имущест<br>ва |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | "Авангард" в г.<br>Хабаровске;<br>4. начало<br>строительства<br>стадиона для<br>спортивных игр по<br>ул. Воровского в г.<br>Хабаровске;<br>5. начало<br>строительства<br>теннисных кортов<br>в с. Троицкое;<br>6. начало<br>строительства<br>физкультурно-<br>оздоровительного<br>комплекса с<br>плавательным<br>бассейном в г.<br>Вяземский. Построе<br>ны и введены в<br>эксплуатацию<br>объекты в 2020<br>году:<br>1. завершение<br>строительства<br>стадиона для<br>спортивных игр по |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | ул. Воровского в г. Хабаровске;<br>2. продолжение строительства теннисных кортов в с. Троицкое;<br>3. продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Вяземский. Построены и введены в эксплуатацию объекты в 2021 году:<br>1. завершение строительства теннисных кортов в с. Троицкое;<br>2. завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                     | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |            |            |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                            | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                            |                                                 |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                        |                                              |                  |     |             |            |            |      |      |      |      |                             |                             | бассейном в г.<br>Вяземский.                                                               |                                                 |                   |
| 1.5      | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -                           | -                           | В организации спортивной подготовки поставлено 2 комплекта спортивного оборудования.       | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |
| 1.6      | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие                                                       | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -                           | -                           | В организации спортивной подготовки поставлено 2 комплекта искусственных футбольных полей. | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п        | Наименование результата и источники финансирования                                                                                          | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |          |           |           |          | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------------------|
|              |                                                                                                                                             | 2019                                                            | 2020      | 2021     | 2022      | 2023      | 2024     |                        |
| 1            | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)                       |                                                                 |           |          |           |           |          |                        |
| 1.1          | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                                                | 25 773,20                                                       | 25 773,20 | 4 285,64 | 10 938,95 | 14 979,36 | 8 969,03 | 90 719,38              |
| 1.1.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                               | 25 773,20                                                       | 25 773,20 | 4 285,64 | 10 938,95 | 14 979,36 | 8 969,03 | 90 719,38              |
| 1.1.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                             | 25 773,20                                                       | 25 773,20 | 4 199,92 | 10 720,17 | 14 864,43 | 8 969,03 | 90 299,95              |
| 1.1.1.1.1.   | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00      | 4 199,92 | 10 720,17 | 5 631,75  | 0,00     | 20 551,84              |
| 1.1.1.1.1.4. | местным бюджетам                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 4 199,92 | 10 720,17 | 5 631,75  | 0,00     | 20 551,84              |
| 1.1.1.2.     | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 4 285,64 | 10 938,95 | 5 746,68  | 0,00     | 20 971,27              |
| 1.1.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00                   |
| 1.1.3.       | Внебюджетные источники, всего                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00                   |
| 1.2          | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | 3 707,98                                                        | 10 121,43 | 7 181,49 | 7 644,08  | 6 681,90  | 6 196,15 | 41 533,03              |
| 1.2.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                               | 3 707,98                                                        | 10 121,43 | 7 181,49 | 7 644,08  | 6 681,90  | 6 196,15 | 41 533,03              |
| 1.2.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                             | 3 707,98                                                        | 9 745,36  | 7 091,33 | 7 545,76  | 6 586,38  | 6 122,63 | 40 799,44              |
|              |                                                                                                                                             |                                                                 |           |          |           |           |          |                        |

| № п/п            | Наименование результата и источники финансирования                                       | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |          |          |          | Всего<br>(тыс. рублей) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|
|                  |                                                                                          | 2019                                                            | 2020      | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     |                        |
| 1.2.1.1.<br>1.   | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                              | 0,00                                                            | 7 145,36  | 5 199,30  | 5 630,78 | 5 392,95 | 3 924,87 | 27 293,26              |
| 1.2.1.1.<br>1.4. | <i>местным бюджетам</i>                                                                  | 0,00                                                            | 7 145,36  | 5 199,30  | 5 630,78 | 5 392,95 | 3 924,87 | 27 293,26              |
| 1.2.1.2.         | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>                                           | 0,00                                                            | 7 521,43  | 5 289,46  | 5 729,10 | 5 488,47 | 3 998,39 | 28 026,85              |
| 1.2.2.           | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>           | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                   |
| 1.2.3.           | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                   |
| 1.3              | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | 114 425,69                                                      | 54 638,20 | 24 830,52 | 8 650,74 | 6 427,03 | 3 154,13 | 212 126,31             |
| 1.3.1.           | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                     | 114 425,69                                                      | 54 638,20 | 24 830,52 | 8 650,74 | 6 427,03 | 3 154,13 | 212 126,31             |
| 1.3.1.1.         | <i>бюджет субъекта</i>                                                                   | 114 425,69                                                      | 51 906,29 | 24 582,21 | 8 564,23 | 6 362,76 | 3 122,58 | 208 963,76             |
| 1.3.1.1.<br>1.   | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                              | 0,00                                                            | 51 906,29 | 24 582,21 | 8 564,23 | 6 362,76 | 3 122,58 | 94 538,07              |
| 1.3.1.1.<br>1.4. | <i>местным бюджетам</i>                                                                  | 0,00                                                            | 51 906,29 | 24 582,21 | 8 564,23 | 6 362,76 | 3 122,58 | 94 538,07              |
| 1.3.1.2.         | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>                                           | 0,00                                                            | 54 638,20 | 24 830,52 | 8 650,74 | 6 427,03 | 3 154,13 | 97 700,62              |
| 1.3.2.           | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>           | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                   |
| 1.3.3.           | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                     | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                   |
|                  |                                                                                          |                                                                 |           |           |          |          |          |                        |

| № п/п        | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |              |            |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                      | 2019                                                            | 2020       | 2021       | 2022         | 2023       | 2024 |                        |
| 1.4          | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 591 822,86                                                      | 199 346,14 | 16 356,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 807 525,64             |
| 1.4.1.       | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                 | 591 822,86                                                      | 199 346,14 | 16 356,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 807 525,64             |
| 1.4.1.1.     | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                               | 519 719,52                                                      | 176 526,44 | 16 193,06  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 712 439,02             |
| 1.4.1.1.1.   | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                                                                                                                          | 418 307,55                                                      | 176 526,44 | 16 193,06  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 611 027,05             |
| 1.4.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i>                                                                                                                                                              | 418 307,55                                                      | 176 526,44 | 16 193,06  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 611 027,05             |
| 1.4.1.2.     | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>                                                                                                                                       | 490 410,89                                                      | 199 346,14 | 16 356,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 706 113,67             |
| 1.4.2.       | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
| 1.4.3.       | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
| 1.5          | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности                                                                                         | 27 704,15                                                       | 167 741,96 | 401 047,68 | 1 142 539,98 | 622 939,38 | 0,00 | 2 361 973,15           |
| 1.5.1.       | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                 | 27 704,15                                                       | 167 741,96 | 401 047,68 | 1 142 539,98 | 622 939,38 | 0,00 | 2 361 973,15           |
| 1.5.1.1.     | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                               | 27 704,15                                                       | 167 741,96 | 397 720,66 | 1 135 768,28 | 618 537,02 | 0,00 | 2 347 472,07           |
| 1.5.1.1.1.   | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                                                                                                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 273 924,13 | 557 536,70   | 362 460,74 | 0,00 | 1 193 921,57           |
|              |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |            |            |              |            |      |                        |

| № п/п            | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |            |            |            |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                | 2019                                                            | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 |                        |
| 1.5.1.1.<br>1.4. | местным бюджетам                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00     | 273 924,13 | 557 536,70 | 362 460,74 | 0,00 | 1 193 921,57           |
| 1.5.1.2.         | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00     | 277 251,15 | 564 308,40 | 366 863,10 | 0,00 | 1 208 422,65           |
| 1.5.2.           | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
| 1.5.3.           | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
| 1.6              | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 6 112,62                                                        | 5 594,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 706,70              |
| 1.6.1.           | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                  | 6 112,62                                                        | 5 594,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 706,70              |
| 1.6.1.1.         | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                | 6 112,62                                                        | 5 314,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 427,00              |
| 1.6.1.1.<br>1.   | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 5 314,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 314,38               |
| 1.6.1.1.<br>1.4. | местным бюджетам                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 5 314,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 314,38               |
| 1.6.1.2.         | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 5 594,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 594,08               |
| 1.6.2.           | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
| 1.6.3.           | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                 |          |            |            |            |      |                        |





6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |       |      |          |          |           |           |           |           |           |           | На конец<br>2024 года<br>(тыс. рублей) |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|        |                                                  | январ.                                           | февр. | мар. | апр.     | май      | июнь      | июль      | авг.      | сен.      | окт.      | ноя.      |                                        |
|        | спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |                                                  |       |      |          |          |           |           |           |           |           |           |                                        |
| ИТОГО: |                                                  | 0,00                                             | 0,00  | 0,00 | 6 642,58 | 7 142,58 | 11 600,70 | 12 397,16 | 12 397,16 | 12 397,16 | 16 403,90 | 18 026,53 | 18 214,24                              |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"        | -                | 15.04.2019 | 09                                                                    | 11                                                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.3 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"        | -                | 15.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.4 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"        | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных" | -                | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными                                                   | 14                                                                    | Лихачева Е.В.             | Акт приемки поставленных товаров          | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                             |                                                   |                                          |
|       | услуг", значение: 0.0000                                                                                                                                         |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                                                                       |                           |                                             |                                                   |                                          |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 25.12.2019 | 13                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Прочий тип документа<br>Платежные поручения | -                                                 | -                                        |
| 1.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"    | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Экшенгер С.Д.             | Соглашение                                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                         | -                | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2020 | 12                                                                    | 14                                                                    | Экшенгер С.Д.             | Соглашение                                | -                                                 | -                                        |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000                                                                                                                       | -                | 15.04.2020 | 13                                                                    | 15                                                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000                                                                                                                       | -                | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                 |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                | -                | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2020 года                                              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 11                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение на закупку спортивно-технологического оборудования 3 комплекта | -                                                 | -                                        |
| 1.1.14 | Контрольная точка                                                                                                                                                               | -                | 15.01.2021 | Взаимо                                                                | 12                                                                    | Мандрикова                | Отчет за 4 квартал 2020                                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|        | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                            |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                                                                       | И.А.                      | года                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "                 | -                | 15.01.2021 | 11                                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2020 год                                                                                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями края на приобретение комплектов оборудования и инвентаря для СШОР" | -                | 30.01.2021 | 12                                                              | 13                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям края на приобретение комплектов оборудования и инвентаря для СШОР | -                                                 | -                                        |
| 1.1.17 | Контрольная точка                                                                                                                         | -                | 15.04.2021 | 18                                                              | 14                                                                    | Мандрикова                | Отчет за 1 квартал 2021                                                                                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                     |                                                   |                                          |
|        | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                       |                  |            |                                                                       |                                                                       | И.А.                      | года                                                |                                                   |                                          |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                     | -                | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2021 года                        | -                                                 | -                                        |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                     | -                | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2021 года                        | -                                                 | -                                        |
| 1.1.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам" | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | 11                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение на приобретение оборудования и инвентаря | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
|        | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000                                                                                            |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |               |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (4 квартал 2021 года)", значение: 0.0000                                               | -                | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 13            | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                         | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.22 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 13            | Мальцева О.М.             | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                  |                  |            | вует            |                                                                     |                           |                                                                                                                       |                                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.1.23 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет муниципальными образованиями края об использовании субсидии на приобретение комплектов оборудования и инвентаря для СШОР за 2021 год", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | 11              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.24 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (1 квартал 2022 года)", значение: 0.0000                                                                      | -                | 15.04.2022 | 13              | 15                                                                  | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                                     | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.25 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных                                                                                                                           | -                | 15.07.2022 | 14              | 16                                                                  | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется                                              | -                                                 | Государственная интегрирован                                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                           |                           |                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                |
|        | трансфертов (2 квартал 2022 года)", значение: 0.0000                                                                                                                    |                  |            |                 |                                                         |                           | Субсидия                                                                                               |                                                   | ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                             |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (3 квартал 2022 года)", значение: 0.0000                                                | -                | 15.10.2022 | 15              | 09                                                      | Мандрикова И.А.           | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                            | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Поставлено спортивно-технологическое оборудование для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние", значение: 0.0000, Штука | -                | 25.12.2022 | 16              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Мальцева О.М.             | Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные или универсальные передаточные документы | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                       | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.1.28 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Рубль | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации      | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ                                       | -                | 13.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 1 квартал 2023 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 2 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ                                       | -                | 13.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 2 квартал 2023      | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                               |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | года                                                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ | -                | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 3 квартал 2023 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 4 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ | -                | 25.12.2023 | 03                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 4 квартал 2023 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Обеспечен                                                                                                  | -                | 15.02.2024 | Взаимо                                                                | 02                                                                    | Мальцева О.М.             | Справка министерства                                                                                    | -                                                 | ГИИС                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи |                           |                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|        | мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                              |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |               |                           | спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.01.2024 года                      |                                                   | "Электронный бюджет"                     |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.04.2024 | 01                                                              | 03            | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.03.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 14.06.2024 | 02                                                              | 04            | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.05.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.08.2024 | 03                                                              | 05            | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.07.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в                                                           | -                | 15.10.2024 | 04                                                              | 06            | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по                                            | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | результату по состоянию на 30.09.2024 года                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                | -                | 15.11.2024 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.10.2024 года                                                                                                                                                                        | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2    | Результат "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва" | 01.01.2019       | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чикунов Д.С.              | Краевым учреждениям и муниципальным образованиям края предоставлены субсидии на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.1  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации                                                                                                    | -                | 15.02.2019 | Взаимосвязь с                                                         | 08                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                   |                                                   |                                          |
|       | заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов** |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                                                                       |                           | на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям |                                                   |                                          |
| 1.2.2 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                      | -                | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2019 года                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.2.3 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                      | -                | 15.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2019 года                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                 |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям края на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям" | -                | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Постановление Правительства Хабаровского края                                | -                                                 | -                                        |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2019 года                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.2.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"   | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Мальцева О.М.             | Соглашение на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                       | -                | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года                                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 30.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Соглашение Предоставление субсидии на иные цели ХКСШОР в части адресной финансовой поддержки | -                                                 | -                                        |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными                                                                                                                                               | -                | 30.01.2020 | 08                                                                    | Взаимосвязь с                                                         | Мальцева О.М.             | Соглашение на государственную                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | образованиями края на государственную поддержку спортивных организаций "            |                  |            |                                                                      | иными результатами и контрольными точкам и отсутствует               |                           | поддержку спортивных организаций          |                                                   |                                          |
| 1.2.10 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.2.11 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2020 года                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.2.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Соглашение на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям | -                                                 | -                                        |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2020 года                                                 | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                 |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                           |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                 |                                                   |                                          |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | -                | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2020 год                                                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на государственную поддержку спортивных организаций"      | -                | 15.01.2021 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет об использовании субсидии на государственную поддержку спортивных организаций за 2020 год | -                                                 | -                                        |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными                                                                  | -                | 30.01.2021 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Мальцева О.М.             | Соглашение с муниципальными                                                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                             |                           |                                                                                         |                                                   |                                                                                                                |
|        | образованиями на государственную поддержку спортивных организаций"                                                                                                                                     |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует   |                           | образованиями на государственную поддержку спортивных организаций                       |                                                   |                                                                                                                |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15                                                        | Мандрикова И.А.           | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели в части адресной финансовой поддержки | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                       | -                | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2021 года                                                            | -                                                 | -                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                     |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                    | -                | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2021 года                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                    | -                | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2021 года                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.2.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации" | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | 09                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
|        | межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    |               |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (4 квартал 2021 года)", значение: 0.0000                      | -                | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 13            | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                         | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями на государственную поддержку спортивных организаций", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 11            | Мальцева О.М.             | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет муниципальными образованиями об использовании субсидии на государственную поддержку спортивных организаций за 2021 год", значение: 0.0000                                          | -                | 30.01.2022 | 10              | 12                                 | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения                            | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | 10              | 14                                 | Мандрикова И.А.           | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)                                                                                                       | -                | 30.01.2022 | 09              | Взаимосвязь с иными результатами и | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия                                                             | -                                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                             |                                                   |                                                                                                                |
|        | лицу за 2021 год", значение: 0.0000                                                                                      |                  |            |                 | контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                             |                                                   | ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                            |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                  | -                | 01.03.2022 | 10              | 14                                 | Мальцева О.М.             | Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания                | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (1 квартал 2022 года)", значение: 0.0000 | -                | 15.04.2022 | 12              | 15                                 | Мандрикова И.А.           | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники     | последователи                                                       |                           |                                                                                   |                                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                          |                  |            |                     |                                                                     |                           |                                                                                   |                                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (2 квартал 2022 года)", значение: 0.0000 | -                | 15.07.2022 | 14                  | 16                                                                  | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (3 квартал 2022 года)", значение: 0.0000 | -                | 15.10.2022 | 15                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.32 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о                                              | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 20                                                                  | Мальцева О.М.             | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета           | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|        | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Рубль                                       |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                                                                       |                           | бюджету субъекта Российской Федерации                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ | -                | 13.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 1 квартал 2023 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 2 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ | -                | 13.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 2 квартал 2023 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ            | -                | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 3 квартал 2023 года          | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 4 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ            | -                | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 4 квартал 2023 года          | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | 06                                                                    | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.01.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь          |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники      | последователи       |                           |                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                          |                  |            | точкам и отсутствует |                     |                           |                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.2.38 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.04.2024 | 04                   | 07                  | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.03.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 14.06.2024 | 06                   | 08                  | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.05.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.40 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.08.2024 | 07                   | 09                  | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 31.07.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.41 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.10.2024 | 08                   | 10                  | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату по состоянию на 30.09.2024 года | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.42 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в                                                           | -                | 15.11.2024 | 09                   | Взаимосвязь с иными | Мальцева О.М.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по                                            | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                            |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | результату по состоянию на 31.10.2024 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.3   | Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)" | 01.01.2019       | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чикунов Д.С.              | В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" приобретено:- 17 комплектов оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);- 3 комплекта оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных | Нет                                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта;- 2 комплекта оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. |                                                   |                                          |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Экшенгер С.Д.             | Соглашение проект о предоставлении субсидии на закупку 7 комплектов оборудования для ГТО площадок, 1 футбольного поля с беговыми дорожками, 2 комплектов оборудования для ФОКОТов.                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2019 года                                                                                                                                                                                            | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                      |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 30.06.2019 | 05                                                                    | 07                                                                    | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа план-график закупок  | -                                                 | -                                        |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                     | -                | 15.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 30.07.2019 | 07                                                                    | 09                                                                    | Экшенгер С.Д.             | Прочий тип документа реестр контрактов    | -                                                 | -                                        |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                     | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                               |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                |                  |            | точкам и отсутствует                                                  | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                               |                                                   |                                          |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Экшенгер С.Д.             | Акт приемки поставленных товаров              | -                                                 | -                                        |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Прочий тип документа платежное поручение      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий муниципальным"                                                                    | -                | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Лихачева Е.В.             | Постановление Правительства Хабаровского края | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|        | образованиям на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием"                                                         |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.3.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06                                                                    | Экшенгер С.Д.             | Соглашение о предоставлении субсидии на закупку 4 комплектов оборудования для ГТО площадок, 1 футбольного поля с беговыми дорожками | -                                                 | -                                        |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года                                                                                                        | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | -                | 30.01.2020 | 06                                                                    | 02                                                                    | Лихачева Е.В.             | Соглашение с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | -                                                 | -                                        |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                               | -                | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2020 года                                                                                                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                               | -                | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2020 года                                                                                                                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                   |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                     |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                   |                                                   |                                          |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                    | -                | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2020 года                                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "   | -                | 25.12.2020 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Акт приема-передачи                                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.3.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ                                           | 10                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии на закупку 2 комплектов оборудования для ГТО | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | -                | 30.01.2021 | 15                                                                    | 02                                                                    | Лихачева Е.В.             | Соглашение с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | -                                                 | -                                        |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                               | -                | 15.04.2021 | 16                                                                    | 11                                                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2021 года                                                                                                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                               | -                | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2021 года                                                                                                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                               | -                | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2021 года                                                                                                                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                            |                                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                 |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           |                                                                                            |                                                   |                                                                                                                |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000                                                             | -                | 25.12.2021 | 12                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Акт приема-передачи двух комплектов спортивного оборудования                               | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.25 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 10                                                                    | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии на закупку 2 комплектов оборудования для ГТО площадок | -                                                 | -                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                             | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи               |                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            | вует            |                             |                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                                                |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (4 квартал 2021 года)", значение: 0.0000                                                                                         | -                | 15.01.2022 | 01              | 11                          | Мандрикова И.А.           | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                    | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | 12              | 02                          | Лихачева Е.В.             | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет муниципальными образованиями края об использовании субсидии                                                                                                                | -                | 30.01.2022 | 10              | Взаимосвязь с иными результ | Мандрикова И.А.           | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в    | -                                                 | Государственная интегрированная                                                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                             |                           |                                                                                   |                                                   |                                                                                                                |
|        | на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2021 год", значение: 0.0000   |                  |            |                 | атами и контрольными точкам и отсутствует |                           | целях их достижения                                                               |                                                   | информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                 |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (1 квартал 2022 года)", значение: 0.0000 | -                | 15.04.2022 | 11              | 13                                        | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (2 квартал 2022 года)", значение: 0.0000 | -                | 15.07.2022 | 02              | 14                                        | Мандрикова И.А.           | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                      |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                  | последователи                                                       |                           |                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                          |                  |            |                                  |                                                                     |                           |                                                                                                        |                                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (3 квартал 2022 года)", значение: 0.0000                 | -                | 15.10.2022 | 13                               | 16                                                                  | Мандрикова И.А.           | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                            | -                                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)", значение: 0.0000, Комплект | -                | 25.12.2022 | 14                               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мальцева О.М.             | Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные или универсальные передаточные документы | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                                                                      |
| 1.3.33 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам                                      | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | 09                                                                  | Мальцева О.М.             | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта                          | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                                                                                      |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                       |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 3 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ                                                                    | -                | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева В.Г.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 3 квартал 2023 года                                                                       | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                             |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Мониторинг реализации результата регионального проекта за 4 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Документ                                                                    | -                | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мальцева В.Г.             | Справка министерства спорта Хабаровского края о проведенной работе по результату за 4 квартал 2023 года                                                                       | -                                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                             |
| 1.4    | Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"" | 01.01.2019       | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Чекулаев А.А.             | Построены и введены в эксплуатацию объекты в 2019 году:<br>1. построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка МБОУ СОШ №1 в р.п. Переславка;<br>2. построен и введен в | Нет                                               | Паспорт Федерального проекта Р5 "Спорт - норма жизни" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           | и отсутствует   | и отсутствует |                           | эксплуатацию спортивный комплекс - стадион на территории сельского поселения с. Некрасовка;<br>3. построен и введен в эксплуатацию спорткомплекс "Авангард" в г. Хабаровске;<br>4. начало строительства стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске;<br>5. начало строительства теннисных кортов в с. Троицкое;<br>6. начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Вяземский. Построены и введены в эксплуатацию объекты в 2020 году:<br>1. завершение строительства стадиона для спортивных игр по ул. Воровского в г. Хабаровске;<br>2. продолжение строительства теннисных кортов в с. Троицкое; |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     |               |                           | 3. продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Вяземский. Построены и введены в эксплуатацию объекты в 2021 году:<br>1. завершение строительства теннисных кортов в с. Троицкое;<br>2. завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Вяземский. |                                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15            | Экшенгер С.Д.             | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.4.2 | Контрольная точка                                                                                                                                             |                  | 15.07.2019 | Взаимо                                                              | Взаимо        | Мандрикова                | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                           | -                |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | И.А.                      |                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"         | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет об использовании субсидии           | -                                                 | -                                        |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Построен объект "Спорткомплекс «Авангард, г. Хабаровск. 2-я очередь"" | -                | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Дубов А.С.                | Акт ввода объекта в эксплуатацию          | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                          |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Построено 4 спортивных объекта муниципальной собственности"                                                           | -                | 25.12.2019 | 17                                                                    | 19                                                                    | Дубов А.С.                | Акт о вводе объектов в эксплуатацию       | -                                                 | -                                        |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Вяземский" - 60%" | -                | 25.12.2019 | 18                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Дубов А.С.                | Акт акт выполненных работ                 | -                                                 | -                                        |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                         | -                | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08                                                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Техническая                                                                                                           | -                | 01.12.2020 | 15                                                                    | 10                                                                    | Чекулаев А.А.             | Прочий тип документа                      | -                                                 | Паспорт                                  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                      |                                                   |                                                       |
|       | готовность объектов спорта 100% "                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | Заключение о соответствии объекта строительства                                      |                                                   | Федерального проекта Р5 "Спорт - норма жизни"         |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"                                                                                                                                                  | -                | 25.12.2020 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чекулаев А.А.             | Прочий тип документа разрешение о вводе объекта в эксплуатацию                       | -                                                 | Паспорт Федерального проекта Р5 "Спорт - норма жизни" |
| 1.5   | Результат "В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"" | 01.01.2019       | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чикунов Д.С.              | В организации спортивной подготовки поставлено 2 комплекта спортивного оборудования. | Нет                                               | Паспорт Федерального проекта Р5 "Спорт - норма жизни" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации                                                                                                                                                       | -                | 15.02.2019 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Лихачева Е.В.             | Соглашение о предоставлении                                                          | -                                                 | -                                                     |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                        |                                                   |                                          |
|       | заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                               |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | межбюджетного трансферта                               |                                                   |                                          |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок " | -                | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа контракт на поставку оборудования | -                                                 | -                                        |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов "                                                                      | -                | 10.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Отчет о предоставлении межбюджетного трансферта        | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                 |                                                   |                                          |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг"                                                           | -                | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Акт товарная накладная                          | -                                                 | -                                        |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов"                                                                | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                                 | -                                        |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 30.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа оплаченные счета           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                      |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                      |                                                   |                                          |
| 1.5.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                                 | -                                        |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                     | -                | 15.01.2020 | 18                                                                    | 19                                                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года                         | -                                                 | -                                        |
| 1.5.9 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключено соглашение на предоставление межбюджетного трансферта"   | -                | 30.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Лихачева Е.В.             | Соглашение на предоставление МБТ                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                     |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.10 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.5.11 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.5.12 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                 | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Акт приема-передачи                       | -                                                 | -                                        |
| 1.5.15 | Контрольная точка                                                                                | -                | 25.12.2020 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Мандрикова                | Отчет об использовании                    | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                            |                                                   |                                                       |
|       | "Предоставлен отчет муниципальными образованиями об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                 |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | И.А.                      | межбюджетного трансферта                                                                   |                                                   |                                                       |
| 1.6   | Результат "В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"" | 01.01.2019       | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чикунов Д.С.              | В организации спортивной подготовки поставлено 2 комплекта искусственных футбольных полей. | Нет                                               | Паспорт Федерального проекта Р5 "Спорт - норма жизни" |
| 1.6.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов "                                                                                                       | -                | 25.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Лихачева Е.В.             | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов                                       | -                                                 | -                                                     |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                        |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                      |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                        |                                                   |                                          |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов"                                                                      | -                | 15.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов        | -                                                 | -                                        |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 30.07.2019 | 13                                                                    | 10                                                                    | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа контракт на поставку оборудования | -                                                 | -                                        |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа товарная накладная                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                      |                                                   |                                          |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 30.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Прочий тип документа счета оплаты                    | -                                                 | -                                        |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов "                                                               | -                | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов      | -                                                 | -                                        |
| 1.6.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов "                          | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Лихачева Е.В.             | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                             |                                                   |                                          |
|        |                                                                                  |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                             |                                                   |                                          |
| 1.6.8  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2019 года                                | -                                                 | -                                        |
| 1.6.9  | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями"          | -                | 30.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Соглашение на предоставление МБТ муниципальному образованию | -                                                 | -                                        |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об                                         | -                | 15.04.2020 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Мандрикова И.А.           | Отчет за 1 квартал 2020 года                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | использовании межбюджетных трансфертов"                                          |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 2 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 3 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                             |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                            | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Мандрикова И.А.           | Отчет за 4 квартал 2020 года              | -                                                 | -                                        |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"            | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лихачева Е.В.             | Акт приема-передачи                       | -                                                 | -                                        |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта муниципальным образованиям" | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Лихачева Е.В.             | Отчет об использовании МБТ                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                             |                                         | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата | Реализует<br>ся<br>муниципа<br>льными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшес<br>твенники                     | последов<br>атели                       |                              |                                              |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |               | ьными<br>точкам<br>и<br>отсутст<br>вует | ьными<br>точкам<br>и<br>отсутст<br>вует |                              |                                              |                                                                        |                                                    |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                       | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                           | Руководитель регионального проекта                           | Чикунов Д. С.     | Министр спорта Хабаровского края                                                                                          | Демешин Д. В.                 | 5                               |
| 2                                                                                                                                           | Администратор регионального проекта                          | Мальцева В. Г.    | Первый заместитель министра - начальник управления правовой работы, стратегического планирования и цифровой трансформации | Чикунов Д. С.                 | 15                              |
| В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                                                |                                                              |                   |                                                                                                                           |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чикунов Д. С.     | Министр спорта Хабаровского края                                                                                          | Демешин Д. В.                 | 5                               |
| 4                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Мальцева О. М.    | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта                                                            | Чикунов Д. С.                 | 15                              |
| В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва |                                                              |                   |                                                                                                                           |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чикунов Д. С.     | Министр спорта Хабаровского края                                                                                          | Демешин Д. В.                 | 5                               |
| 6                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Мальцева О. М.    | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта                                                            | Чикунов Д. С.                 | 15                              |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)                                                    |                                                              |                   |                                                                                                                           |                               |                                 |
| 7                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чикунов Д. С.     | Министр спорта Хабаровского края                                                                                          | Демешин Д. В.                 | 5                               |
| 8                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Мальцева В. Г.    | Первый заместитель министра - начальник                                                                                   | Чикунов Д. С.                 | 25                              |

|                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |                                                                                                                                              |                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  | управления правовой работы, стратегического планирования и цифровой трансформации                                                            |                |    |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"           |                                                              |                  |                                                                                                                                              |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                              | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чекулаев А. А.   | Министр строительства Хабаровского края                                                                                                      | Дегтярев М. В. | 25 |
| 10                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Лихачева Е. В.   | Начальник отдела инвестиционных проектов и программ по развитию спортивной инфраструктуры                                                    | Мальцева В. Г. | 10 |
| 11                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Чеховский Д. В.  | Заместитель министра строительства Хабаровского края                                                                                         | Чекулаев А. А. | 3  |
| В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |                                                              |                  |                                                                                                                                              |                |    |
| 12                                                                                                                                                                                             | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чикунов Д. С.    | Министр спорта Хабаровского края                                                                                                             | Демешин Д. В.  | 5  |
| 13                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Экшенгер С. Д.   | Министр физической культуры и спорта Хабаровского края                                                                                       | Минаев Ю. А.   | 5  |
| 14                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Мандрикова И. А. | Заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического планирования и финансово-экономической деятельности - главный бухгалтер | Мальцева В. Г. | 10 |
| 15                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Лихачева Е. В.   | Начальник отдела инвестиционных проектов и программ по развитию                                                                              | Мальцева В. Г. | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |                                                                                                                                              |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  | спортивной инфраструктуры                                                                                                                    |                |    |
| В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |                                                              |                  |                                                                                                                                              |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                              | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чикунов Д. С.    | Министр спорта Хабаровского края                                                                                                             | Демешин Д. В.  | 5  |
| 17                                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта                               | Лихачева Е. В.   | Начальник отдела инвестиционных проектов и программ по развитию спортивной инфраструктуры                                                    | Мальцева В. Г. | 10 |
| 18                                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта                               | Мандрикова И. А. | Заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического планирования и финансово-экономической деятельности - главный бухгалтер | Мальцева В. Г. | 10 |