

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тюрин Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству		
Руководитель регионального проекта	Сторожук П.А.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Абдалова С.Н.	начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,4434	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3311	0,0000	0,4911	0,4877	-	-	Система мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза России	
1.2.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	РП	Миллион долларов	0,3000	2017	0,0000	0,3300	0,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Система мониторинга продовольственной безопасности	
1.3.	Объем экспорта зерновых	РП	Миллион долларов	6,7000	2017	0,0000	8,8000	9,4000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1000	-	-	Система мониторинга продовольственной безопасности	
1.4.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	РП	Миллион долларов	231,3000	2017	0,0000	272,800 0	273,400 0	290,700 0	0,0000	435,000 0	450,300 0	-	-	Система мониторинга продовольственной безопасности	
1.5.	Объем экспорта мясной и	РП	Миллион	0,0600	2017	0,0000	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Система	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	молочной продукции		долларов												мониторинга продовольстве нной безопасности	
1.6.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	РП	Миллион долларов	7,4000	2017	0,0000	8,1000	8,6000	5,0000	0,0000	5,6000	5,0000	-	-	Система мониторинга продовольстве нной безопасности	
1.7.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллион долларов	11,7000	2017	0,0000	12,9000	13,5000	35,4000	0,0000	50,5000	31,3000	-	-	Система мониторинга продовольстве нной безопасности	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,033 3	0,081 1	0,147 6	0,191 6	0,232 1	0,268 2	0,307 9	0,340 9	0,383 3	0,425 5	0,458 6	0,4877
1.2.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	РП	Миллион долларов	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
1.3.	Объем экспорта зерновых	РП	Миллион долларов	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,1000
1.4.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	РП	Миллион долларов	33,00 00	76,00 00	136,0 000	177,0 000	215,0 000	247,0 000	282,0 000	312,0 000	351,0 000	390,0 000	420,0 000	450,3000
1.5.	Объем экспорта мясной и молочной продукции	РП	Миллион долларов	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
1.6.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	РП	Миллион долларов	0,000 0	0,400 0	0,700 0	0,900 0	1,200 0	2,000 0	2,500 0	3,200 0	4,300 0	5,000 0	5,000 0	5,0000
1.7.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллион долларов	0,300 0	4,700 0	10,90 00	13,70 00	15,90 00	19,20 00	23,40 00	25,70 00	28,00 00	30,30 00	31,30 00	31,3000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	-	-	Создание условий для получения ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации и (или) расширения их области аккредитации.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Достигнуты установленные соглашения о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"	-	Милли ард доллар ов	0,4434	2020	-	-	-	-	-	-	0,4 877	-	-	Обеспечено достижение показателя федерального проекта "Объем экспорта продукции	Обеспечение реализации федерального проекта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	объёмы экспорта продукции АПК в 2024 году														агропромышленно го комплекса", установленного соглашением о реализации регионального проекта, по Хабаровскому краю: 2021 г. - 0,3311 млрд. долл. США; 2022 г. - 0,0000 млрд. долл. США; 2023 г. - 0,4911 млрд. долл. США; 2024 г. - 0,4877 млрд. долл. США.	(результ а федераль ного проекта)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата по итогам 2 квартала 2023 года."	-	30.06.2023	03	05	Яковцев К.В.	Прочий тип документа Справочная информация управления ветеринарии Правительства края об исполнении результата по итогам 2 квартала 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата по итогам 3 квартала 2023 года."	-	30.09.2023	04	06	Яковцев К.В.	Прочий тип документа Справочная информация управления ветеринарии Правительства края об исполнении результата по итогам 3 квартала 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения результата по итогам 2023 года."	-	29.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковцев К.В.	Прочий тип документа Справочная информация управления ветеринарии Правительства края об исполнении результата по итогам 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата)	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пылина Н.А.	Отчет управления ветеринарии управления Правительства Хабаровского края о	-	Информация управления ветеринарии Правительства

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пылина Н.А.	Отчет Отчет управления ветеринарии Правительства Хабаровского края по состоянию на 30.06.2024.	-	Информация управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пылина Н.А.	Отчет Отчет управления ветеринарии Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Информация управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пылина Н.А.	Справка Отчет управления ветеринарии Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию 15.12.2024	-	Информация управления ветеринарии Правительства Хабаровского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2	Результат "Достигнуты установленные соглашением о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" объёмы экспорта продукции АПК в 2024 году"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сторожук П.А.	Обеспечено достижение показателя федерального проекта "Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса", установленного соглашением о реализации регионального проекта, по Хабаровскому краю: 2021 г. - 0,3311 млрд. долл. США; 2022 г. - 0,0000 млрд. долл. США; 2023 г. - 0,4911 млрд. долл. США; 2024 г. - 0,4877 млрд. долл. США.	Нет	Система мониторинга продовольственной безопасности
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены и направлены в Минсельхоз России план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК", значение: 0.0000	-	20.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Шкурин А.И.	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Разработан План мероприятий ("Дорожная карта") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края", значение: 0.0000	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шкурин А.И.	Прочий тип документа План мероприятий ("Дорожная карта" по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 1 квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 1 квартале 2021 года	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению	-	30.06.2021	08	10	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению	-	Информация министерства сельского хозяйства,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края во 2 квартале 2021 года", значение: 0.0000						установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края во 2 квартале 2021 года		торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2021 года	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края, запланированные на 2021 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	16	Васильев С.Э.	Отчет о выполнении Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Хабаровского края
1.2.7	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 1 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	11	13	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 1 квартале 2022 года	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края во 2 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края во 2 квартале 2022 года	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.9	Контрольная точка "Внесены изменения в План мероприятий ("Дорожную карту") по	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузнецов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденный руководителем	-	Информация министерства сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с учетом необходимости корректировки показателей регионального проекта, допланирования и корректировки мероприятий в 1 полугодии 2022 года", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		регионального проекта План мероприятий ("Дорожная карта") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с изменениями и (или) дополнениями		хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	14	16	Кузнецов Д.Н.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2022 года	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
1.2.11	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края,	-	31.12.2022	11	23	Сторожук П.А.	Отчет о выполнении Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Минсельхозом края подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края во 2 квартале 2023 года.", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Яковцев К.В.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 2 квартале 2023 года, подписанный руководителем проекта.	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.15	Контрольная точка "Внесены изменения в План мероприятий ("Дорожную карту") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с учетом необходимости корректировки показателей регионального проекта, допланирования и корректировки мероприятий в 1 полугодии 2023 года", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Прочий тип документа Утвержденный руководителем регионального проекта План мероприятий ("Дорожная карта") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с изменениями и (или) дополнениями	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.16	Контрольная точка "Минсельхозом края подготовлен отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом	-	29.09.2023	20	23	Яковцев К.В.	Отчет о реализации мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2023 года", значение: 0.0000, Единица						экспорта продукции АПК Хабаровского края в 3 квартале 2023 года, подписанный руководителем проекта.		Хабаровского края
1.2.17	Контрольная точка "Внесены изменения в План мероприятий ("Дорожную карту") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с учетом необходимости корректировки показателей регионального проекта, допланирования и корректировки мероприятий во 2 полугодии 2023 года", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Прочий тип документа Утвержденный руководителем регионального проекта План мероприятий ("Дорожная карта") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края с изменениями и (или) дополнениями	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.18	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края, запланированные на 2023 год", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сторожук П.А.	Отчет о выполнении Плана мероприятий ("Дорожной карты") по достижению установленных проектом показателей развития экспорта продукции АПК Хабаровского края в 2023 году, подписанный руководителем проекта.	-	Информация министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Сведения министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				края
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Яковцев К.В.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия	-	Информация министерства сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024		хозяйства и продовольствия Хабаровского края

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сторожук П. А.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Абдалова С. Н.	начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности	Сторожук П. А.	10
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пылина Н. А.	Начальник управления ветеринарии Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
Достигнуты установленные соглашением о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" объёмы экспорта продукции АПК в 2024 году					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сторожук П. А.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
5	Участник регионального проекта	Яковцев К. В.	Начальник отдела проектного управления и экспорта	Абдалова С. Н.	10