

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
Руководитель регионального проекта	Зикунова И.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Рябченко О.В.	Консультант		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	4,4930	8,0880	9,8820	11,6720	12,5660	-	-	Федеральная налоговая служба	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	66,43 00	68,20 00	70,20 00	70,60 00	70,90 00	76,00 00	76,20 00	79,60 00	79,80 00	79,90 00	86,80 00	12,5660

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	4,9000	2,4000	4,2000	4,3000	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	0,0870	0,1540	0,2710	0,3170	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)														самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах		
1.3	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального	-	Единиц а	151,0000	2021	-	-	-	151,0000	242,0000	-	-	-	-	Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предоставленных в аренду (нарастающим	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	имущества.. Нарастающий итог														итогом): в 2021 году - 151 ед.; в 2022 году - 242 ед.	ного проекта)
1.4	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	300 ,00 00	82, 000 0	23, 000 0	-	-	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ та федераль ного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	0,00	0,00	5 400,00	2 400,00	4 200,00	5 000,00	17 000,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	5 400,00	2 400,00	4 200,00	5 000,00	17 000,00
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	3 078,66	5 602,38	6 022,48	6 022,48	20 726,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	3 078,66	5 602,38	6 022,48	6 022,48	20 726,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	3 078,66	5 602,38	6 022,48	6 022,48	20 726,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	8 478,66	8 002,38	10 222,48	11 022,48	37 726,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	3 078,66	5 602,38	6 022,48	6 022,48	20 726,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	5 400,00	2 400,00	4 200,00	5 000,00	17 000,00

[illegible]

7. Дополнительная информация

В связи с изменением Методики расчета результатов федеральных проектов по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, доведенной ОА "Корпорация МСП", результат 21 "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества" досрочно завершен в августе 2022 года и включен новый результат 22 "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества" с плановыми значениями на 2022 - 2024 гг

В соответствии с письмом АО "Корпорация "МСП" от 16.02.2024 № АВ-09/1493 скорректировано плановое значение результата "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества на 2024 год - 46 ед.

В связи с особенностями ведения предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами, а также в рамках сложившейся фактической потребности в предоставлении имущественной поддержки скорректировано плановое значение результата "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества на 2024 год - с 46 единиц до 23 единиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2021	04	03	Рехтина Н.А.	Прочий тип документа Правила, порядок и условия предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), применяющим	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Хабаровского края		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	05	Галузинская О.В.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Хабаровского края". Объем выданных микрозаймов в 2021 году - 5,4 млн. рублей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Поданы заявки на предоставление микрозайма через личный кабинет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о поступивших заявках на предоставление микрозайма через личный кабинет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рехтина Н.А.	Распоряжение министерства инвестиционного развития и предпринимательства края об утверждении показателей эффективности деятельности организаций,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, в отношении которых министерство инвестиционного развития и предпринимательства края осуществляет функции и полномочия (права) учредителя (участника, акционера)		
1.1.5	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.04.2022	04	07	Тирранен Е.Ю.	Отчет Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений результатов регионального проекта в I квартале 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.07.2022	06	01	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства экономического развития края о достижении значений результатов регионального проекта в II квартале 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.10.2022	01	05	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства экономического развития края о достижении значений результатов регионального проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ермакова И.О.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о достижении значения результата по объему выданных микрозаймов самозанятым гражданам (в 2022 году - 2,4 млн. рублей)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о поступивших заявках на предоставление микрозайма через личный кабинет", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова И.О.	Отчет МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" о поступивших заявках на предоставление микрозайма через личный кабинет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" установлены значения показателей эффективности деятельности в части предоставления микрозаймов самозанятым	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Ермакова И.О.	Распоряжение министерства экономического развития края об утверждении показателей эффективности деятельности организаций, хозяйственных обществ и некоммерческих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гражданам по льготной ставке", значение: 0.0000, Штука			и отсутствует			организаций, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия (права) учредителя (участника, акционера)		
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 1 квартала 2023 года"	-	20.04.2023	05	07	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам 1 квартала 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 1 полугодия 2023 года"	-	20.07.2023	06	08	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам 1 полугодия 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	20.10.2023	07	04	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства экономического развития края о достижении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 9 месяцев 2023 года"						значений результатов по итогам 9 месяцев 2023 года		
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	29.12.2023	08	09	Ушанова А.В.	Отчет министерства экономического развития края на Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	15.04.2024	05	07	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"						состоянию на 31.03.2024		
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	06	08	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	07	09	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	08	10	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2		01.01.2021	31.12.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зикунова И.В.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Рехтина Н.А.	Соглашение О предоставлении субсидии АНО "КАСП"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	20.10.2021	11	07	Тирранен Е.Ю.	Отчет об использовании субсидии за III квартал 2021	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры для самозанятых граждан"						года направлен в Минэкономразвития России		й бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Отчет О предоставлении субсидии АНО "КАСП"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Галузинская О.В.	Справка о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (0,087 тыс. человек самозанятых граждан, получивших комплексные услуги в 2021 году) подготовленная	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		министерством инвестиционного развития и предпринимательства края		
1.2.5	Контрольная точка "Хабаровским краем направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Рехтина Н.А.	Заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для предоставления информационно-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Галузинская О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации		
1.2.7	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства инвестиционного развития и предпринимательства края о достижении значений регионального проекта за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рехтина Н.А.	Соглашение министерства инвестиционного развития и предпринимательства края с АНО "КАСП" о предоставлении субсидии в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.07.2022	07	14	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства экономического развития края о достижении значений результатов регионального проекта за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.10.2022	13	06	Тирранен Е.Ю.	Отчет министерства экономического развития края о достижении значений регионального проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Направлена заявка для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан в 2023 году", значение: 0.0000, Тысяча рублей	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Тирранен Е.Ю.	Заявка Хабаровского края для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова И.О.	Отчет АНО "КАСП" о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (в 2022 году - 0,154 тыс. человек)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан", значение: 0.0000, Тысяча рублей	-	25.12.2022	14	06	Тирранен Е.Ю.	Соглашение Правительства края с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на предоставления информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 9 месяцев 2023 года", значение: 0.0000, Штука	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тирранен Е.Ю.	Справка министерства экономического развития края о достижении значений результатов по итогам 9 месяцев 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	29.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ушанова А.В.	Отчет министерства экономического развития края на Минэкономразвития России о достижении результатов регионального проекта в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предоставленных в аренду (нарастающим итогом): в 2021 году - 151 ед.; в 2022 году - 242 ед.	Нет	АИС "Мониторинг МСП"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждение рабочей группой по вопросам оказания имущественной поддержки прогнозных планов дополнения перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, самозанятым гражданам"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костина М.И.	Протокол заседания рабочей группы министерства имущественных отношений Хабаровского края по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.3.2	Контрольная точка "Внесение изменений в НПА с целью снятия ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов из перечней имущества"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Резанов П.М.	Отчет о внесении изменений в НПА с целью снятия ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов из перечней имущества	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Анализ имущества в целях выявления объектов, пригодных для предоставления самозанятым гражданам", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Резанов П.М.	Отчет о проведении анализа имущества в целях выявления объектов, пригодных для предоставления самозанятым гражданам	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Резанов П.М.	Отчет министерства имущественных отношений края о предоставлении самозанятым гражданам имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (в 2021 году 151 ед.)	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены прогнозные планы перечней объектов, предоставляемых самозанятым гражданам",	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Костина М.И.	Протокол заседания рабочей группы министерства имущественных отношений	-	АИС "Мониторинг МСП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества"	01.09.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Матвеев Н.С.	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества	Нет	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.1	Контрольная точка "Актуализированы сведения об объектах, предоставленных в пользование самозанятым гражданам"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества края об актуализации сведений об объектах, предоставленных в пользование самозанятым гражданам	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества края о предоставлении самозанятым гражданам имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		и муниципального имущества (в 2022 году - 300 единиц)		
1.4.3	Контрольная точка "Проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Протокол заседания рабочей группы министерства имущества края по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта "	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о предоставлении самозанятым имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества за 1 квартал 2023 года	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта "	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о предоставлении самозанятым имущества (в	-	АИС "Мониторинг МСП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сопов А.Е.	Отчет министерства имущества края о предоставленных самозанятым гражданам (в аренду или на иных правах) объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		30.09.2024		
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеенко Д.В.	Отчет министерства имущества Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	АИС "Мониторинг МСП"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Рябченко О. В.	Консультант	Зикунова И. В.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
4	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	1
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зикунова И. В.	Министр	Демешин Д. В.	1
6	Участник регионального проекта	Филоненко В. В.	Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края	Зикунова И. В.	1
Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10
8	Участник регионального проекта	Резанов П. М.	Заместитель начальника	Костина М. И.	10

	проекта		управления		
9	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10
Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного или муниципального имущества					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матвеев Н. С.	Министр	Демешин Д. В.	1
11	Участник регионального проекта	Моисеенко Д. В.	Заместитель начальника управления	Матвеев Н. С.	10