

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Колмыкова Т.К.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	126,8320	2020	0,0000	104,230 0	183,020 0	255,910 0	316,380 0	388,730 0	422,290 0	-	-	ЕГИСЗ	
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	35,0000	2020	0,0000	38,0000	50,0000	95,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	ЕГИСЗ	
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-	ЕГИСЗ	
1.4.				0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,000	61,000	81,000	-	-		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент							0	0	0			ЕГИСЗ	
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-	ЕГИСЗ	
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам	ФП	Процент	47,3000	2020	0,0000	23,0000	65,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ЕГИСЗ	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	25,00 00	75,00 00	100,0 000	125,0 000	150,0 000	175,0 000	400,0 000	410,0 000	430,0 000	458,0 000	520,6 200	422,2900
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	75,00 00	75,00 00	84,00 00	86,00 00	88,00 00	90,00 00	100,0 000	100,0000
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	6,000 0	12,00 00	16,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	54,00 00	56,00 00	58,00 00	60,00 00	63,00 00	63,0000
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	7,000 0	9,000 0	14,00 00	19,00 00	24,00 00	29,00 00	46,00 00	48,00 00	50,00 00	52,00 00	81,00 00	81,0000
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные	ФП	Процент	9,000 0	12,00 00	18,00 00	24,00 00	30,00 00	35,00 00	70,00 00	75,00 00	80,00 00	87,00 00	100,0 000	100,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.																
1.1	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	Процен т	0,0000	2021	-	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	С 2021 года 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала	Создание (развитие) информационно-телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. С 2021 года 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															страхования (передача электронных листок нетрудоспособност и) при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.		
1.2	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2024 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Хабаровского края второго и третьего уровней подключены к	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	"Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.														централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Хабаровского края «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	-	Процен т	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0 000	100 ,00 00	-	-	В 2024 году медицинские работники медицинских организаций Хабаровского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированно й электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Хабаровском крае будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сформированных в форме электронных рецептов.		
1.4	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	К 2024 году в Хабаровском крае реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Хабаровского края, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения , осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных	Создание (развитие) информа- ционно-телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.														мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Хабаровского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.		
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности																
2.1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100%	-	Процен т	0,0000	-	-	-	-	94, 000 0	100 ,00 00	-	-	-	-	По итогам 2022 года в Хабаровском крае создано и обеспечено	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).														функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Хабаровского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	
2.2	Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	7 1 55, 000 0	7 1 55, 000 0	7 1 55, 000 0	7 1 55, 000 0	-	-	К 2024 году с учетом закупаемого оборудования и программного	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.. Нарастающий итог														обеспечения организовано не менее 7155 автоматизированн ых рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Хабаровского края		
2.3	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к	-	Процен т	0,0000	2018	-	-	-	41, 000 0	66, 000 0	99, 000 0	100 ,00 00	-	-	В 2024 году 100% территориально- выделенных структурных	Создание (развитие) информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг														подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Хабаровского края передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в	ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	131 927,84	445 453,61	202 533,30	82 755,55	61 332,99	69 761,65	993 764,94
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	131 927,84	445 453,61	202 533,30	82 755,55	61 332,99	69 761,65	993 764,94
1.1.1.1.	бюджет субъекта	131 927,84	445 453,61	202 533,30	82 755,55	61 332,99	69 761,65	993 764,94
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		131 927,84	445 453,61	202 533,30	82 755,55	61 332,99	69 761,65	993 764,94

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,70	33 051,39	49 577,09	69 761,65
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,70	33 051,39	49 577,09	69 761,65

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	С 2021 года 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. С 2021 года 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.		
1.1.1	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	25	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	20.12.2021	24	26	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.1.3	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской	-	20.12.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000								
1.1.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	02	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.8	Контрольная точка "80 % направлений на медико-	-	25.12.2022	22	04	Волкова Е.И.	Отчет с Минздрав России	-	Подсистема автоматизиро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000								ванного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.9	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о перечне МО, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", Единица								
1.1.10	Контрольная точка "100 % направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ с 01.06.2023 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2023 г. № 588 "О признании лица инвалидом"", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "100 % направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ с 01.06.2023 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2023 г. № 588 "О признании лица инвалидом"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 29.11.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.1.15	Контрольная точка "100 % направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Колмыкова Т.К.	Отчет Минздрава края об исполнении КТ "100 % направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"			отсутствует	отсутствует		Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"		различных источников и предоставления отчетности
1.1.16	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Министерства здравоохранения края об исполнении КТ "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	В 2024 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Хабаровского края второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней."			вует	вует		информационной системы в сфере здравоохранения Хабаровского края «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.		источников и предоставления отчетности.
1.2.1	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	31.01.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000, Единица								
1.2.2	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.", значение: 0.0000	-	31.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2.3	Контрольная точка "20 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, обеспечивающих передачу СЭМД	-	20.12.2022	17	04	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ (РЭМД ЕГИСЗ)", значение: 0.0000								системы здравоохранения из различных источников
1.2.4	Контрольная точка "60 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ (РЭМД ЕГИСЗ)", значение: 0.0000, Процент	-	30.12.2023	17	04	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о перечне ТВСП МО, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2.5	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля ТВСП МО (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к ЦПС "Телемедицинские консультации"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент								предоставления отчетности
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ия отчетности
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2.9	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации государственной информационной системы в	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"						(подсистеме) "Телемедицинские консультации государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		
1.2.10	Контрольная точка "90 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Минздрава края об исполнении КТ "90 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.12.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				различных источников и предоставления отчетности
1.3	Результат "85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	В 2024 году медицинские работники медицинских организаций Хабаровского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							электронных рецептов. В Хабаровском крае будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.		
1.3.1	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Волкова Е.И.		-	bi.egisz.rosminzdrav.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000								
1.3.2	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	27	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в "Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ" ЕГИСЗ (ФРЛЛО ЕГИСЗ)", значение: 0.0000								
1.3.3	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	25.12.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ", значение: 0.0000								
1.3.4	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле ТВСП МО, оформляющих рецепты в форме ЭД с использованием УКЭП медицинского работника и обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с АО	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.5	Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие	-	20.12.2023	21	23	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле АО, обеспечивающих электронное информационное	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника", значение: 0.0000, Процент						взаимодействие с МО при обслуживании рецептов, оформленных в форме ЭД с использованием УКЭП медицинского работника		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.6	Контрольная точка " 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	29	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России о доле ТВСП МО, обеспечивающих передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в ФРЛЮ ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта РФ в ФРЛЛО ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент								
1.3.7	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле АО, обеспечивающих передачу сведений об оформленных рецептах на ЛП, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета ХК в ФРЛЛО ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.8	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), участвующих в реализации программ ЛЛО, подключенных к ЦПС	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		"Управление льготным лекарственным обеспечением"		здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	09.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о	-	Подсистема автоматизированного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении результата по состоянию на 30.06.2024		сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.12	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Колмыкова Т.К.	Отчет Минздрава края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ"		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.13	Контрольная точка "100 % аптечных организаций,	-	10.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колмыкова Т.К.	Отчет Минздрава края об исполнении КТ "100 %	-	Подсистема автоматизиро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ"		ванного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.3.14	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колмыкова Т.К.	Отчет Минздрава края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций	-	Подсистема автоматизированного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		государственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4	Результат "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мальцев С.Г.	К 2024 году в Хабаровском крае реализована и используется государственная	Нет	Подсистема автоматизированного сбора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		информационная система в сфере здравоохранения Хабаровского края, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Хабаровского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.		информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.1	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение 2019", значение: 0.0000	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	205	Бочкарева О.П.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение на 2020 г", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимончикова И.Д.	Соглашение	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Создана централизованная система "Управление потоками пациентов" Хабаровского края", значение: 0.0000	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	207	Ю А.Ю.	Акт 100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Хабаровского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключены к централизованной системе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(подсистеме) «Управление потоками пациентов» Хабаровского края		
1.4.4	Контрольная точка "Модернизирована централизованная система "Управление льготным лекарственным обеспечением" ", значение: 0.0000	-	15.12.2020	206	208	Филимончикова И.Д.	Акт 100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) и 100% аптечных организаций Хабаровского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключены к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Хабаровского края	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Создание централизованной системы "Управление скорой и неотложной помощью"", значение: 0.0000	-	15.12.2020	207	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ю А.Ю.	Акт 100% отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Хабаровского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключены к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе в части управления санитарной авиацией)»		
1.4.6	Контрольная точка "Отчет о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"", значение: 0.0000	-	10.01.2021	208	210	Филимончикова И.Д.	Отчет о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение на 2021", значение: 0.0000	-	15.02.2021	209	29	Бочкарева О.П.	Соглашение с Минздрав России	-	-
1.4.8	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации	-	15.04.2021	Взаимосвязь с	28	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.4.9	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.", значение: 0.0000	-	15.04.2021	27	29	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.", значение: 0.0000	-	15.04.2021	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.11	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	31	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.12	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Создание централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений"", значение: 0.0000	-	15.12.2021	212	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ю А.Ю.	Акт 100 % государственных и муниципальных медицинских организаций Хабаровского края подключены к централизованной системе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		(подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Хабаровского края		
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечено дооснащение регионального ЦОД обеспечивающего функционирование информационных систем в сфере здравоохранения Хабаровского края", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	211	Волкова Е.И.	Акт приема-передачи	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Расширение серверных мощностей государственных медицинских организаций", значение: 0.0000	-	18.12.2021	211	48	Ю А.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
1.4.16	Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 20% структурных	-	20.12.2021	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова Е.И.		-	https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 20% аптечных пунктов и организаций", значение: 0.0000				отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и их структурных подразделений субъектов Российской Федерации сформировали Реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	20.12.2021	107	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.		-	https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru/
1.4.18	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	33	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					
1.4.19	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	32	34	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.20	Контрольная точка "В 85		20.12.2021	Взаимо	35	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			России		
1.4.21	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских	-	20.12.2021	34	36	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.", значение: 0.0000								
1.4.22	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000	-	20.12.2021	35	37	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.23	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в	-	20.12.2021	36	38	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000								
1.4.24	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	37	39	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.25	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских	-	20.12.2021	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000								
1.4.26	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	41	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.27	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	40	42	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.28	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента	-	20.12.2021	41	43	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000								
1.4.29	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2021	42	44	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.30	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85	-	20.12.2021	43	45	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000								
1.4.31	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2021	44	46	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.32	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.33	Контрольная точка "96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	46	48	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
1.4.34	Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации,	-	20.12.2021	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 0.0000				точкам и отсутствует				
1.4.35	Контрольная точка "Модернизация централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	215	Ю А.Ю.	Акт 100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Хабаровского края, оказывающих медицинскую помощь, передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	-	-
1.4.36	Контрольная точка "Создание централизованной системы "Лабораторные исследования" Хабаровского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	214	Взаимосвязь с иными результатами и	Филимончикова И.Д.	Акт 100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) и 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Хабаровского края подключены к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Хабаровского края		
1.4.37	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение на 2022", значение: 0.0000	-	15.02.2022	215	49	Бочкарева О.П.	Соглашение Соглашение с Минздрав России	-	-
1.4.38	Контрольная точка "100 % фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	58	110	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/
1.4.39	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	111	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					/
1.4.40	Контрольная точка " 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	110	112	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/
1.4.41	Контрольная точка "20 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД	-	20.12.2022	111	113	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ", значение: 0.0000								
1.4.42	Контрольная точка "50 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	112	114	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/
1.4.43	Контрольная точка "50 % клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"", значение: 0.0000	-	20.12.2022	113	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/
1.4.44	Контрольная точка "100 %	-	20.12.2022	114	Взаимо	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	https://svody.e

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.48	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	64	66	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.49	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.",	-	20.12.2022	66	68	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								отчетности
1.4.50	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	75	77	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru/
1.4.51	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000	-	20.12.2022	76	78	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru/
1.4.52	Контрольная точка "20 %	-	20.12.2022	77	79	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав	-	https://svody.e

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000, Единица						России		gisz.rosminzdrav.ru/
1.4.53	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по	-	20.12.2022	78	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вакцинопрофилактике", значение: 0.0000								
1.4.54	Контрольная точка "10 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"", значение: 0.0000	-	25.12.2022	115	217	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности.
1.4.55	Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение на 2023", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	116	80	Волкова Е.И.	Соглашение Обеспечено подписание Соглашения с Минздрав России	-	Электронный бюджет
1.4.56	Контрольная точка "70 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара,	-	15.12.2023	81	118	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о количестве ТВСП МО, оказывающих МП в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						ЕГИСЗ		различных источников и предоставления отчетности
1.4.57	Контрольная точка "20 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России о перечне МО, перешедших на электронный медицинский документооборот	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.58	Контрольная точка "40 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, с тяжелым диагностическим	-	20.12.2023	118	120	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о перечне ТВСП МО, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент								ния из различных источников и предоставления отчетности
1.4.59	Контрольная точка "40 % станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	119	121	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле станций СМП, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.60	Контрольная точка "40 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств",	-	20.12.2023	120	122	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле МО, оказывающих МП в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет ЛС	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								источников и предоставления отчетности
1.4.61	Контрольная точка "90 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	121	123	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле ТВСП МО, оказывающих ПМСП, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.62	Контрольная точка "80 % клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ,	-	20.12.2023	122	124	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле КДЛ МО, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"", значение: 0.0000, Процент								ния из различных источников и предоставления отчетности
1.4.63	Контрольная точка "100 % фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	123	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России об исполнении КТ "100 % фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.64	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России об исполнении КТ "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"		источников и предоставления отчетности
1.4.65	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России об исполнении КТ "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.66	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	20.12.2023	88	90	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России о доле ТВСП МО обеспечивающих передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000, Процент								ия отчетности
1.4.67	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	90	92	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле МО, использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.68	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение:	-	20.12.2023	91	93	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России о доле ТВСП МО обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛК ЕПГУ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000, Процент								предоставления отчетности
1.4.69	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	92	94	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле ТВСП МО, обеспечивающих для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛК ЕПГУ	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.70	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное	-	20.12.2023	93	95	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле ТВСП МО обеспечивающих для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000, Процент						состояниями		ия отчетности
1.4.71	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	94	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о доле ТВСП МО, обеспечивающих для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения ПСМСП	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.72	Контрольная точка "50 % СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ, относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России о доле СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания ПМСМП	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				различных источников и предоставления отчетности
1.4.73	Контрольная точка "50 % СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.74	Контрольная точка "60 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля врачей МО, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									предоставления отчетности
1.4.75	Контрольная точка "80 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля врачей МО III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.76	Контрольная точка "80 % медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля медицинских свидетельств о рождении, формируемых в МО в форме ЭМД, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.79	Контрольная точка "80 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными"", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО, оказывающих передачу в ЕГИСЗ и в ФГИС "ЕПГУ" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных ФГИС "ЕИПНСУД"	-	одсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.80	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля ТВСП МО оказывающих медицинскую помощь в условиях	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000, Процент			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		стационара, использующих МИС, соответствующие требованиям Минздрава России"		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.81	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля ТВСП МО (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих ПМСП, в том числе специализированную, использует МИС, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.82	Контрольная точка "100 % видов структурированных электронных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет Минздрава России об исполнении КТ	-	Подсистема автоматизиро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"доля видов СЭМД, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ"		ванного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.83	Контрольная точка "100 % отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "100 % отделений (станций и подстанций) МО, обеспечивающих оказание СМП подключённых к ЦПС"Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации", значение: 0.0000, Процент								
1.4.84	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к ЦПС "Управление потоками пациентов"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.85	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, а также доля клинико-диагностических лабораторий государственных и	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет об исполнении КТ "доля МО (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля КДЛ МО, подключенных к ЦПС "Лабораторные исследования"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент			вует	вует				источников и предоставления отчетности
1.4.86	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО, подключенных к ЦПС "Центральный архив медицинских изображений"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.87	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают СЭМД в	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта", значение: 0.0000, Процент			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта"		здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.88	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля ТВСП МО, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным ССЗ, подключенных к ЦПС "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.89	Контрольная точка "100 %		31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Колмыкова	Отчет Отчет в Минздрав	-	Подсистема

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Т.К.	России об исполнении КТ "доля ТВСП МО, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к ЦПС "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)"		автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.90	Контрольная точка "100 % государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля МО, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к ЦПС "Организация оказания медицинской помощи	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент			вует	вует		больным онкологическими заболеваниями"		источников и предоставления отчетности
1.4.91	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет об исполнении КТ "доля ТВСП МО (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к ЦПС "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.92	Контрольная точка "100 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "доля врачей МО, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечены УКЭП"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечены усиленной квалифицированной электронной подписью", значение: 0.0000, Процент			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.93	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключены к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "100 % ТВСП МО (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключены к защищенной сети передачи данных"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.94	Контрольная точка "Не менее одного медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта применяется в подсистемах государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации",	-	31.12.2023	153	155	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "Не менее чем в одной централизованной подсистеме ГИС применяются медицинские изделия с технологией искусственного	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица						интеллекта"		ния из различных источников и предоставления отчетности
1.4.95	Контрольная точка "Проведена интеграция ГИС субъекта Российской Федерации с подсистемами "Федеральный регистр медицинских работников" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "проведена интеграция ГИС с подсистемами "Федеральный регистр медицинских работников" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.96	Контрольная точка "не более 10 % технических ошибок ГИС Субъекта Российской Федерации (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)", значение: 0.0000,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет в Минздрав России об исполнении КТ "не более 10 % технических ошибок ГИС (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			вует	вует		"черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ"		источников и предоставления отчетности
1.4.97	Контрольная точка "100 % фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.98	Контрольная точка "100 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подписью"			вует	вует		участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью"		источников и предоставления отчетности
1.4.99	Контрольная точка "90 % доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "90 % ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.100	Контрольная точка "при оказании медицинской помощи в субъекте Российской Федерации применяются не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта"	-	15.10.2024	106	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "в государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации применяются не менее трех медицинских изделий с технологией	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							искусственного интеллекта"		предоставления отчетности
1.4.10 1	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов"	-	16.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов"		
1.4.10 2	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.10 3	Контрольная точка "100 % медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских свидетельств о рождении, оформленных	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ"		системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.104	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ"						сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ"		
1.4.105	Контрольная точка "100 % медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
			20.10.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10 6	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни"	-		165	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.107	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"	-	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11 1	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России"		системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11 2	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системе здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системе здравоохранения субъекта Российской Федерации (в	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента"						том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента"		ия отчетности
1.4.11 3	Контрольная точка "100 % отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"						помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		отчетности
1.4.11 4	Контрольная точка "100 % отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ"		
1.4.11 5	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11 6	Контрольная точка "30 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ,	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "30 % медицинских организаций	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11 7	Контрольная точка "60 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "60 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11	Контрольная точка "90 %		20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Колмыкова	Отчет министерства	-	Подсистема

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Т.К.	здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "90 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ"		автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.11 9	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную,	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"						Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"		предоставления отчетности
1.4.120	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для	-	20.12.2024	180	182	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных"						полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных"		
1.4.12 1	Контрольная точка "100 % клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол лабораторного исследования""	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол лабораторного исследования"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.12 2	Контрольная точка "80 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	20.12.2024	182	184	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "80 %	-	Подсистема автоматизированного сбора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу актуальных сведений о застрахованных по полису ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"						медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу актуальных сведений о застрахованных по полису ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"		информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.123	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"						центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		
1.4.12 4	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"						медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		отчетности
1.4.12 5	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"						больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		
1.4.12 6	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с диагностическим оборудованием (в том числе с тяжелым), обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ""	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с диагностическим оборудованием (в том числе с тяжелым), от которых зарегистрированы СЭМД	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ"		
1.4.12 7	Контрольная точка "90 % успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "90 % успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.12 8	Контрольная точка "80 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы структурированные электронные медицинские документы в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "80 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы структурированные	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							электронные медицинские документы в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ"		ия отчетности
1.4.12 9	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		
1.4.13 0	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации"		
1.4.13 1	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 2	Контрольная точка "В государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, медицинских информационных системах медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "в государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, медицинских	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения субъекта Российской Федерации используется отечественное программное обеспечение"			отсутствует	отсутствует		информационных системах медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации используется отечественное программное обеспечение"		различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 3	Контрольная точка "Не более 10 % технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (без учета ошибок ФЭР и ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "не более 10 % технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (без учета ошибок ФЭР и ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 4	Контрольная точка "50 % врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров) от которых	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "50 %	-	Подсистема автоматизированного сбора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежемесячно зарегистрированы более 500 структурированных электронных медицинских документов в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 структурированных электронных медицинских документов в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ"		информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 5	Контрольная точка "80 % СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "80 % СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 6	Контрольная точка "80 % СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "80 % СЭМД "Эпикриз в	-	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров"		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 7	Контрольная точка "90 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "90 % врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.13 8	Контрольная точка "100 % видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"		здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.139	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, завершивших категорирование используемых объектов КИИ, ИСПДн"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, завершивших категорирование используемых объектов КИИ, ИСПДн"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.140	Контрольная точка "100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 %	-	Подсистема автоматизированного сбора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения субъекта Российской Федерации, использующих отечественные средства защиты информации"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, использующих отечественные средства защиты информации"		информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.14 1	Контрольная точка "Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации имеет аттестат соответствия требованиям информационной безопасности"	-	31.12.2024	59	106	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о получении аттестата соответствия ГИС требованиям о защите информации	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.14 2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	105	60	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о вводе Государственной информационной системы Хабаровского края в	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							промышленную эксплуатацию		системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
1.4.14 3	Контрольная точка "государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации проинтегрирована с тестовым контуром государственной информационной системы в сфере обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС) и обеспечена передача контрольных примеров в соответствии с перечнем интеграционных сценариев в отношении медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, переданных в порядке, определенном требованиями	-	31.12.2024	106	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет об исполнении КТ "государственная информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации проинтегрирована с тестовым контуром государственной информационной системы в сфере обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС) и обеспечена передача контрольных примеров в соответствии с перечнем интеграционных сценариев в отношении медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации территориальных программ государственных гарантий	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ФОМС в отношении информационного взаимодействия с подсистемами "Федеральный единый регистр застрахованных лиц" и "Федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской помощи" ГИС ОМС"						бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, переданных в порядке, определенном требованиями ФОМС в отношении информационного взаимодействия с подсистемами "Федеральный единый регистр застрахованных лиц" и "Федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской помощи" ГИС ОМС"		
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Малинина И.В.	По итогам 2022 года в Хабаровском крае создано и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено 100 % территориально-выделенных структурных	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."			отсутствует	отсутствует		подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Хабаровского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		различных источников и предоставления отчетности.
2.1.1	Контрольная точка "Мероприятия по подключению к ЗСПД ТВСП МО (включая ФАП и ФП) в 2019 году выполнены"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Выполнен график закупки средств криптографической защиты и его настройка, заключены договора с поставщиками услуг предоставления доступа к сети "Интернет"	-	ИС
2.1.2	Контрольная точка "Мероприятия по подключению к ЗСПД ТВСП МО (включая ФАП и ФП) в 2020 году выполнены"	-	18.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Ю А.Ю.	Отчет Акты ввода в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.3	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2021	06	02	Ю А.Ю.	Отчет Отчет в Минздрав России	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены", значение: 0.0000	-	01.05.2021	01	03	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП,	-	20.12.2021	02	04	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000								
2.1.6	Контрольная точка "Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	https://zakupki.gov.ru/
2.1.8	Контрольная точка "Контракты	-	01.05.2022	01	03	Волкова Е.И.	Отчет Контракт	-	https://zakupki

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены", значение: 0.0000								.gov.ru/
2.1.9	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	04	Волкова Е.И.	Отчет Контракт на выполнение работ	-	https://zakupki.gov.ru/
2.2	Результат "Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мальцев С.Г.	К 2024 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения организовано не менее 7155 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации."			отсутствует	отсутствует		эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Хабаровского края		различных источников и предоставления отчетности.
2.2.1	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ю А.Ю.	Отчет Письмо в Минздрав России	-	-
2.2.2	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	01.04.2021	01	03	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения"								
2.2.3	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2021	02	05	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Отчет Письмо в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) на 1 квартал 2023 г.", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России об обеспечении АРМ медицинских работников в 1 квартале 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) - 2 квартал 2023 г.", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волкова Е.И.	Отчет в Минздрав России об обеспечении АРМ медицинских работников за 2 квартал 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) - 3 квартал 2023 г.", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчет в Минздрав России об обеспечении АРМ медицинских работников за 3 квартал 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) - 4 квартал 2023 г.", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчет в Минздрав России об обеспечении АРМ медицинских работников за 4 квартал 2023 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по	-	Подсистема автоматизированного сбора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		состоянию на 29.02.2024		информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	09.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	09.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				ния из различных источников и предоставления отчетности
2.2.15	Контрольная точка "На автоматизированных рабочих местах врачей и медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации используется голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах (при наличии потребности)"	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "на автоматизированных рабочих местах врачей и медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации используется голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах (при наличии потребности)"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.3	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мальцев С.Г.	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	Нет	Подсистема автоматизированного сбора информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения Хабаровского края передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности.
2.3.1	Контрольная точка "30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные	-	20.12.2021	17	04	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.", значение: 0.0000								
2.3.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ю А.Ю.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	17	04	Бойченко Ю.Я.	Отчет Отчёт в Минздрав России	-	https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/
2.3.6	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	04	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России о количестве ТВСП МО, обеспечивающих доступ гражданам к ЭМД в ЛК пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в 1 квартале 2023 года	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году", значение: 0.0000, Единица			вует					источников и предоставления отчетности
2.3.7	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций во 2 квартале 2023 г.", Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России о количестве ТВСП МО, обеспечивающих доступ гражданам к ЭМД в ЛК пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ во 2 квартале 2023 года	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.3.8	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в	-	30.09.2023	19	21	Волкова Е.И.	Отчет Отчёт в Минздрав России о количестве ТВСП МО, обеспечивающих доступ гражданам к ЭМД в ЛК пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в 3 квартале 2023 года	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 3 квартале 2023 г.", значение: 0.0000, Единица								источников и предоставления отчетности
2.3.9	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 4 квартале 2023 г.", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет Отчёт в Минздрав России о количестве ТВСП МО, обеспечивающих доступ гражданам к ЭМД в ЛК пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в 4 квартале 2023 года	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				источников и предоставления отчетности
2.3.11	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году"	-	09.07.2024	07	04	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ия отчетности
2.3.13	Контрольная точка "20 % медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих сведения в ЕГИСЗ посредством государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации или иными способами передачи сведений"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "20 % медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации предоставляющих сведения в подсистемы ЕГИСЗ"	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности
2.3.14	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об исполнении КТ "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ"			вует	вует		здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ"		источников и предоставления отчетности
2.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмыкова Т.К.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024	-	Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малинина И. В.	Заместитель министра - начальник управления кадровой политики и правового обеспечения	Мальцев С. Г.	1
4	Участник регионального проекта	Волкова Е. И.	Заместитель министра	Бойченко Ю. Я.	10
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
6	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10
Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
8	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10

	проекта				
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
10	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
12	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10
85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
14	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
16	Участник регионального проекта	Колмыкова Т. К.	Начальник отдела	Мальцев С. Г.	10

	проекта				
--	---------	--	--	--	--