

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Процко А.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Ивлева И.М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	68, 000 0	84, 000 0	101 ,00 00	116 ,00 00	-	-	В целях вовлечения детей и молодежи в возрасте до 35 лет в социально активную деятельность проведены мероприятия патриотической направленности, в том числе проведение гражда нско- патриотических, спортивно- патриотических игр, акций и других мероприятий.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Проведены мероприятия по развитию системы	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	4,6 740	4,8 970	5,1 190	5,3 420	-	-	Обеспечено развитие системы межпоколенческог	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи														о взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	ние работ)	
1.3	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	274 ,00 00	380 ,00 00	-	-	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации (в том числе их структурные подразделения) оснащены государственными символами	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог																
1.4	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	230 ,00 00	306 ,00 00	-	-	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															взаимодействию с детскими общественными объединениями. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. Обеспечено функционирование регионального и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	25 135,26	10 338,05	35 473,31
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	25 135,26	10 338,05	35 473,31
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	25 135,26	10 338,05	35 473,31
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,88	123 787,53	155 243,41
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,88	123 787,53	155 243,41
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,88	123 787,53	155 243,41
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	31 193,48	123 024,74	154 218,22

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,24	6 856,24	6 856,24	10 338,05	10 338,05	10 338,05	10 338,05
1.2.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	15 257,73	24 536,08	34 845,36	45 154,64	75 746,20	81 898,00	85 918,70	95 506,30	105 353,70	115 201,10	123 787,53
ИТОГО:		0,00	15 257,73	24 536,08	34 845,36	45 154,64	82 602,44	88 754,24	92 774,94	105 844,35	115 691,75	125 539,15	134 125,58

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихалева А.Г.	В целях вовлечения детей и молодежи в возрасте до 35 лет в социально активную деятельность проведены мероприятия патриотической направленности, в том числе проведение гражданско-патриотических, спортивно-патриотических игр, акций и других мероприятий.	Нет	АИС "Молодежь России"
1.1.1	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев", значение: 0.0000	-	16.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Организован и проведен краевой историко-патриотический шлюпочный поход "Парус Отечества"", значение: 0.0000	-	16.08.2021	04	06	Солёный А.В.	Отчет Проведено ежегодное краевое мероприятие, которое позволит привлечь внимание детей и молодежи в возрасте до 30 лет к социально-активной деятельности.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев", значение: 0.0000	-	15.10.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	02	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 12 месяцев. Вовлечено в патриотическое движение 68 тыс. человек	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Орленок"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Солёный А.В.	Отчет Проведен региональный этап для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Орленок. Привлечено к участию не менее 80 человек.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Победа".", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Проведен региональный этап для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Орленок. Привлечено к участию не менее 100 человек.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 3 месяца", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Организован и проведен краевой историко-патриотический шлюпочный поход "Парус Отечества"", значение: 0.0000, Штука	-	16.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Проведено ежегодное краевое мероприятие, которое позволит привлечь внимание детей и молодежи в возрасте до 35 лет к социально-активной деятельности.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка	-	15.10.2022	Взаимо	Взаимо	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев		"Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Орленок"", значение: 0.0000	-	02.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Проведен региональный этап для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Орленок. Привлечено к участию не менее 80 человек.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Победа".", значение: 0.0000, Штука	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Солёный А.В.	Отчет Проведен региональный этап для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Победа. Привлечено к участию не менее 100 человек.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 12 месяцев. Вовлечено в патриотическое движение 84 тыс.человек	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 3 месяца", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	15	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет о деятельности основных патриотических движений за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев", значение: 0.0000,	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет деятельности основных патриотических движений за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Организован и проведен краевой историко-патриотический шлюпочный поход "Парус Отечества"", значение: 0.0000, Штука	-	16.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет по проведению ежегодного краевого мероприятия, которое позволит привлечь внимание детей и молодежи в возрасте до 35 лет к социально-активной деятельности.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет деятельности основных патриотических движений за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Проведен	-	02.12.2023	Взаимо	Взаимо	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Орленок", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		молодежи подготовлен отчет о проведении регионального этапа для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Орленок		"Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Победа"", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет о проведении регионального этапа для победителей муниципальных этапов военно-спортивной игры Победа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	19	02	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет о деятельности основных патриотических движений за 12 месяцев.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.04.2024	Взаимо связь с иными	Взаимо связь с иными	Солёный А.В.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи правительства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024		
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шихалева А.Г.	Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по итогам года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шихалева А.Г.	Обеспечено развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	Нет	АИС "Молодежь России"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Солёный А.В.	Прочий тип документа План мероприятий по вовлечению детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет	-	15.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет по	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 6 месяцев"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 6 месяцев		й бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 9 месяцев"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Организована и проведена серия мероприятий в рамках проекта "Диалог с Героями""	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет В течение года организовано и проведено не менее 5 встреч в рамках проекта.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны (1945 год)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Подготовлены отчеты о проведении мероприятий. Информация размещена в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Обеспечено достижение значения показателя. Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 12 месяцев. Результат составил 4 674 человека	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Солёный А.В.	Прочий тип документа План мероприятий по вовлечению детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Организована и проведена установочная сессия для руководителей юнармейских формирований края "Амурский полигон"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Выстроена система взаимодействия с юнармейскими формированиями.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 3 месяца", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет	-	15.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет по	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 6 месяцев", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 6 месяцев		й бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 9 месяцев", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Организована и проведена серия мероприятий в рамках проекта "Диалоги с Героями"", значение: 0.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет В течение года организовано и проведено не менее 5 встреч в рамках проекта.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.13	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны (1945 год)", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Подготовлены отчеты о проведении мероприятий. Информация размещена в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Организована и проведена установочная сессия для руководителей юнармейских формирований края "Амурский полигон"", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Выстроена система взаимодействия с юнармейскими формированиями.	-	ГИИС "электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2022	13	03	Солёный А.В.	Отчет Обеспечено достижение значения показателя. Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в мероприятия за 12 месяцев. Результат составил 4 897 человек		
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Прочий тип документа План мероприятий по вовлечению детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 3 месяца", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет по вовлеченности основных патриотических	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны (1945 год)", значение: 0.0000, Единица	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет о проведении мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Организована и проведена установочная сессия для руководителей юнармейских формирований края "Амурский полигон"", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет о проведении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солёный А.В.	Отчет Комитетом по делам молодежи подготовлен отчет по вовлеченности основных патриотических движений в мероприятия за 12 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихалева А.Г.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по итогам года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации (в том числе их структурные подразделения) оснащены государственными символами	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивлева И.М.	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении перечня образовательных организаций и дорожной карты по реализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют		результата		
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Семянникова В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии между министерством образования и науки Хабаровского края и юридическим лицом об оснащении государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственных символов Российской Федерации		
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования комплектов государственных символов"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Прочий тип документа Информационная справка министерства образования и науки Хабаровского края о проведении мониторинга использования комплектов государственных символов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивлева И.М.	Отчет Сводный аналитический отчет министерства образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края о реализации результата в 2023 году		
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.04.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	08	10	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимо	Взаимо	Ивлева И.М.	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.		"Электронный бюджет"
1.4	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Процко А.А.	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объединениями. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. Обеспечено функционирование регионального и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания		
1.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будут введены ставки советников по воспитанию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивлева И.М.	Отчет Промежуточный аналитический отчет министерства образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и науки Хабаровского края о деятельности советников директоров по воспитательной работе		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Промежуточный аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Промежуточный аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Промежуточный аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивлева И.М.	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.07.2024		
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлева И.М.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
5	Участник регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
7	Участник регионального	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по	Демешин Д. В.	10

	проекта		делам молодежи Правительства Хабаровского края		
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
9	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	1
10	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
11	Участник регионального проекта	Тямкова Е. П.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
12	Участник регионального проекта	Бормотова А. О.	Главный специалист	Довженко Е. А.	5
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Процко А. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	3
14	Участник регионального проекта	Глушкова Е. Г.	Заместитель начальника отдела межбюджетных отношений	Чиглинцева Н. А.	5
15	Участник регионального проекта	Ивлева И. М.	И.о.начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Процко А. А.	10
16	Участник регионального проекта	Помогаева О. Д.	Главный специалист	Чиглинцева Н. А.	5

17	Участник регионального проекта	Любавина С. В.	Консультант отдела межбюджетных отношений управления планирования, финансирования и контроля	Чиглинцева Н. А.	5
18	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5