

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодежь России	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кузнецов С.Н.	Вице-губернатор		
Руководитель регионального проекта	Шихалева А.Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Копышков Д.И.	Заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																
1.1	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	По итогам реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Хабаровском крае, проведен ремонт двух молодежных центров в г. Хабаровске и проведено не менее 20 дополнительных мероприятий в Хабаровском крае включающие в себя семинары, форумы, инновационные мастерские, фестивали, акции, военно-патриотические	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															игры, сетевые проекты, творческие квартирники и профильные смены.		
1.2	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	Челове к	19,0000	2023	-	-	-	-	-	-	22, 000 0	-	-	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Ежегодно творческ ая молодежь от Хабаровского края регистрируется на участие в	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															образовательных программах Форума и выполняет необходимые творческие задания.Обеспечив ается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от Хабаровского края до аэропорта г. Симферополь.	

7. Дополнительная информация

С учетом технической возможности системы невозможно отражение финансового обеспечения по результату "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" (проставлен признак "неденежный результат" по соответствующему федеральному результату).

Считать верным: в разделе 5.1. "Финансовое обеспечение" по результату "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 106 685,16 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 103 484,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 3200,56 тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодежь России

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры								
1.1	Результат "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихалева А.Г.	По итогам реализации программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Хабаровском крае, проведен ремонт двух молодежных центров в г. Хабаровске и проведено не менее 20 дополнительных мероприятий в Хабаровском крае включающие в себя семинары, форумы, инновационные мастерские, фестивали, акции, военно-патриотические игры, сетевые проекты, творческие квартирники и профильные смены.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий проводимых в	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Солёный А.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках программы", Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		комитета по делам молодежи		й бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Разработана техническая документация для выполнения ремонтных работ в молодежных центрах", Единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи о разработке технической документации	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) за 6 месяцев", Единица	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи о проведении мониторинга реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) за 6 месяцев	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) за 9 месяцев", Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Прочий тип документа Отчет комитета по делам молодежи о проведении мониторинга реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) за 9 месяцев	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) в 2023 году", Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи о проведении мониторинга реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шихалева А.Г.	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Ежегодно творческая молодежь от Хабаровского края регистрируется на участие в образовательных программах Форума и выполняет необходимые творческие задания. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от Хабаровского края до аэропорта г. Симферополь.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по состоянию на 30.04.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 31.08.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Копышков Д. И.	Заместитель председателя комитета	Шихалева А. Г.	5
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
4	Участник регионального проекта	Солёный А. В.	начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики управления молодежной политики главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края	Шихалева А. Г.	10
Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
6	Участник регионального проекта	Абраменко И. С.	заместитель председателя комитета	Шихалева А. Г.	10