

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Кузнецов С.Н.	Вице-губернатор		
Руководитель регионального проекта	Шихалева А.Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Копышков Д.И.	Заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0394	2018	0,0000	0,0476	0,0484	0,0609	0,0741	0,0872	-	-	-	АИС «Молодежь России»	
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих	ФП	Процент	7,4000	2023	-	-	-	-	-	-	8,5000	-	-	АИС "Молодежь России"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Процент	0,700 0	1,300 0	2,070 0	2,700 0	3,400 0	4,110 0	4,790 0	5,400 0	6,300 0	7,000 0	7,700 0	8,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,0520	0,0900	0,1380	0,1920	0,2380	0,2820	-	-	В Хабаровском крае реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. Проведена подготовка (переподготовка) не менее 0.282 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами.		
1.2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам участия Хабаровского края в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	1,0 000	0,0 000	-	-	-	-	-	Изучение лучших практик развития добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае. В Хабаровском крае реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам участия в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	
1.3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	Миллион единиц	0,0000	2018	-	0,1250	0,1250	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	-	-	Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества,	Проведение информационно-коммуникационной кампании и

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества		

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шихалева А.Г.	В Хабаровском крае реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. Проведена подготовка (переподготовка) не менее 0.282 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами.	Нет	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ставицкий М.Ю.	Прочий тип документа Проведена подготовка (переподготовка) не менее 0,05 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами.	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ставицкий М.Ю.	Прочий тип документа Проведена подготовка (переподготовка) не менее 0,1 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами, (накопительным итогом), в том числе в 2020 году - 0,05 тыс. человек	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Солёный А.В.	Отчет Отчет по проведенным	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества		бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Солёный А.В.	Прочий тип документа Разработан план-график проведения образовательных мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для	-	01.04.2022	08	10	Солёный А.В.	Отчет Отчет по проведенным	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000						образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества		бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000	-	01.07.2022	10	13	Солёный А.В.	Отчет по проведенным образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества		
1.1.7	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000	-	01.10.2022	12	14	Солёный А.В.	Отчет по проведенным образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Солёный А.В.	Отчет Проведено итоговое тестирование для всех слушателей. Подготовлен отчет о качестве программ.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет по проведенным образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000, Единица	-	08.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Солёный А.В.	Прочий тип документа План-график проведения образовательных мероприятий комитета по делам молодежи	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен список слушателей мероприятий для координаторов добровольцев (волонтеров) "	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Справка Справка комитета по делам молодежи Правительства края о слушателях образовательных курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества волонтерства).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Солёный А.В.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи по проведенным образовательным мероприятиям для координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества", значение: 0.0000, Единица			отсутствует	отсутствует		технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества		
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 01.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.08.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		состоянию на 31.10.2024		
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Копышков Д.И.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по итогам года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам участия Хабаровского края в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	01.01.2019	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.	Изучение лучших практик развития добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае. В Хабаровском крае реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам участия в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидии	Нет	АИС "Молодежь России"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Стебнева А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Стебнева А.В.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Подготовлена и направлена заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Ставицкий М.Ю.	Прочий тип документа Заявка для участия в конкурсном отборе	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Стебнева А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стебнева А.В.		-	-
1.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Солёный А.В.	Положение Утверждено положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" в 2022 году	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шихалева А.Г.	Организована и проводится информационная и рекламная кампании в	Нет	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества		
1.3.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией, в том числе изготовленных и размещенных рекламных материалов на наружных поверхностях,	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Солёный А.В.	Отчет об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекламных роликов на ТВ и в сети "Интернет"", значение: 0.0000			и отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены рекламные материалы на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 45000 населения Хабаровского края ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещены информационные материалы", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 45000 населения Хабаровского края ежегодно	-	АИС "Молодежь России"
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Прочий тип документа Разработан медиа-план информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за I квартал", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	11	Солёный А.В.	Отчет об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за I квартал	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за II квартал", значение: 0.0000	-	01.07.2022	10	12	Солёный А.В.	Отчет об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за II квартал	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за III квартал", значение: 0.0000	-	01.10.2022	11	09	Солёный А.В.	Отчет об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за III квартал	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Солёный А.В.	Отчет Подготовлен отчет по мониторингу информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за 2022 г.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	08.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Прочий тип документа Медиа-план комитета по делам молодежи информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за I квартал ", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	01	08	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за I квартал	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за II квартал ", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2023	07	10	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи об информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за II квартал	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной	-	15.10.2023	08	04	Солёный А.В.	Отчет комитета по делам молодежи об информационной и рекламной кампании в	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	концепцией за III квартал ", значение: 0.0000, Единица						соответствии с федеральной концепцией за III квартал		
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Подготовлен отчет комитета по делам молодежи по мониторингу информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией за 2023 г.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солёный А.В.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Солёный А.В.	Отчет Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		состоянию на 30.05.2024 г		
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 30.06.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абраменко И.С.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства края о достижении результата по состоянию на 30.11.2024 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	И.С.	молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г		"Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Копышков Д.И.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по итогам года	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Копышков Д. И.	Заместитель председателя комитета	Шихалева А. Г.	5
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
4	Участник регионального проекта	Копышков Д. И.	Заместитель председателя комитета	Шихалева А. Г.	5
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам участия Хабаровского края в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стебнева А. В.	И.о. председателя комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Никитин А. А.	20
6	Участник регионального проекта	Солёный А. В.	начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики управления молодежной политики главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края	Шихалева А. Г.	20

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шихалева А. Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
8	Участник регионального проекта	Копышков Д. И.	Заместитель председателя комитета	Шихалева А. Г.	5