

П А С П О Р Т
регионального проекта

Учитель будущего (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Учитель будущего			
Краткое наименование регионального проекта	Учитель будущего (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Ю.А.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Хлебникова В.Г.	Министр		
Администратор регионального проекта	Зотова Ю.В.	И.о. первого заместителя министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	50,0000
2	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765
3	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,4000	2,0000	5,0000	10,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций										
1	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Хабаровском крае	Единица	0	0	2	3	3	3	В 2021-2024 годах за счет софинансирования из федерального бюджета в Хабаровском крае создана сеть не менее чем из двух центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Формируемая сеть центров обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование", а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).	
2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	Единица	-	-	-	-	-	1	К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. К 1 сентября 2024 г. система внедрена в Хабаровском крае.	
3	В Хабаровском крае внедрена	Документ	-	-	1	-	-	-	Приняты нормативные	Обеспечение

	система аттестации руководителей общеобразовательных организаций								правовые акты, регламентирующие действие в Хабаровском крае системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово- хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.	
4	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Хабаровского края прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Процент	-	-	-	-	-	10	В 2022 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников Хабаровского края на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданного в Хабаровском крае, в том числе: в 2021 году - не менее 1,4 процента педагогических работников Хабаровского края ; в 2022 году - не менее 2,0 процентов педагогических работников Хабаровского края ; в 2023 году - не менее 5,0 процентов педагогических работников Хабаровского края ; в 2024 году - не менее 10,0 процентов	Утверждение документа

									педагогических работников Хабаровского края. Функционирование в Хабаровском крае центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.	
5	Не менее 70% учителей Хабаровского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Процент	-	-	-	-	-	70	В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников Хабаровского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях края лучших выпускников вузов; актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции;	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

									обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей Хабаровского края специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования	
6	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Процент	-	0	10	20	30	50	К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста	Проведение образовательных мероприятий

									педагогических работников на базе не менее двух центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; организацию подготовки работников в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Хабаровского края в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Хабаровском крае							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	58 127,02	25 641,14	0,00	0,00	83 768,16
1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	58 127,02	25 641,14	0,00	0,00	83 768,16
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	23,25	10,26	0,00	0,00	33,51
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	58 150,27	25 651,40	0,00	0,00	83 801,67
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	58 127,02	25 641,14	0,00	0,00	83 768,16
бюджет субъекта		0,00	0,00	58 127,02	25 641,14	0,00	0,00	83 768,16
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	23,25	10,26	0,00	0,00	33,51

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Хабаровский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Хабаровском крае"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	В 2021-2024 годах за счет софинансирования из федерального бюджета в Хабаровском крае создана сеть не менее чем из двух центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Формируемая сеть центров обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование", а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образовательный процесс современных технологий обучения, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).
1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.08.2019	Хлебникова В. Г., Министр	Исходящее письмо Заявка Хабаровского края на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020-2022 годах
1.1.1	Мероприятие "Предоставление Хабаровским краем заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки	01.06.2019	08.07.2019	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Входящее письмо Заявка Хабаровского края на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020-2022 годах "				и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020-2022 гг.
1.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края - получателя субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
1.2.1	Мероприятие "Регистрация уставов (изменений в уставы) образовательных организаций, обеспечивающих деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (по модели "стандарт") и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.01.2021	01.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Устав Уставы образовательных организаций, обеспечивающих деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (по модели "стандарт") и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
1.3	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Акт Информационно-аналитический отчет Хабаровского края (получателя субсидии из федерального бюджета) о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
1.3.1	Мероприятие "Регистрация устава (изменений в устав) образовательной организаций, обеспечивающей деятельность центра	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и	Устав Устав образовательной организации, обеспечивающей деятельность центра непрерывного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "			повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	повышения профессионального мастерства педагогических работников
1.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению методических рекомендации Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
1.4.1	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.01.2021	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
1.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.03.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению методических рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управления общего и дополнительного образования	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае
1.5.1	Мероприятие "Актуализация внедрения методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае"	01.01.2022	01.03.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Дополнение к плану мероприятий ("дорожной карте") по внедрению методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае
1.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
1.6.1	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров"	01.01.2021	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и	Прочий тип документа Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению методических

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов "			повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	рекомендаций Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
1.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.03.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению методических рекомендации Минпросвещения России по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае
1.7.1	Мероприятие "Актуализация внедрения методических рекомендаций Минпросвещения по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае "	01.01.2022	01.03.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению методических рекомендаций Минпросвещения по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Хабаровском крае
1.8	Контрольная точка "Получены лицензии,	-	31.12.2021	Матаржук Е. В.,	Прочий тип документа Лицензия на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"			Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования
1.8.1	Мероприятие "Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организации, на базе которой создается обособленное структурное подразделение"	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования
1.9	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организации, на базе которой создается обособленное структурное подразделение"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования
1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	Хлебникова В. Г., Министр	Соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего"
1.10.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего""	01.01.2021	01.03.2021	Хлебникова В. Г., Министр	Соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего"
1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего"
1.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего""	01.01.2022	01.03.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта "Учитель будущего"
1.12	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края
1.12.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета Хабаровским краем о создании центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов "	01.03.2021	31.12.2021	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края
1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края
1.13.1	Мероприятие "Подготовка информационно-аналитического отчета Хабаровским краем о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов "	01.03.2022	31.12.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края
1.14	Контрольная точка "Произведена оценка	-	31.12.2023	Хлебникова В. Г.,	Отчет Отчет по итогам мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			Министр	исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.14.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2023	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.15	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.15.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.16	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16. 1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.17	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
1.17. 1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2024	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
2	Результат "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"				профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. К 1 сентября 2024 г. система внедрена в Хабаровском крае.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Созданы механизмы и обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов и обеспечению функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края
2.1.1	Мероприятие "Разработка и внедрение в Хабаровском крае механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ"	01.01.2021	31.12.2021	Шубина С. В., Консультант	Акт Акты министерства образования и науки Хабаровского края и органов местного самоуправления
2.1.2	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»"	01.09.2021	31.12.2021	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Отчет Хабаровского края (получателя субсидии) о проведении мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
2.1.3	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»"	01.01.2022	31.12.2022	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Отчет Хабаровского края (получателя субсидии) о проведении мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.4	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»"	01.01.2023	31.12.2023	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Отчет Хабаровского края (получателя субсидии) о проведении мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
2.1.5	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»"	01.01.2024	31.12.2024	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Отчет Хабаровского края (получателя субсидии) о проведении мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
2.1.6	Мероприятие "Повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Хабаровского края"	01.01.2022	31.12.2022	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд
2.1.7	Мероприятие "Повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Хабаровского края"	01.01.2023	31.12.2023	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд
2.1.8	Мероприятие "Повышение квалификации управленческих команд (руководителей и	01.01.2024	31.12.2024	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Хабаровского края"				управленческих команд
2.1.9	Мероприятие "Внедрение в Хабаровском крае целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методику разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методику разработки программы стажировок; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей "	01.01.2021	31.12.2021	Шубина С. В., Консультант	Акт Нормативный акт министерства образования и науки Хабаровского края о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
2.1.1 0	Мероприятие "Информирование педагогических работников общеобразовательных организаций Хабаровского края о создании федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики	01.01.2023	30.09.2023	Шубина С. В., Консультант	Исходящее письмо Письмо министерства образования и науки Хабаровского края о создании федеральной системы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста"				профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста
2.1.1 1	Мероприятие "Разработка региональных механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования"	01.01.2021	30.11.2021	Шубина С. В., Консультант	Справка Справка о внедрении методических рекомендаций Минпросвещения России о правовых, финансовых, организационных механизмах обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования
2.1.1 2	Мероприятие "Разработка общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников"	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Акт Нормативные акт министерства образования и науки края, утверждающий требования к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников
2.1.1 3	Мероприятие "Создание и функционирование региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России,	01.01.2021	30.09.2021	Шубина С. В., Консультант	Распоряжение Распоряжение министерства образования и науки края об утверждении статуса региональных стажировочных площадок,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	включающих в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты "				определенных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Это позволит сформировать "карту лучших практик" для дальнейшего планирования мероприятий по повышению профмастерства педагогов
2.1.1 4	Мероприятие "Разработка и апробация региональной модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей"	01.09.2021	31.08.2022	Мельникова Т. В., ректор	Исходящее письмо Письмо министерства образования и науки Хабаровского края о региональной модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников
2.1.1 5	Мероприятие "Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников"	01.01.2021	30.09.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиа-план информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития педагогических работников
2.1.1 6	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций Минпросвещения России о	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела	Отчет Отчет о внедрении методических рекомендаций Минпросвещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подходах к формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогов на основе независимой оценки квалификаций"			аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	России о подходах к формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогов на основе независимой оценки квалификаций
3	Результат "В Хабаровском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действия в Хабаровском крае системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.
3.1	Контрольная точка "Утверждение министерством образования и науки Хабаровского края порядка проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	01.01.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Приказ Приказ министерства образования и науки Хабаровского края, регламентирующий аттестацию руководителей общеобразовательных организаций
3.1.1	Мероприятие "Утверждение министерством образования и науки Хабаровского края порядка проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	01.09.2020	01.01.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Акт Приказ министерства образования и науки Хабаровского края, регламентирующий аттестацию руководителей общеобразовательных организаций
3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата регионального проекта)"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации регионального проекта (в части

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	результата регионального проекта
3.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Хабаровского края"	01.01.2021	31.12.2021	Шубина С. В., Консультант	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Хабаровского края
3.3	Контрольная точка " Проведена оценка эффективности обеспечения реализации регионального проекта (результата регионального проекта)"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об оценке эффективности обеспечения реализации регионального проекта (в части результата регионального проекта)
3.3.1	Мероприятие "Информирование руководителей органов местного самоуправления, руководителей краевых государственных образовательных организаций Хабаровского края о методике формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, утвержденной Минпросвещения России"	01.03.2021	01.09.2021	Шубина С. В., Консультант	Исходящее письмо Письмо министерства образования и науки Хабаровского края о внедрении в Хабаровском крае методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Минпросвещения России
3.3.2	Мероприятие "Формирование в Хабаровском крае кадрового резерва руководителей"	01.03.2021	01.09.2021	Шубина С. В., Консультант	Акт Акты министерства образования и науки Хабаровского края, органов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций края"				местного самоуправления о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв сформирован в соответствии с методикой формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Минпросвещения России
3.3.3	Мероприятие "Информирование руководящих работников образовательных организаций Хабаровского края о создании федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей "	01.06.2020	30.09.2020	Шубина С. В., Консультант	Отчет Отчет об информировании руководящих работников образовательных организаций Хабаровского края о создании федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей образовательных организаций
3.3.4	Мероприятие "Внедрение в Хабаровском крае методических рекомендаций (писем, указаний) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по аттестации руководителей общеобразовательных организаций (не менее 1 комплекта методических рекомендаций) "	01.12.2020	01.06.2021	Шубина С. В., Консультант	Отчет Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о внедрении методических рекомендаций Минпросвещения России для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по аттестации руководителей общеобразовательных организаций
3.3.5	Мероприятие "Внесение изменений в	01.12.2020	01.06.2021	Шубина С. В.,	Акт Региональные нормативные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций Хабаровского края"			Консультант	правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций
3.3.6	Мероприятие "Участие в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций из фонда, созданного в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование""	01.06.2020	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края об участии в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций
4	Результат "Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Хабаровского края прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	В 2022 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников Хабаровского края на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданного в Хабаровском крае, в том числе: в 2021 году - не менее 1,4 процента педагогических работников Хабаровского края ; в 2022 году - не менее 2,0 процентов педагогических работников Хабаровского края ; в 2023 году - не менее 5,0 процентов педагогических работников Хабаровского края ; в 2024 году - не менее 10,0 процентов педагогических работников Хабаровского края. Функционирование в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Хабаровском крае центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников
4.1.1	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в Хабаровском крае - получателе субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.01.2024	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в Хабаровском крае - получателе субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
4.1.2	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее	01.01.2023	31.12.2023	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края о проведении добровольной независимой оценки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	5 процентов в Хабаровском крае - получатели субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"				квалификаций педагогических работников с охватом не менее 5 процентов Хабаровском крае - получатели субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
4.1.3	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 2 процентов в Хабаровском крае - получатели субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.01.2022	31.12.2022	Хлебникова В. Г., Министр	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 2 процентов Хабаровском крае - получатели субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
4.1.4	Мероприятие "Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников Хабаровского края"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Примерный индивидуальный план профессионального роста педагога. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.5	Мероприятие "Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников Хабаровского края"	01.01.2023	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Примерный индивидуальный план профессионального роста педагога. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства
4.1.6	Мероприятие "Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников Хабаровского края"	01.01.2024	24.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Примерный индивидуальный план профессионального роста педагога. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства
4.1.7	Мероприятие "Проведены обучающие семинары по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций"	01.01.2022	31.12.2022	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих семинаров по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций
4.1.8	Мероприятие "Проведены обучающие семинары по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций"	01.01.2023	31.12.2023	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих семинаров по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций
4.1.9	Мероприятие "Проведены обучающие семинары по подготовке педагогических работников"	01.01.2024	31.12.2024	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций"				семинаров по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций
4.1.1 0	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 1,4 процента в Хабаровском крае - получателе субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.09.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 1,4 процента в Хабаровском крае - получателе субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
4.1.1 1	Мероприятие "Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников Хабаровского края"	01.09.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Примерный индивидуальный план профессионального роста педагога. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства
4.1.1 2	Мероприятие "Проведены обучающие семинары по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре независимой оценки квалификаций"	01.09.2021	31.12.2021	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих семинаров по подготовке педагогических работников Хабаровского края к процедуре

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					независимой оценки квалификаций
5	Результат "Не менее 70% учителей Хабаровского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы "	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников Хабаровского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях края лучших выпускников вузов; актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей Хабаровского края специалистов-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования
5.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Хабаровского края об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.1.1	Мероприятие "Подготовка письма для органов местного самоуправления, руководителей краевых образовательных организаций о методических рекомендациях Минпросвещения России по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет в Хабаровском крае, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в	01.09.2020	01.12.2020	Сентерева И. П., Ведущий инспектор отдела	Исходящее письмо Письмо для органов местного самоуправления, руководителей краевых образовательных организаций о методических рекомендациях Минпросвещения России по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательной организации "				
5.1.2	Мероприятие "Формирование плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в Хабаровском крае методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии"	01.09.2020	01.12.2020	Сентерева И. П., Ведущий инспектор отдела	Прочий тип документа План ("дорожная карта") внедрения и функционирования в Хабаровском крае методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.2	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.2.1	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик"	01.01.2021	31.12.2021	Мельникова Т. В., ректор	Отчет Отчет об организации повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.2	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик"	01.01.2022	31.12.2022	Мельникова Т. В., ректор	Отчет об организации повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога"
5.2.3	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик"	01.01.2023	31.12.2023	Мельникова Т. В., ректор	Отчет об организации повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога"
5.2.4	Мероприятие "Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик"	01.01.2024	31.12.2024	Мельникова Т. В., ректор	Отчет об организации повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края по программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога"
5.3	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.3.1	Мероприятие "Формирование системы наставничества в системе общего образования Хабаровского края"	01.01.2020	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Методические рекомендации Методические рекомендации для органов местного самоуправления, руководителей краевых государственных образовательных организаций по формированию системы наставничества в системе общего образования Хабаровского края
5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.4.1	Мероприятие "Создание региональной базы лучших практик применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет "	01.09.2020	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Справка Аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет
6	Результат "Не менее 50% педагогических	-	31.12.2024	Матаржук Е. В.,	К концу 2024 года не менее 50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования "			Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Хабаровского края прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее двух центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края обеспечивает актуализацию профессиональных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; организацию подготовки работников в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Хабаровского края в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Хлебникова В. Г., Министр	Акт Заключение соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.1	Мероприятие "Заключение соглашений о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего""	01.01.2019	01.03.2019	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Акт Соглашения о реализации на территории Хабаровского края регионального проекта "Учитель будущего"
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении
6.2.1	Мероприятие "Создание онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.06.2020	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет о создании онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				дополнительного образования	
6.3.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.01.2024	30.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении
6.4.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.01.2023	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				квалификации управления общего и дополнительного образования	
6.5.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении
6.6.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	науки Хабаровского края о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.7.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2020	01.03.2020	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта
6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.8.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2024	01.03.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8.2	Мероприятие "Более 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2024	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края в форматах непрерывного образования
6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.9.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2023	01.03.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта
6.9.2	Мероприятие "Более 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2023	30.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края в форматах непрерывного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"			дополнительного образования	
6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.10.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2022	01.03.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта
6.10.2	Мероприятие "Более 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края в форматах непрерывного образования
6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				квалификации управления общего и дополнительного образования	мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.11.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта "	01.01.2021	01.03.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта
6.11.2	Мероприятие "Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования "	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
6.12	Контрольная точка "Не менее 10 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	-	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.12.1	Мероприятие "Вовлечение не менее 10 % учителей общеобразовательных организаций в	01.01.2021	31.12.2021	Матаржук Е. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	национальную систему профессионального роста педагогических работников"			аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	науки Хабаровского края о вовлеченности не менее 10 % учителей общеобразовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.13	Контрольная точка "Не менее 30 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	-	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.13.1	Мероприятие "Вовлечение не менее 30 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	01.01.2023	31.12.2023	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности не менее 30 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.14	Контрольная точка "Не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	-	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.14.1	Мероприятие "Вовлечение не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	01.01.2024	31.12.2024	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.15	Контрольная точка "Не менее 20 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	-	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников
6.15.1	Мероприятие "Вовлечение не менее 20 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников"	01.01.2022	31.12.2022	Матаржук Е. В., Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края о вовлеченности не менее 20 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Учитель будущего (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хлебникова В. Г.	Министр		5
2	Администратор регионального проекта	Зотова Ю. В.	И.о. первого заместителя министра	Хлебникова В. Г.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
4	Администратор	Зотова Ю. В.	И.о. первого заместителя министра	Хлебникова В. Г.	10
В Хабаровском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
6	Участник регионального проекта	Шубина С. В.	Консультант	Матаржук Е. В.	30
7	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
8	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	30
9	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации	Хлебникова В. Г.	50

			управления общего и дополнительного образования		
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Хабаровского края, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
11	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
12	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
13	Участник регионального проекта	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	30
14	Участник регионального проекта	Шубина С. В.	Консультант	Матаржук Е. В.	30
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Хабаровского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Хабаровского края прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
16	Ответственный за достижение результата регионального	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации	Хлебникова В. Г.	50

	проекта		управления общего и дополнительного образования		
Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Хабаровском крае					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
18	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
19	Участник регионального проекта	Сташуль М. И.	начальник планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	10
20	Участник регионального проекта	Нагорная Г. Н.	главный специалист планово-экономического отдела	Довженко Е. А.	5
21	Участник регионального проекта	Ланихина Е. В.	Начальник планово-экономический отдел	Довженко Е. А.	5
22	Участник регионального проекта	Довженко Е. А.	Заместитель начальника управления - начальник финансово-аналитического отдела министерства образования и науки Хабаровского края	Семянникова В. В.	5
Не менее 70% учителей Хабаровского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
24	Участник регионального	Мельникова Т. В.	ректор	Хлебникова В. Г.	30

	проекта				
25	Участник регионального проекта	Матаржук Е. В.	Начальник отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования	Хлебникова В. Г.	50
26	Участник регионального проекта	Сентерева И. П.	Ведущий инспектор отдела	Матаржук Е. В.	30
27	Участник регионального проекта	Хлебникова В. Г.	Министр		0