

П А С П О Р Т
регионального проекта

Многодетная семья (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Многодетная семья (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Многодетная семья	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение количества многодетных семей			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Дорофеев А.О.	Министр социальной защиты Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Кучаева О.Г.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	НП	Единица	0,2470	2023	-	0,4420	0,4690	0,4950	0,5220	0,5500	0,5780	Дорофеев А.О. Министр социальной защиты Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	ФП	Процент	3,2000	2023	-	4,7000	4,7000	4,7000	4,7000	4,7000	4,7000	Дорофеев А.О. Министр социальной защиты Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Единица	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420	0,4420
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Процент	0,3000	0,6000	0,8000	1,3000	1,6000	2,0000	2,3000	2,9000	3,4000	3,8000	4,2000	4,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%								
1.1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	0,00	419 145,54	458 386,59	480 410,10	0,00	0,00	0,00	1 357 942,23
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	419 145,54	458 386,59	480 410,10	0,00	0,00	0,00	1 357 942,23
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	419 145,54	458 386,59	480 410,10	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	419 145,54	458 386,59	480 410,10	0,00	0,00	0,00	1 357 942,23
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	419 145,54	458 386,59	480 410,10	0,00	0,00	0,00	1 357 942,23
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%												
1.1.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	18 052,00	54 515,00	90 978,00	127 441,00	163 904,00	200 367,00	236 830,00	273 293,00	309 756,00	346 219,00	382 682,00	419 145,54
ИТОГО:		18 052,00	54 515,00	90 978,00	127 441,00	163 904,00	200 367,00	236 830,00	273 293,00	309 756,00	346 219,00	382 682,00	419 145,54

7. Дополнительная информация

С учетом некорректного установления базового значения в соглашении о реализации регионального проекта "Многодетная семья" от 13 декабря 2024 г. № 149-2024-Я2004-1 по результату "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" в паспорте РП указано актуальное базовое значение по данному результату.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Многодетная семья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%						
1.1.	Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дорофеев А.О.	На территории Хабаровского края реализуется комплекс мер государственной поддержки, позволяющий оказывать многодетным семьям всестороннюю поддержку и способствующий стабильному увеличению числа многодетных семей.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", Единица	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по состоянию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата количество многодетных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по состоянию на 31.10.2025
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дорофеев А.О.	Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" по состоянию на 31.01.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" по состоянию на 31.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" по состоянию на 31.05.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане получили

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" по состоянию на 31.07.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Отчет министерства социальной защиты Хабаровского края о достижении результата "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" по состоянию на 30.09.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кучаева О.Г.	Прочий тип документа реестр закупок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Многодетная семья

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	10,00	0,00	10,00
2	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	0,00	10,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	10,00	10,00	20,00