

П А С П О Р Т
регионального проекта

Россия - страна возможностей (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.			
4.	Куратор регионального проекта	Кузнецов С.Н.	Вице-губернатор		
5.	Руководитель регионального проекта	Шихалева А.Г.	Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Ярошенко Ю.А.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	ФП	Процент	0,0000	2023	-	32,3900	41,3100	50,2300	59,1600	68,0800	77,0000	Шихалева А.Г. Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРАВИТЕЛЬСТВ А ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	ФП	Процент	0,0000	2023	-	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	Шихалева А.Г. Председатель комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРАВИТЕЛЬСТВ А ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	Процент	24,9000	25,6000	26,3000	10,7000	13,4000	15,5000	17,6000	20,3000	22,7000	26,0000	29,3000	32,3900
1.2.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	Процент	23,8000	25,6000	28,4000	15,3000	19,2000	22,6000	26,0000	29,3000	33,3000	37,0000	40,6000	44,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти субъектов РФ, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику.														
1.3	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 2025 - 2030 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 30 субъектам Российской Федерации, которая направлена на ремонт зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи								
1.1	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	121 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,95
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	121 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,95
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	121 914,95	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	121 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,95
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	121 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,95
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	0,00	3 566,60	11 513,33	14 192,30	26 397,35	41 937,44	54 455,37	55 549,23	67 112,12	83 819,30	118 800,96	121 914,95
ИТОГО:		0,00	3 566,60	11 513,33	14 192,30	26 397,35	41 937,44	54 455,37	55 549,23	67 112,12	83 819,30	118 800,96	121 914,95

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Россия - страна возможностей

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шихалева А.Г.	Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт- кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проектов среди творческой молодежи.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шихалева А.Г.	В нормативных правовых актах субъектов РФ и муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти субъектов РФ, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		31.05.2025 г
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шихалева А.Г.	В 2025 - 2030 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которого ежегодно оказана поддержка не менее 30 субъектам Российской Федерации, которая направлена на ремонт зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошенко Ю.А.	Отчет комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Россия - страна возможностей

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие", Влияние на достижение (процентов)	"Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	0.00	0.00	0.00
2	В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования	0.00	0.00	0.00
3	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	0.00	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00	0.00