

П А С П О Р Т
регионального проекта

Педагоги и наставники (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Педагоги и наставники	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мокрушин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Семянникова В.В.	Заместитель министра - начальник управления планирования, финансирования и контроля		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Доля достижения значения результата "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты прибывшим (переехавшим) учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	РП	Процент	0,0000	2024	-	100,0000	-	-	-	-		Мокрушин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Доля достижения значения результата "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты прибывшим (переехавшим) учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,2000	77,8000	100,000 0	100,000 0	100,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	0,0000	2024	-	349,00 00	349,00 00	349,00 00	-	-	-	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.														
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников	-	Единица	0,0000	2023	-	306,00 00	306,00 00	306,00 00	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями													
Предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.														
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	-	Человек	0,0000	2024	-	9,0000	18,000 0	21,000 0	-	-	-	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям.														
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам	-	Единица	0,0000	2023	-	7 183,0 000	7 266,0 000	7 349,0 000	7 349,0 000	7 349,0 000	7 349,0 000	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образовательных организаций, ежемесячно													

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	0,0000	2023	-	1 115,0 000	1 098,0 000	1 105,0 000	1 105,0 000	1 105,0 000	1 105,0 000	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-----

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	48 857,03	48 849,22	48 849,22	0,00	0,00	0,00	146 555,47
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	48 857,03	48 849,22	48 849,22	0,00	0,00	0,00	146 555,47
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	48 857,03	48 849,22	48 849,22	-	-	-	
1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	44 866,34	44 866,34	44 866,34	-	-	-	
1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	44 866,34	44 866,34	44 866,34	-	-	-	
1.1.1	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	44 866,34	44 866,34	44 866,34	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В государственных и	0,00	124 159,90	126 043,72	128 323,75	0,00	0,00	0,00	378 527,37

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	124 159,90	126 043,72	128 323,75	0,00	0,00	0,00	378 527,37
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	124 159,90	126 043,72	128 323,75	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	123 394,81	125 121,64	127 401,67	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	123 394,81	125 121,64	127 401,67	-	-	-	
1.2.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	123 394,81	125 121,64	127 401,67	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации	0,00	18 000,00	36 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	1 566 178,90	1 572 580,80	1 585 640,80	-	-	-	
1.4.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	180 393,46	178 344,86	179 753,26	0,00	0,00	0,00	538 491,58
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	180 393,46	178 344,86	179 753,26	0,00	0,00	0,00	538 491,58
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	180 393,46	178 344,86	179 753,26	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 015 506,61	2 042 583,24	2 065 331,67	0,00	0,00	0,00	6 123 421,52
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	2 015 506,61	2 042 583,24	2 065 331,67	0,00	0,00	0,00	6 123 421,52

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	9 630,80	23 709,50	37 704,00	51 676,50	65 477,90	98 609,90	106 671,50	110 472,90	119 704,70	134 001,60	147 643,50	180 393,46
ИТОГО:		120 250,19	297 172,66	464 301,15	633 137,93	888 575,29	1 181 012,26	1 291 659,19	1 353 894,05	1 494 716,86	1 663 757,64	1 826 897,33	2 015 506,61

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Педагоги и наставники

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.08.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на 31.07.2025 г.
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31 января 2025 г.
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31 марта 2025 года
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата мероприятий по состоянию на 31 мая 2025 года
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31 июля 2025 года
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30 сентября 2025 года
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шубина С.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31 октября 2025 г.
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокрушин А.Н.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г.
1.4.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чиглинцева Н.А.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г.
1.5.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мокрушин А.Н.	Количество выплат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.5.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата на 31.01.2025 г.
1.5.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата на 31.03.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата на 31.05.2025 г.
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата на 31.07.2025 г.
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки края о достижении результата на 30.09.2025 г.
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлова В.Ю.	Отчет министерства образования и науки о достижении результата на 31.10.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Педагоги и наставники

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля достижения значения результата "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты прибывшим (переехавшим) учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
1	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20,00	20,00
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	20,00	20,00
3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	20,00	20,00
4	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20,00	20,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля достижения значения результата "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты прибывшим (переехавшим) учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	20,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00