

П А С П О Р Т

регионального проекта

Медицинские кадры (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	Министр здравоохранения Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Татанова Д.В.	Начальник отдела кадровой политики и образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	41,3000	2023	-	41,3000	41,4000	41,8000	42,2000	42,6000	43,0000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО О КРАЯ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО О КРАЯ	Нет
2.2.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских	ФП, Указ 309	Человек	81,7000	2023	-	81,8000	82,0000	82,2000	82,4000	82,6000	83,7000	Мальцев С.Г. Министр здравоохранения Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения												О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	109,00 00	109,00 00	97,000 0	91,000 0	85,000 0	85,000 0	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет
Увеличена обеспеченность медицинских организаций Хабаровского края медицинскими работниками.														
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганиза ция) организац ии (структурн ого подразделе ния)	Нет
Создан региональный кадровый центр, выступающий в роли организационно-методического центра, осуществляющего мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом",	-	Человек	0,0000	2023	-	18,000 0	36,000 0	54,000 0	72,000 0	89,000 0	106,00 00	Обеспечен о привлечен ие	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования												услуг (выполнен ие работ)	
Благодаря увеличению КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования в КГБПОУ "Хабаровский государственный медицинский колледж" им. Г.С. Макарова, увеличено количество бюджетных мест, а также существенно снижен кадровый дефицит.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	20,0000	2023	-	100,00 00	148,00 00	265,00 00	412,00 00	589,00 00	824,00 00	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
Заключены договора о целевом обучении со студентами КГБПОУ "Хабаровский государственный медицинский колледж" им. Г.С. Макарова.														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	-	Человек	0,0000	2023	-	245,00 00	245,00 00	245,00 00	245,00 00	245,00 00	245,00 00	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	Проведени е образова тельных мероприят ий	Нет
Проведено обучение медицинских работников медицинских организаций Хабаровского края, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями. Интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Увеличена обеспеченность медицинских организаций Хабаровского края медицинскими работниками.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Татанова Д.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мальцев С.Г.	Создан региональный кадровый центр,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выступающий в роли организационно- методического центра, осуществляющего мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы.
2.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	К 2030 году свыше 100 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории Хабаровского края.
2.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Татанова Д.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные образования Хабаровского края по состоянию на 31.01.2025
2.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные образования Хабаровского края по состоянию на 31.03.2025
2.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные образования Хабаровского края по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на 31.05.2025
2.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные образования Хабаровского края по состоянию на 31.07.2025
2.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные образования Хабаровского края по состоянию на 30.09.2025
2.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о направлении врачей для работы "вахтовым методом" в муниципальные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования Хабаровского края по состоянию на 31.10.2025
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	В целях устранения дефицита кадров осуществлены различные мероприятия по обеспечению жильем медицинских работников (Дальневосточная и Арктическая ипотека, строительство арендных домов, предоставление служебного жилья и др.).
2.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских работников по состоянию на 31.01.2025
2.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских работников по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на 31.03.2025
2.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских работников по состоянию на 31.05.2025
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских работников по состоянию на 31.07.2025
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских работников по состоянию на 30.09.2025
2.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края об обеспечении жильем медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		работников по состоянию на 31.10.2025
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Разработаны планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в Хабаровском крае, так и в стране в целом.
2.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
2.4.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
2.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
2.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
2.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мальцев С.Г.	Благодаря увеличению КЦП для обучения по программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(КЦП) по программам среднего профессионального образования "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		профессионального медицинского и фармацевтического образования в КГБПОУ "Хабаровский государственный медицинский колледж" им. Г.С. Макарова, увеличено количество бюджетных мест, а также существенно снижен кадровый дефицит.
2.5.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
2.5.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
2.5.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31.05.2025
2.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
2.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
2.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Заключены договора о целевом обучении со студентами КГБПОУ "Хабаровский государственный медицинский колледж" им. Г.С. Макарова.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трудоустройству"						
2.6.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
2.6.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
2.6.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
2.6.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
2.6.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Татанова Д.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
2.6.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи.
2.7.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
2.7.2.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Татанова Д.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
2.7.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
2.7.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
2.7.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
2.7.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.11.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31.10.2025
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцев С.Г.	Проведено обучение медицинских работников медицинских организаций Хабаровского края, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями. Интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена.
2.8.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		31.01.2025
2.8.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
2.8.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
2.8.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
2.8.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татанова Д.В.	Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
2.8.6.	Контрольная точка"Обеспечен	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Татанова Д.В.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Медицинские кадры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		сть населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	20,00	20,00	20,00	60,00
2	Обеспечены меры социальной поддержки в виде жилья медицинским работникам субъектов Российской Федерации	40,00	40,00	40,00	120,00
3	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	0,00	15,00	0,00	15,00
4	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ть населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
6	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	30,00	0,00	20,00	50,00
8	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	0,00	0,00	50,00	50,00
9	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	0,00	20,00	20,00	40,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	90,00	95,00	150,00	335,00