

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Управление рынком труда (Хабаровский край)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                       |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Управление рынком труда (Хабаровский край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Управление рынком труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации проекта                  | 01.01.2025                                                                                                            | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Мельников А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вице-губернатор Хабаровского края        |                                                                                                                       |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Виноградов К.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Председатель комитета                    |                                                                                                                       |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Солодянкин Г.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Первый заместитель председателя комитета |                                                                                                                       |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители,<br>Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы,<br>Студенты,<br>Все граждане РФ,<br>Безработные граждане |                                          |                                                                                                                       |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Государственная программа                | Государственная программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                              | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |         |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                                                               | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                                                              |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                               | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10      | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                                                           | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики                                                                                                  |                            |                                   |                  |      |             |        |        |         |        |        |        |                                                                                                                                              |                                    |
| 1.1.     | Темп сокращения<br>среднего времени<br>трудоустройства граждан,<br>обратившихся в центры<br>занятости населения за<br>содействием в поиске<br>подходящей работы | РП                         | Процент                           | 100,0000         | 2024 | -           | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Виноградов К.И.<br>Председатель<br>комитета<br>КОМИТЕТ ПО<br>ТРУДУ И<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ<br>ПРАВИТЕЛЬСТВ<br>А<br>ХАБАРОВСКОГ<br>О КРАЯ | Нет                                |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Управление рынком труда

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики                                                                                                                                                                          |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Модернизированы<br>центры занятости населения<br>(территориальные<br>подразделения), в которых<br>реализованы региональные<br>проекты, направленные на<br>повышение эффективности<br>службы занятости" | 01.01.2026       | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Виноградов К.И.              | Эффектом достижения<br>результата является<br>повышение<br>эффективности<br>деятельности<br>модернизируемых<br>центров занятости<br>населения: проведение<br>текущего ремонта зданий<br>и помещений центров<br>занятости населения;<br>оснащение рабочих мест<br>работников центров<br>занятости населения;<br>внедрение фирменного<br>стиля оформления<br>центров занятости<br>населения; оптимизация<br>процессов деятельности<br>службы занятости в<br>рамках<br>модернизированной сети |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                  |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Контрольная точка не задана"              | -                | -             | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | -                            |                                                                                                                                                                    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Управление рынком труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                            | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                         | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                      |                          |
|       |                                                                                                                                                                                  | "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                     |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                     |