

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Экономика замкнутого цикла (Хабаровский край)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Экономика замкнутого цикла (Хабаровский край)         |                                                                                                            |                                                                                                                                 |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Экономика замкнутого цикла                            | Срок реализации проекта                                                                                    | 01.01.2025                                                                                                                      | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               |                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                 |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Витиник В.А.                                          | Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства |                                                                                                                                 |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Миронова А.В.                                         | Министр                                                                                                    |                                                                                                                                 |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Фёдоров С.И.                                          | Первый заместитель министра                                                                                |                                                                                                                                 |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ,<br>Представители организаций бизнеса |                                                                                                            |                                                                                                                                 |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                     | Государственная программа                                                                                  | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |         |         |         |         |         |          | Ответственный за<br>достижение | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   | Значение         | Год | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030     |                                |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                                 | 5                | 6   | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14       | 15                             | 14                                 |
| 1        | Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |                            |                                   |                  |     |             |         |         |         |         |         |          |                                |                                    |
| 1.1.     | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                                              | ФП, Указ 309               | Процент                           | 0,0000           | -   | -           | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 80,9000 | 70,8000 | 70,8000  |                                | Нет                                |
| 1.2.     | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                                              | ФП, Указ 309               | Процент                           | 0,0000           | -   | -           | 15,7000 | 15,7000 | 15,7000 | 59,4000 | 73,1000 | 100,0000 |                                | Нет                                |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                        | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                 | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                  | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов.<br>Нарастающий итог                                                                       | -                      | Миллион тонн в год                       | 0,0400           | 2024 | -           | 0,0400 | 0,0400 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, по итогам 2030 года мощностью 0,082 млн. тонн. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                  | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов.                                                                                                                                                                                                         | -                      | Миллион тонн в год                       | 0,0679           | 2024 | -           | 0,0679 | 0,0679 | 0,3879 | 0,3879 | 0,3879 | 0,3879 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                              | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                 | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                          |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                 | 15                            |
|                                                                                                                                       | Нарастающий итог                                                                                         |                        |                                          |                  |      |             |      |      |        |        |        |        |                                    |                               |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов по итогам 2030 года мощностью 0,3879 млн. тонн |                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.3                                                                                                                                   | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов.<br>Нарастающий итог | -                      | Миллион тонн в год                       | 0,0000           | 2024 | -           | -    | -    | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов по итогам 2030 года мощностью 0,16 млн. тонн.     |                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |        |        |        |        |                                    |                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экономика замкнутого цикла

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.     | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"                                                                | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, по итогам 2030 года мощностью 0,082 млн. тонн. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                                                                                                                                      | -                | 14.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на                                                                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                         |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           | 31.01.2025                                                                                                 |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 13.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                          |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           | по состоянию на 30.09.2025                                                                                                            |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 14.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025                            |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"                         | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов по итогам 2030 года мощностью 0,3879 млн. тонн |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025                            |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в                                                           | -                | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                          |
|        | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                                                               |                  |            | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025                                          |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 13.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации                                                                                       | -                | 14.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Фёдоров С.И.              | Отчет министерства жилищно-                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                 |
|        | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                         |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | коммунального хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025                                                   |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фёдоров С.И.              | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов по итогам 2030 года мощностью 0,16 млн. тонн. |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Контрольная точка не задана"                                                                | -                | -             | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | -                         |                                                                                                                                   |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                             | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                    |                                                                                                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                      | "Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 100,00                   |
| 2        | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов | 100,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 100,00                   |
| 3        | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                           | 100,00                   |
|          | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                                                                                             | 200,00                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                                           | 300,00                   |